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Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou etapu realizace hrubé 
vrchní stavby bytového domu – rezidence Husova nacházející se ve městě Moravský 
Krumlov. Konstrukční systém bytového domu je navržen v klasické zděné technologii 
systému Therm. Vodorovné stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými 
prefabrikovanými panely Spiroll. Konstrukce spojující různé výškové úrovně jsou 
taktéž tvořeny prefabrikovanými dílci. Střešní konstrukce je tvořena příhradovými 
dřevěnými vazníky sedlového tvaru. Bytový dům je šestipodlažní, kde přízemí slouží 
jako administrativa a zbylá nadzemní podlaží pro účely bydlení. 
V mé práci se budu věnovat především montáži střešní konstrukce, na kterou 
zpracovávám technologický předpis, kontrolním a zkušebním plánem a také bezpečností 
práce s výskytem rizik, které mohou nastat při realizaci střešní konstrukce. 
Dále se také budu zaobírat časovým a prostorovým plánováním celé hrubé vrchní 
stavby. To mě vedlo k tvorbě technické zprávy zařízení staveniště, ve které budu řešit 
prostorové kapacity staveniště a návaznosti prací vykonávajících v rámci budovaného 
stavebního objektu s využitím objektů zařízení staveniště. Následně řeším dopravní 
vztahy pro zajištění bezpečného převozu hlavního materiálu, časový plán a rozpočet 
vrchní hrubé stavby, návrh hlavních stavebních strojů a v neposlední řadě se zabývám 
také environmentálními aspekty při výstavbě. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 
1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby: BYTOVÝ DŮM – MORAVSKÝ KRUMLOV, parc. č. 1330, 
1329, 1328, 1383/1, 1283/1, k. ú. Moravský Krumlov  
Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební povolení 
Místo stavby:  Moravský Krumlov, parc. č. 1330, 1329, 1328, 1383/1, 1283/1  
Okres:   Znojmo 
Kraj:   Jihomoravský 
Stavební úřad:  Moravský Krumlov 
Charakter stavby: Novostavba 
Převzato z průvodní zprávy [1]. 
1.1.2  Identifikační údaje investora 
Název:   OSP spol. s r. o. 
Sídlo:   Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 
IČ:   44026421 
Převzato z průvodní zprávy [1]. 
1.1.3  Identifikační údaje projektanta 
Projektant: OSP spol. s r. o. – Projekční kancelář, Okružní 394, 672 01 
Moravský Krumlov 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Roman Chvátal, Jamolice 147, 672 01 Moravský Krumlov, 
číslo autorizace 100 40 85, obor pozemní stavby  
Stavebně technické řešení, vytápění, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, 
elektroinstalace, slaboproudé rozvody: 
Ing. Michal Hlaváč  
Konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení: 
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Jedná se o stavbu trvalého charakteru, samostatně stojící na jižním okraji sídliště 
v Moravském Krumlově. Záměrem investora je realizovat bytový dům se 40 byty s 
dispozicí 2+kk a 3+kk a v přízemí objektu komerční prostory. 
Převzato z průvodní zprávy [1]. 
1.1.4 Účel objektu 
Projekt řeší novostavbu bytového domu o dvou sekcích. Objekt nabídne kvalitní 
bydlení v této obytné části města, jižně od centra. Budova je určena k bydlení, doplněna 
v 1.NP o komerční prostory. 
Převzato z technické zprávy [1]. 
1.1.5 Členění stavby 
SO 01 Bytový dům 
SO 02  Přípojka kanalizační splašková  
SO 03  Přípojka kanalizační dešťová  
SO 04 Přípojka vodovodní 
SO 05 Přípojka elektro 
SO 06 Přípojka teplovodního vytápění 
SO 07 Venkovní úpravy, vč. komunikací a odstavných stání  
SO 08 Přípojky sdělovacích vedení 
Převzato ze stavebně technické zprávy [1]. 
1.1.6 Statistické údaje 
Zastavěná plocha stavbou bytového domu 544,00  m
2
 
Obestavěný prostor bytového domu 11647,00  m
3
 
Počet bytů v BD 40 
Celkem užitková plocha bytů v BD 2254  m
2
 
Celkem obytná plocha bytů v BD 1308  m
2
 
Celkem komunikační plochy, sklepní prostory a zázemí v BD 454  m
2
 
Celkem komerční plochy se zázemím v BD 186  m
2
 
Celkem komunikace, parkovací plochy, chodníky 1290  m
2
 
Celkem odstavných stání pro BD 42 
1.1.7 Předpokládaná doba výstavby 
Předpokládaná doba výstavby 22 měsíců. Zahájení srpen 2011, ukončení srpen 2013. 
04/2011 – 06/2011 projektová příprava stavby 
06/2011 – 07/2011 stavební řízení a nabytí právní moci rozhodnutí 
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08/2011  vytyčení stavby, hrubé terénní úpravy, vylavičkování stavby  
08/2011  výkopové práce (rýhy IS, rýhy pro základové pásy) 
08/2011  uložení vnitřních IS, betonáž základových pásů, podkladní beton  
08/2011  uložení venkovních rozvodů IS 
09/2011  izolace pod obvodové stěny 
09/2011  nosné stěny, stropní konstrukce 1.NP 
10/2011  nosné stěny, stropní konstrukce 2.NP 
11/2011  nosné stěny, stropní konstrukce 3.NP 
12/2011  nosné stěny, stropní konstrukce 4.NP  
01/2011 – 02/2012 přerušení stavby v zimním období  
03/2012  nosné stěny, stropní konstrukce 5.NP 
04/2012  nosné stěny, stropní konstrukce 6.NP 
05/2012  střecha, klempířské a pokrývačské práce  
05/2012 – 07/2012  vnitřní příčky 
07/2012 – 08/2012 výplně otvorů  
09/2012 – 10/2012 vnitřní rozvody  
11/2012 – 12/2012 vnější omítky 
01/2013 – 02/2013 přerušení stavby v zimním období 
03/2013 – 04/2013 podlahy  
05/2013 – 06/2013 vnitřní omítky 
07/2013  venkovní terénní úpravy, zpevněné komunikace  
08/2013  kompletace, dokončení stavby 
Uvedená data jsou pouze informativní, pohyblivost termínů se v průběhu výstavby 
předpokládá. 
Převzato z průvodní zprávy [1]. 
1.2 Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení 
Bytový dům je navržen na parc. č. 1330. Je orientován svým delším uličním 
průčelím na jih, a delší stranou je kolmý k příjezdové komunikaci – ul. Husova. 
Objekt je o dvou sekcích – rozdělen je provozně na sekci "A" a sekci "B", každá 
s vlastním vchodem, vzájemně nejsou propojeny. V 1.NP objektu jsou navrženy 4 
provozovny se zázemím (WC a šatna), ve 2. – 6.NP byty. 
Z dispozičního hlediska je možno dělit objekt na část vstupní v 1.NP, se 
sklepními kójemi a vstupními prostory se schodištěm a obytnou část ve 2. až 6.NP se 
čtyřmi byty v každém patře. 
Byty jsou přístupny v jednotlivých patrech z chodby se schodištěm a výtahem, 
umístěné uprostřed dispozice. Půdorys typického podlaží je prodloužen na kratší straně 
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o 1,20 m oproti 1.NP v celé délce vstupní fasády, tvoří tak zároveň přístřešek nad 
vstupy do obou sekcí a komerčních prostor. 
Konstrukčně je stávající objekt řešen jako podélný dvojtakt. Novostavba 
bytového domu bude 6 podlažní s plochou střechou. 
Výšková úroveň objektu nepřesahuje v nejvyšším místě + 20.00 m od terénu. 
Stavební konstrukce novostavby bytového domu jsou navrženy v klasické zděné 
technologii z cihelných tvárnic, vnitřní dělící příčky jsou navrženy z cihelných 
příčkovek. 
Vnější architektonický vzhled bytového domu je přizpůsoben okolí, 
z architektonického hlediska je plně zapadající do dané lokality s obytnými domy 
a okolní zástavbu nijak nenarušuje. 
Osazení stavby do daného rovinatého terénu s návazností na okolní plochy 
umožňuje bezbariérový přístup. 
 Převzato z technické zprávy [1]. 
1.3 Stavebně konstrukční řešení objektu 
Výstavba jednoho bytového domu o dvou sekcích půdorysného tvaru 
pravidelného obdélníku o rozměru 46,10 x 11,80 m (rozměry udány včetně 
termopancíře fasády v 1.NP). Půdorys typického podlaží je prodloužen na kratší straně o 
1,20 m oproti 1.NP (arkýř a balkony), tvoří tak zároveň přístřešek nad vstupy do obou 
sekcí a komerčních prostor. 
Převzato z technické zprávy [1]. 
1.3.1 Základové konstrukce 
Předpokládá se založení na monolitických betonových základových pasech pod 
nosnými stěnami. Základová spára bude v nezámrzné hloubce a min. 400 mm do 
rostlého terénu. Základové pásy budou výškově odstupňovány – část půdorysu 
podsklepeno. Na horní straně bude vybetonována deska tloušťky 150 mm s dvojitou 
Kari sítí. Hutněné násypy a zásypy je nutno provést po vrstvách maximálně 200 mm 
silných. 
Základy po obvodu objektu budou zatepleny 80 mm EPS Perimetru do hloubky 
1m pod úroveň UT. 
Převzato z technické zprávy [1]. 
1.3.2 Svislé nosné konstrukce 
Stavební konstrukce novostavby bytového domu jsou navrženy v klasické zděné 
technologii z cihelných tvárnic tl. 300 mm, vnitřní nosné zdivo a mezibytové zdivo ve 
2. NP až 6. NP z děrovaných cihel AKU na maltu MC tl. 250 mm. 
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Obvodové zdivo tl. 300 mm 
Cihla 30 P+D na klasickou maltu, rozměry d/š/v 247x300x238 mm, objemová hmotnost 
prvku 800–870 kg/m
3
, hmotnost max. 15,4 kg/ks, pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm
2
, 
vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 52 (-2; -4) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně 
omítek tl. 15 mm 318 kg/m
2
, tepelně technické údaje zdivo na obyčejnou maltu bez 
omítek u = 0,5%, λu = 0,260W/mK, RU = 1,18m
2
K/W, Uext = 0,70 W/m
2
K, požární 
odolnost – požárně dělicí stěna s oboustrannou omítkou, třída reakce na oheň: A1 – 
nehořlavé, požární odolnost: REI 180 DP1 (ČSN EN 13501–2, ČSN EN 1996–1–2). 
Lze použít keramické cihly broušené na maltu pro tenké spáry, rozměry d/š/v 
247x300x249 mm. 
Vnitřní nosné zdivo AKU tl. 300 mm 
Akusticky dělicí nosná stěna – cihla na klasickou maltu 30 AKU P+D 
Rozměry d/š/v 247x300x238 mm, objemová hmotnost prvku 980 kg/m
3
, vážená 
laboratorní neprůzvučnost Rw = 56 (-2; -6) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 
tl. 15 mm 362 kg/m
2
, tepelně technické údaje Uext = 0,85 W/m
2
K, požární odolnost – 
požárně dělicí stěna s oboustrannou omítkou – třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé, 
požární odolnost: REI 180 DP1 (ČSN EN 13501–2, ČSN EN 1996–1–2) 
Vnitřní nosné zdivo AKU tl. 250 mm 
Akusticky dělicí nosná stěna – cihla na klasickou maltu 25 AKU MK – stěna 
bytu ke všem místnostem druhých bytů, společným prostorům domu (schodiště, 
chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky apod.). 
Rozměry d/š/v 372x250x238 mm, objemová hmotnost prvku 980 kg/m
3
, vážená 
laboratorní neprůzvučnost Rw = 56 (-2; -7) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 
tl. 15 mm 362 kg/m
2
, tepelně technické údaje Uext = 1,05 W/m
2
K, požární odolnost – 
požárně dělicí stěna s oboustrannou omítkou – třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé, 
požární odolnost: REI 180 DP1 (ČSN EN 13501–2, ČSN EN 1996–1–2).  
Převzato z technické zprávy [1].  
1.3.3 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1. až 5. NP novostavby budou ze stropních keramických 
panelů (např. Heluz) a stropních keramických panelů balkonových – krakorec max. 
délky 1200 mm. Stropní panel tloušťky 230 mm a základní šířky 1200 mm + doplňkové 
šířky. Hmotnost panelu 356 kg/m
2
. Tepelné a akustické vlastnosti stropu včetně 
podlahy: tepelný odpor R = 1,03 m
2
K/W, vážená vzduchová neprůzvučnost      
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RW = 62 (-2;-6) dB, vážená hladina normalizovaného kročejového zvuku Ln,w = 51 dB, 
požární odolnost – reakce na oheň – třída A1, konstrukce s omítkou VC 15 mm – REI 
120 DP1. 
Případné detaily stropu budou řešeny pomocí keramobetonových nosníků POT 
vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží a cihelných stropních vložek Miako, 
o tloušťce stropní konstrukce 230 mm. Tato část stropní konstrukce bude zmonolitněna 
betonem třídy C16/20. 
Alternativně lze stropní konstrukce provést z železobetonových předpjatých 
panelů Spiroll. 
Stropní konstrukce bude uložena na obvodových a vnitřních nosných zdech. Ze 
stropní desky budou vytaženy konzolovité desky balkonů s vloženou tepelnou izolací 
EPS pro přerušení tepelného mostu. Vyložení 1,2 m. Balkony součástí dodávky stropní 
konstrukce. 
V úrovni stropních konstrukcí je navržen železobetonový monolitický ztužující 
věnec (ve variantě Spiroll bude věnec pod stropní konstrukcí). Tepelná izolace 
věnců součástí zateplení fasády. Stropní konstrukci provést dle technologických listů 
výrobce systému. Nad 6.NP bude pouze SDK podhled zavěšený na vaznících střešní 
konstrukce. 
Převzato z technické zprávy [1].  
1.3.4 Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
V každé sekci bytového domu je navrženo vnitřní dvouramenné železobetonové 
schodiště a mezi schodišťovými rameny osobní výtah v samostatné výtahové šachtě. 
Schodiště budou obložena keramickou dlažbou. Nosnou konstrukci bude tvořit 
lomená železobetonová deska uložená na nosných zdech pomocí systémových prvků 
tlumících šíření kročejového hluku ze schodiště do okolních konstrukcí. Stupně budou 
pak nadbetonovány shora, betonáž lze provádět současně s nosnou deskou. Zvolená 
konstrukce schodiště umožní dilataci a tím zvukové oddělení od příčných stěn 
u schodišť. 
Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny 
madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední 
stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé 
konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou 
shora a jeho pevné sevření. 
Výtahová šachta v zrcadle schodiště bude opláštěná z izolačních skel osazených 
do hliníkových profilů. 
Převzato z technické zprávy [1].  
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1.3.5 Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z cihelných příčkovek 8 P+D tl. 80 mm a 11,5 P+D 
tl. 115 mm na maltu MVC. 
Nejméně jedna obytná místnost musí být od ostatních místností téhož bytu oddělena 
stěnou Rw = 42 dB. Na tuto stěnu bude použita příčková cihla 11,5 AKU na klasickou 
maltu. Rozměry cihly d/š/v 497x115x238 mm, vážená laboratorní neprůzvučnost        
Rw = 47 (-2; -5) dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 175 kg/m
2
, 
požární odolnost – požárně dělicí stěna s oboustrannou omítkou – třída reakce na 
oheň: A1 – nehořlavé, požární odolnost: EI 180 DP1 (ČSN EN 13501–2, ČSN EN 
1996–1–2). Příčky budou odpovídat požadavku požární odolnosti, tepelně technickým 
a zvukově – izolačním požadavkům. 
Převzato z technické zprávy [1]. 
1.3.6 Konstrukce střechy 
Nosná střešní konstrukce bude vytvořena z dřevěných vazníků spojovaných 
pomocí ocelových pozinkovaných desek s trny. Na spodní pás vazníků bude připevněn 
SDK podhled (+ parozábrana a tepelná izolace). 
Střešní plášť je tvořen plnoplošným pobitím (např. OSB desky tl. 22 mm) 
a mechanicky kotvenou hydroizolační folií (např. Fatrafol 810) položenou na separační 
vrstvu – netkaná textilie gramáže 300g/m
2
 (např. Fatratex POP izoltech – oboustranně 
kalandrovaná). Orientace jednotlivých pásů folie rovnoběžně s okapní hranou. Kotvení 
šrouby do dřeva s přesahem dříku šroubu o cca 20 mm pod spodní líc bednícího prvku. 
Protikorozní ochrana kotevních prvků musí splňovat alespoň 12 cyklů Kesternicha. 
Zhuštění kotvení po obvodu střešních rovin a v rohových oblastech je možné dle 
konstrukčního a technologického předpisu FATRAFOL-S. 
Nad okapem jižní fasády (nad vstupy do objektu) budou umístěny zachytávače 
sněhu (např. systém Topwet). 
Střešní prostor bude řádně odvětrán – přívodní otvory ve fasádě pod okapem 
(min. 1/200 plochy větrané střechy), odvod odvětraným hřebenem (o 10 % více než 
přívod). Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy určené pro odvod vodní páry 
difundující do střešní konstrukce je 60 mm. 
Převzato z technické zprávy [1]. 
1.3.7 Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu. Na střeše budou použity 
žlaby, háky, oplechování prostupů střešní rovinou (VZT, ZTI).  Na fasádě střešní svody. 
Oplechování parapetů bude z hliníkového plechu. 
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Jsou navrženy podstřešní půlkruhové žlaby RŠ 333 mm a 4 svody Ø100 mm. 
Střešní svody budou napojeny na lapače střešních splavenin. 
Převzato z technické zprávy [1]. 
1.4 Řešení technické a dopravní infrastruktury 
1.4.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Je navrženo na ul. Husova na komunikaci na parc. č. 1283/1 v k. ú. Moravský 
Krumlov. Komunikace, odstavná stání a chodníky pro pěší v okolí stavby zůstanou beze 
změny a nebudou realizací novostavby bytového domu nijak dotčeny. Přemístěna budou 
pouze stávající sběrná místa odpadu pro objekt bytového domu na parc. č. 1327/2, která 
by na parc. č. 1328 bránila plynulému napojení na stávající parkoviště a přístupovou 
komunikaci. 
Nový sjezd na ulici Husova bude sloužit pouze pro výjezd a bude osazen svislou 
dopravní značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“, v opačném směru SDZ B2 „Zákaz 
vjezdu všech vozidel do jednosměrné pozemní komunikace“. Na ulici Husové pak bude 
osazena SDZ P2 „Hlavní pozemní komunikace“. Voda ze zpevněných ploch bude 
svedena do dešťové kanalizace. Inženýrské sítě pod zpevněnými plochami budou dle 
požadavků jednotlivých správců vloženy do chrániček. 
Převzato ze souhrnné technické zprávy [1]. 
1.4.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Při realizaci akce je nutné řešit napojení objektu bytového domu novými 
přípojkami inženýrských sítí, napojenými na stávající řady inženýrských sítí, dle 
podmínek jednotlivých správců sítí. Přípojky technické infrastruktury budou umístěny 
na parc. č.  1330, 1329, 1328, 1383/1, 1283/1, v k. ú. Moravský Krumlov. 
Napojení na elektrickou energii 
Rozšíření rozvodů NN bude řešeno samostatně dle smlouvy uzavřené s E. ON 
Česká republika s. r. o – napojení  zemním  kabelem  NN  na stávající rozvod v dané  
lokalitě, a to z rozvodné skříně na objektu bytového domu na parc. č. 1327/2 zemním 
vedením, lze předpokládat AYKY 4x120, přípojky k jednotlivým sekcím do přípojkové 
skříně SP4. 
 
Napojení na vodu 
Stávající vodovodní řad (PVC potrubí DN 100 mm) je veden jihozápadně od 
objektu ve vzdálenosti cca 40,70 m od plánované lokality výstavby na parc. č. 1330. 
Z tohoto řadu bude napojen vodovodní přípojkou lPe DN 63 mm (polyetylén). Každá 
sekce s vlastním měřením. 
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Napojení na splaškovou kanalizaci 
Na parc. č. 1283/1 vede stávající řad splaškové kanalizace z PVC DN 350 mm. 
Z něj bude vybudována přípojka k navrženému bytovému domu a napojena na stávající 
šachtu Š7. Přípojka bude zhotovena z PVC KG DN 150 mm, délky cca 26,78 m. 
 
Napojení na dešťovou kanalizaci 
Na parc. č. 1283/1 vede stávající řad dešťové kanalizace DN 200 mm. Z něj 
bude vybudována přípojka k navrženému bytovému domu a napojena na šachtu Šd5. 
Přípojka bude zhotovena z PP DN 200 mm, délky cca 15,63 m.  
Dešťová kanalizace z parkovišť – napojení na dešťovou kanalizaci stávajícího 
parkoviště (stávající odlučovač ropných látek), délka cca 59,76 m. 
 
Napojení na teplovod 
Vytápění objektu bude teplovodní ze stávající centrální kotelny, která se nachází 
jihozápadním směrem od navrženého bytového domu. Předpokládaná přípojka 
teplovodní vedení a vratné vedení DN 80 mm, délky cca 2x57,25 m. 
 
Napojení na elektronickou komunikaci 
Napojení na sdělovací vedení (televizní kabel Self servis a telekomunikační 
kabel Telefonica O2) které je jihozápadním směrem od objektu na pozemku parc. 
č. 1383/1, přípojka délky cca 32,36 m. 
 
Napojení na veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení výbojkovými svítidly 70W na ocelových stožárech, napojení 
zemním kabelem CYKY 4x6 ze stávajícího veřejného osvětlení obce. Délka nového 
vedení cca 48,20 m. 
Převzato ze souhrnné technické zprávy [1]. 
1.5 Průzkumy a měření 
V řešeném území nebyl prováděn detailní hydrogeologický průzkum 
v souvislosti se základovými podmínkami nebo hladinou spodní vody. Pro posouzení 
orientačních podmínek v této fázi zpracovávání projektové dokumentace slouží údaje 
získané rekognoskací terénu. 
Dle provedeného informačního průzkumu se jedná o skladbu zeminy 
z pískovcových slepenců. Podrobnější geologický průzkum nebyl na daném pozemku 
proveden, po vytvoření výkopů se tedy zkontroluje základová spára, zda odpovídá 
předpokladu ve statickém výpočtu a případně se navrhnou ještě hutněné štěrkopískové 
polštáře. 
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Hladinu podzemních vod lze očekávat v hloubce 2,0 m. 
Radonový průzkum na parcele parc. č. 1330 provedla v roce 2000 firma 
Radontest – jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tzn. není nutné provádět 
preventivní protiradonová opatření, kontaktní konstrukce se standardní hydroizolací. 
Stavba bude vytyčena prováděcí firmou, resp. geodetickou kanceláří. Jako 
podklad bude použit geometrický plán, vyhotovený geodetickou firmou. 
Pro výškové osazení stavby bude využit fixní bod. Polohové osazení stavby 
bude provedeno oprávněným zeměměřičem.  
Převzato ze souhrnné technické zprávy [1]. 
1.6 Způsob zajištění ochrany zdraví, životního prostředí, 
okolí stavby a bezpečnosti pracovníků 
Stavba nemá vliv na životní prostředí a ani ho nezhoršuje. Při výstavbě budou 
dodrženy základní požadavky stanovené ve vyhl. 141/2007 Sb. Ochrana přírody 
a krajiny. Je nutno respektovat všechna ochranná pásma podzemních i nadzemních 
inženýrských sítí v řešené lokalitě. 
V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné památky ani území 
s ochrannými režimy. V území se nenachází žádné objekty ani stromy, které by bylo 
třeba odstranit. Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemního vedení byly 
stanoveny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Při provádění zemních prací může dojít k zvýšené prašnosti, kterou je třeba vhodným 
způsobem omezovat (kropení apod.). 
Při provádění všech prací při výstavbě bytového domu musí být dodrženy 
všechny předpisy na ochranu zdraví osob a pracovníků, kdy je nutno se řídit 
bezpečnostními předpisy dle Vyhlášky č. 324/90 Sb. a nařízením vlády, které nahrazuje 
některé její části. 
Užité materiály budou zdravotně nezávadné a doloženy příslušnými atesty 
a certifikacemi. Nakládání s odpady bude probíhat dle Zákona č.185/2001 Sb. 
o odpadech, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a dle Vyhlášky 
č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 
Změna: Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů se mění vyhláškou č. 93/2016 Sb. 
Dochází také ke změně značení katalogu odpadů 
 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a zástavbu. Stavba svou realizací 
nevyžaduje využití sousedních pozemků a bude prováděna pouze na pozemcích parc. 
č. 1330, 1329, 1328, 1383/1, 1283/1. 
Doprava stavebního materiálu na stavbu je uvažována po místní komunikaci na ulici 
Husova. Komunikace mimo staveniště bude každý pracovní den čištěna a uvedena do 
stavu umožňujícím její bezproblémové užívání. 
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Při stavbě musí být zajištěna bezpečnost na přilehlém prostranství. 
Dodržování všech bezpečnostních předpisů jsou povinni zajistit stavbyvedoucí 
a mistr. Pro zabezpečení PO musí být na přístupných místech vyvěšeny hasicí přístroje 
s použitelnou náplní. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky pro poskytnutí první 
pomoci. Při výstavbě budou použity ověřené materiály a technologie. Použití 
experimentálních a neověřených technologií či výrobků není přípustné. Užité materiály 
budou zdravotně nezávadné a doloženy příslušnými atesty a certifikacemi. 
Převzato ze souhrnné technické zprávy [1]. 
1.7 Zhodnocení staveniště 
Stavební pozemek se nachází v zastavěné části obce a je mírně svažitý jižním 
směrem. Komunikačně bude prostor staveniště a prostor zařízení staveniště napojen na 
místní komunikaci parc. č. 1283/1 v k. ú. Moravský Krumlov – ul. Husova. 
Zajištění zásobení vodou a energiemi po dobu výstavby bude z přilehlých 
rozvodů inženýrských sítí, které se nachází v blízkosti staveniště. Voda bude na 
staveniště přivedena ze stávajícího vodovodního řadu přípojkou s osazeným 
vodoměrem. Přívod NN bude realizován napojením zemním kabelem na stávající 
rozvod v lokalitě. Bude osazen staveništní elektroměrový rozvaděč. Napojení dle 
podmínek jednotlivých správců sítí. Náklady za energie budou v režii investora. 
Odvodnění prostoru zařízení stavby není nutno řešit, protože se nachází na nezpevněné 
ploše, kde bude docházet k samovolnému vsaku dešťových vod. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
2.1 Obecné informace 
Zařízení staveniště bude tvořeno ze správních a sociálních objektů, zařízení 
výrobní a provozní. Dále zahrnuje staveništní komunikace a inženýrské sítě sloužící 
účastníkům v době realizace stavby. 
Ambulantní výrobna, tj. zařízení staveniště, se nachází na parcelách, které jsou 
ve vlastnictví investora. Tyto plochy jsou shledány jako plně dostačující svojí 
půdorysnou plochou, není tak potřeba záborů ploch mimo pozemky vlastníka. Výrobní 
prostor pro realizaci hrubé vrchní stavby se konkrétně rozprostírá na parcelách č. 1329, 
1330/1 a z části na pozemku č. 1328 v k. ú. Moravský Krumlov. 
Jelikož se na pozemku staveniště nenachází žádné objekty trvalého charakteru, 
bude nutné zařízení staveniště zbudovat na základě této realizační dokumentace, která 
zahrnuje budování a polohu objektů a zařízení, řešení vnitrostaveništní komunikace 
a její návaznosti na místní komunikaci, napojení zařízení a objekty ZS na dostupná 
média. Také je nedílnou součástí dokumentace řešení v oblasti životního prostředí 
a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích včetně jejich znečišťování. Pro 
realizaci objektů ZS bude potřeba stavební povolení s následnou kolaudací před 
uvedením do provozu. 
2.2 Staveništní komunikace a doprava 
K přepravě stavebních materiálů, strojů a pro pohyb pracovníků bude potřeba 
zbudovat vnitrostaveništní komunikace s napojením na místní pozemní komunikace. 
Komunikace v prostorách staveniště navazuje na místní komunikaci v ul. Husova 
nacházející se severovýchodně od budovaného objektu. Zde bude umístěna hlavní 
příjezdová uzamykatelná brána šířky 3,5 m. Příjezd na staveniště hlavní bránou je 
koncipován pro nákladní automobily a jízdní soupravy o maximálním poloměru otáčení 
15 m, kdy je primárním způsobem vjezdu vozidel na staveniště uskutečněn pomocí 
couvání. Tento způsob vjezdu je závazný pro jízdní soupravu dodávající materiál. 
Nákladní vozidla mohou provést příjezd hlavní bránou bez nutnosti couvání. Pro účely 
zásobování stavebním materiálem v době, kdy mobilní jeřáb zaujímá prostor na hlavní 
příjezdové komunikaci, bude pro tento účel zbudována vedlejší staveništní brána 
nacházející se v jihozápadní části přístupná po průjezdu stávajícím parkovištěm 
bytového domu č. 1327/2.  Brána je využita pouze za podmínek, kdy je zajištěna 
ochrana osob a majetku nacházející se na parkovišti, které je potřeba využít pro příjezd 
na staveniště vedlejší bránou. Zajištění ochrany osob a majetku, zvláště ochrany 
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osobních automobilů nacházející se na parkovišti, provádí pověřená osoba 
s odpovídajícími signalizačními náležitostmi. Použití tohoto vjezdu dovoluje pouze 
vozidlům o maximálním poloměru otáčení 10 m. Vedlejší brána bude také využívána 
pro příjezd osobních automobilů pracovníků na navržené parkoviště nacházející se 
jihozápadně od objektu. 
Vnitrostaveništní komunikace budou navrženy s ohledem na jejich přehlednost, 
plynulost a bezpečnost během dopravy na staveništi. To v důsledku znamená, že 
navržené vozovky budou větší šířky než 3 m s minimální vzdáleností od konstrukce 
objektu 0,6 m. Staveništní komunikace bude navržena s příčným sklonem 4 % od 
budovaného objektu. 
Komunikace bude tvořena ze štěrku frakce 32/64, tzv. makadamu hloubky 200 
mm. Násyp bude řádně srovnán s mírným spádem od budovaného objektu a následně 
hutněn. Zvolení tohoto druhu násypu bylo na základě budoucího využití jako podkladní 
nestmelené vrstvy komunikací, odstavný ploch a chodníků následně užívané v rámci 
bytového domu. Hlavní staveništní komunikace se nachází na jižní straně budovaného 
stavebního objektu dostupnou z ulice Husova. Komunikace je šířky proměnné v rozsahu 
od 4 m do 5 m. Větší šířky je využito od příjezdu hlavní bránou až do vzdálenosti 
plochy určené k zapatkování mobilního jeřábu. Komunikace vedoucí ke skládce 
stavebního materiálu a odpadu, prostoru míchacího centra a také k vedlejší bráně mají 
šíři neměnnou, a to 4 m. Poloměr směrového oblouku vnitrostaveništní vozovky 
v úseku spoje hlavní příjezdové komunikace s vozovkou vedoucí ke skladovým 
plochám je 7 m. Při využití průjezdu od hlavní brány k vedlejší je poloměr směrového 
oblouku 6,5 m. Využití trasy z vedlejší staveništní brány do severovýchodní části 
prostoru zařízení staveniště umožňuje příjezd vozidlům s poloměrem otáčení 19 m. 
Tohoto poloměru nemůže být využito, jelikož je limitním bodem v příjezdové trase 
odbočka na stávající parkoviště se směrovým obloukem 10 m. Je tedy zakázáno pokusu 
o vjezd jízdní soupravy vedlejší bránou. 
V místech soustředěné frekvence pohybu pracovníků bude nutné zhotovit 
chodníky. Těmito místy na staveništi jsou buňky pro zázemí pracovníků, hygienické 
zařízení, kancelář stavbyvedoucího a také na přístupech k hlavnímu objektu a vrátnici 
umístěné u hlavní příjezdové brány. Před buňkami bude tedy chodník ze štěrku frakce 
32/64 šířky 1,5 m využitelný pro obousměrný pohyb pracovníků. Rovněž štěrkový 
chodník vedoucí k hlavnímu objektu bude šířky 1,5 m umožňující pohybu osob v obou 
směrech. Chodník vedoucí k vrátnici bude pak šířky 1,2 m. Zde se nepředpokládá 
zvýšený pohyb osob v jednom okamžiku. Chodník je tak uvažován jako jednosměrný. 
Pro mimostaveništní přepravu materiálu budou zvoleny dva dopravní 
prostředky. Hlavním dopravním prostředkem je jízdní souprava skládající se z tahače 
a valníkového návěsu. Souprava o celkové délce 16,5 m a poloměrem otáčení 15 m je 
zvolena pro přepravu prefabrikovaných železobetonových dílců a střešních dřevěných 
vazníků. Jako druhý dopravní prostředek je zvolen valníkový nákladní automobil 
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disponující hydraulickou rukou. Nákladní automobil se svou celkovou délkou 10,7 m 
a poloměrem otáčení 10 m bude využit pro přepravu zdícího materiálu, armovacích 
košů a veškerého ostatního materiálu jako jsou bednící dílce, hydroizolace, suché 
pytlové betonové směsi a bednící OSB desky. Dále bude využit pro přepravu drobného 
materiálu. Příjezd na staveniště je pro jízdní soupravu pouze hlavní přístupovou bránou 
z ulice Husova. Nákladní vozidlo s valníkem a hydraulickou rukou pak dle možnosti 
pohybu po vnitrostaveništní komunikaci volí příjezd na pokyn odpovědné osoby 
pověřené pro organizaci a evidenci příjezdů a odjezdů dopravních prostředků. 
Vnitrostaveništní přeprava materiálu se dále dělí na vertikální a horizontální 
dopravu. Z hlediska horizontální dopravy bude využito terénního vysokozdvižného 
vozíku se spalovacím motorem. Ten bude zajišťovat převoz či odvoz materiálu na 
požadovaná místa, kterými jsou skládky a sklady umístěné v jihovýchodní a jihozápadní 
části staveniště. V budovaném objektu bude pro horizontální přepravu, převážně přesun 
naskladněných palet, využit paletový vozík. Hlavním strojem pro přepravu materiálu ve 
vertikálním směru bude mobilní jeřáb s teleskopickým výložníkem. Návrh jeřábu 
vycházel z požadavku na únosnosti přepravovaných prvků. Také byla posuzována délka 
vyložení tak, aby bylo docíleno efektivního nasazení, tj. pokrytí ploch skládek 
a nejvzdálenějších míst osazovaných prvků bez vzniku větších rezerv vyložení než je 
předpokládáno. Stroj bude mít na staveništi předem vyhrazenou zpevněnou montážní 
plochu zaručující bezpečné zapatkování a manipulaci s břemeny. Toto místo se nachází 
na jižní straně budovaného objektu v odstupové vzdálenosti 1,67 m. (viz. příloha B1.1 
Zařízení staveniště). Vertikální dopravu bude rovněž zajišťovat valníkový nákladní 
automobil za pomocí hydraulické ruky a vysokozdvižný vozík odběrem dovezeného 
materiálu prostřednictvím zdvihového zařízení. 
2.3 Zázemí pracovníků 
2.3.1 Pracoviště pro administrativu stavby 
Za účelem řádného řízení stavby a provozní přípravy práce bude staveniště 
vybaveno typizovanou prostorovou buňkou. Buňka sloužící pro administrativu stavby je 
navržena s odpovídající vnitřní plochou pro možnosti řádného vykonávání funkce 
v oblasti řízení stavby. Vnitřní plošný rozměr buňky 13 m
2 
je k poměru velikosti stavby 
a složitostí řízení stavebního provozu dostačující pro vykonávání činností v pozici 
stavbyvedoucího a mistra. 
Obytná buňka pro administrativu stavby bude umístěna v jihozápadní části 
společně s ostatními buňkami umístěné v řadě vedle sebe. Polohou umístění této buňky 
je docíleno celkového výhledu stavbyvedoucího na staveništní provoz. 
Pro nutné osvětlení a vytápění buňky bude zhotoven přívod elektrické energie. Doprava 
média bude skrz vedlejší obytnou buňku spojovacím elektrickým kabelem. Samotný 
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přívodní kabel pro řadu obytný buněk bude veden z hlavního staveništního rozvaděče 
RS1. 
Technické informace s nákresem buňky pro administrativu stavby jsou součástí 
přílohy č. 2.8, konkrétně pak odstavec 2.8.2 Obytný kontejner OK01 – Kancelář 
stavbyvedoucího a mistra. 
2.3.2  Sociálně hygienické zařízení 
Pro sociální a hygienické potřeby pracovníků bude potřeba vybudovat objekty 
tomuto účelu předurčené.  
Jedná se o vybudování šaten sloužící jako zázemí pracovníků pro převlékání se 
do pracovních oděvů a konzumaci jídla. Při návrhu rozměrů buněk se vycházelo 
z parametrů stanovující minimální podlahovou plochu připadající na jednoho 
pracovníka včetně zvětšení prostoru pro konzumaci jídla. Dle zhotoveného časového 
plánu je předpokládáno vykonávání stavebních činností maximálním počtem 12 
pracovníků za směnu. Bude tedy potřeba vybudovat 2 obytné buňky s celkovou vnitřní 
půdorysnou plochou 26 m
2
 včetně zádveří. Šatny budou vybaveny uzamykatelnými 
skříňkami a lavicemi. Rovněž bude zázemí pracovníků řádně osvětlené, větrané 
a vytápěné. Z tohoto důvodu bude zajištěn přívod elektrické energie pomocí 
propojovacího kabelu mezi buňkami. 
Dále se bude na staveništi vyskytovat hygienické zařízení, tj. záchody 
s umývárnou. Dle stanoveného počtu pracovníků bude buňka vybavena 2 záchody a 2 
pisoáry. Součástí vybavení budou také umyvadla, elektrický bojler a 2 sprchové kouty. 
K zajištění teplé vody v bojleru a vytápění objektu je potřeba sanitární buňku připojit na 
dostupná média. Přívod elektrické energie pomocí propojovacího kabelu mezi buňkami 
a vodovodní připojení vedené v nezámrzné hloubce ze staveništního rozvaděče vody. 
Z důvodu neekonomického, dosti finančně a proveditelně náročného připojení se na 
splaškovou kanalizace vzdálené 65 m od sanitárního objektu, bude osazená pod 
objektem jímka na splaškové odpadní vody o objemu 3 m
3
. Objem jímky byl stanoven 
na základě průměrného denního množství odpadních vod vypouštěných do žumpy. 
Předpokládá se nasazení stroje pro jímání splaškové vody 2–3x za měsíc. 
U vjezdu hlavní bránou bude umístěna inventární záchodová buňka sloužící 
převážně pro využití obsluhou strojů dovážející stavební materiál na staveniště a také 
pro určeného pracovníka vrátnice. Tato buňka bude mít vlastní uzavřenou nádrž na 
vodu s chemickou neutralizací fekálií. Odvoz splaškové vody bude probíhat současně 
v den čerpání splaškové vody z jímky sanitární buňky. 
Zázemí pracovníků společně se sanitární buňkou budou umístěny v jihozápadní 
části staveniště. Navazují tak řadově na buňku sloužící pro administrativu buňky. 
Objekty budou osazeny na silniční panely. 
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Technické informace s nákresem buněk pro zázemí pracovníků jsou součástí 
přílohy č. 2.8, konkrétně pak odstavec 2.8.3 Obytný kontejner OK03 – Šatna 
pracovníků, 2.8.5 Sanitární kontejner SAN20-01 a 2.8.6 Mobilní toaleta TOI TOI 
FRESH s mytím rukou. Výpis technických informací s návodem na instalaci jímky na 
akumulaci odpadních splaškových vod je obsaženo v příloze 2.8.7 RWA jímka 3.000. 
2.4 Sklady, skládky a prostory staveniště 
Vymezení pojmů: 
Sklad je zastřešený a uzavíratelný prostor, určený pro skladování materiálu 
a manipulace s ním. 
Skládka je otevřený nebo zastřešený vymezený prostor, určený pro dočasné skladování 
stavebního materiálu a manipulaci s ním.      [2] 
Na staveništi budou vymezeny plochy pro umístění skladů a skládek za účelem 
dočasného skladování stavebního materiálu. Pojmem dočasného skladování se má na 
mysli doba, po kterou je materiál nutné skladovat od okamžiku vyložení na staveništi až 
po jeho zabudování do stavby. Jedná se zejména o zdící a bednící materiál, pytlovanou 
betonovou směs, armovací koše a svazky prutů, hydroizolace, geotextilie, OSB deky 
a materiály s těmito související. 
Zařízení staveniště nacházející se v prostorách ve vlastnictví investora umožňuje 
z větší části volný návrh skladební plochy. Je zde kladen důraz zejména na optimální 
velikost plochy pro zajištění jednorázové popř. cyklické dodávky a plynulého odebírání 
materiálu s potřebným prostorem pro manipulaci a přepravě. Materiál bude vždy 
uskladněn tak, aby bylo zajištěno jeho stability a zamezení zhoršení stavu materiálu 
během skladování. Také bude sledováno jeho rozmístění, výška a celková kvalita 
skladovací plochy. 
Hlavní stavební materiál sestávající se z prefabrikovaných železobetonových 
prvků a střešních dřevěných vazníků bude zabudován do stavby přímo z dopravního 
prostředku skrze mobilní jeřáb nasazený v době dopravení materiálu na staveniště. 
2.4.1 Skladování keramických tvárnic a překladů 
Veškerý zdící materiál bude skladován vně budovaného objektu na již 
dostatečně únosné stropní kci. Pomocí hydraulické ruky vybavené závěsnými 
paletovými vidlemi je dopraven zdící materiál z valníkového dopravního prostředku do 
příslušného pracovního prostoru. Keramické tvárnice společně s překlady jsou průběžně 
naváženy pro každé patro, vždy při dodržení maximální přípustné hmotnosti nákladního 
vozidla s valníkem. Při maximální hmotnosti materiálu při převozu 11,625 t je možné 
přepravit 9 palet zdícího materiálu při hmotnosti 1,2 t jedné plně naložené palety 
materiálem. Je potřeba zajistit dovoz průměrně 87 ks palet s keramickými tvárnicemi 
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(8300 ks) a 55 ks keramických překladů na každé patro. Bude tedy potřeba nasazení 
plně naloženého dopravního prostředku 9x na každé patro. Vypočtené hodnoty jsou 
pouze orientační vycházející z průměrné spotřeby materiálu. Vzhledem k povaze 
materiálu se může skutečnost lišit. Při zavedení faktu, že místní stavebniny, odkud se 
bude zdící materiál dovážet, jsou vzdáleny pouze 1,3 km od staveniště, bude vzniklá 
odlišnost zanedbatelná a nevede ke kritickým zásahům do časového plánu výstavby. 
Poloha skladovací plochy keramických tvárnic a překladů je určena při jižní 
straně budovaného objektu, rovnoběžně s hlavní vnitrostaveništní komunikací. Jakmile 
je materiál přepraven na příslušné patro, ve kterém bude probíhat proces zdění, bude 
povolaným pracovníkem rozvezen pomocí paletového vozíku na předem určené místo. 
Poloha rozvážených palet se zdícím materiálem se volí individuálně pro potřeby zdění. 
Avšak vždy tak, aby byl zachován minimální manipulační prostor 1,5 m. Také bude 
dbáno na rovnoměrné rozložení palet na stropní konstrukci. Je zakázáno přetěžování 
stropní konstrukce plošně či bodově. 
Keramické tvárnice jsou průběžně odebírány přímo z navožených palet. 
Keramické překlady jsou dováženy a skladovány po 20 kusech na dřevěných hranolech 
výšky 100 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. Při odstranění této pásky je možné 
odebírat překlady z palet. 
2.4.2 Skládka výztuže 
Veškerá potřebná výztuž bude skladována v západní části staveniště s odstupem 
2 m od vnitrostaveništní komunikace a vzdáleností od objektu 1,5 m. Jedná se o plochu, 
na kterou bude dovážena a následně skladována výztuž ve svazcích všech 
požadovaných průměrů a délek dle PD. Dále se zde bude skladovat kari síť a armovací 
koše. Plocha o rozměrech 5,0 x 7,6 m je plně dostačující pro naskladnění požadovaného 
počtu materiálu k realizaci stavebního objektu. Pro vertikální přesun výztuže ze skládky 
do pracovního prostoru bude sloužit nákladní automobil s hydraulickou rukou, který 
pomocí háku se závěsnými lany přepraví materiál na určené místo. Při realizaci věnce je 
toto místo určené v prostorách budovaného objektu a to ve volné ploše a po takovém 
množství, aby byla doba a náročnost ruční manipulace s armovacími koši co 
nejefektivnější. Výztuž v oblasti stropní konstrukce se pokládají přímo na stropní 
panely, kde se následné manuálně přemístí k místu odpovídající umístění výztuže dle 
PD. 
Skládka výztuže bude pevná, dostatečně únosná a odvodněná. Ocelový materiál 
je skladován na dřevěných podkladech a krytý plachtou s kotevním zabraňujícím 
vlivům působení povětrnostních podmínek. 
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2.4.3 Skládka bednícího materiálu 
Aby byl čerstvý beton udržován v požadovaném tvaru až do okamžiku jeho 
zatvrdnutí, bude potřeba vytvořit bednění, formu. Bednění bude použito tesařské, které 
je pro svůj rozsah použití na stavbě vyhovující. Bednění bude složeno z konstrukčních 
částí tj. formy, opěrného systému, spojovacích prvků a odbedňovací prostředky. Formy 
tvořené ze smrkových prken tl. 30 mm při spolupůsobení ostatních konstrukčních částí 
bezpečně zajistí svojí dostatečnou tuhostí tvar, funkci a trvanlivost betonové konstrukce. 
 Veškeré části bednění budou dováženy valníkovým dopravním prostředkem 
a ručně vyskládány. Dovážená forma je již předem zhotovena a to i včetně opěrného 
systému. Hlavním materiálem bednění je smrkové řezivo tl. 30  mm, šířky 150 mm 
s vytvořenou mezerou mezi prkny, která umožní přírůstek šířky řeziva v rozsahu 4 až 
5 %. Dodatečné úpravy délky bednění, popř. výřezy budou řešeny přímo na stavbě. 
Formy vč. opěrného systému budou umísťovány na skladovací plochu 
o rozměrech 5 x 8 m v jihozápadní části staveniště. Tato plocha sousedí s přístupovým 
chodníkem vedoucí k vrátnici. Plocha bude zpevněná a odvodněná. Pro tento požadavek 
bude sloužit štěrkový podklad frakce 32/64 mm. Ostatní konstrukční částí jako jsou 
spojovací prvky a odbedňovací prostředky budou skladovány v uzavřeném skladě. 
2.4.4 Prostor pro shromažďování odpadů 
 Vznikající odpad se bude v průběhu realizace stavby shromažďovat a následně 
odvážet na místní skládku v Moravském Krumlově. Betonová a cihelná suť, úlomky ze 
zdících materiálů a odpadové považující se za stavební odpad bude ukládán do 
ocelového přistaveného kontejneru. Dále se budou v prostorách určené pro 
shromažďování odpadu vyskytovat 4 plastové kontejnery o objemu 1100 l pro tříděný 
a komunální odpad. Plocha musí být dostatečně únosná, bude tedy sejmuta ornice 
popřípadě proveden lehký násyp makadamu pod kontejnery tak, aby nedocházelo ke 
ztrátě stability zejména u plastových kontejnerů na tříděný odpad.  
 Objekty sloužící pro shromažďování odpadu budou umístěny západně od 
budovaného objektu v těsném sousedství se skladovými kontejnery. 
Kontejnery se stavebním odpadem budou odváženy pomocí nákladního 
automobilu typu Avia s kontejnerovou nástavbou na tamní skládku v Moravském 
Krumlově vzdálenou 2,4 km od staveniště. Dovoz zajištěn také tímto vozidlem. Tříděný 
odpad se budou vyprazdňovat pomocí popelářského vozu. Dovoz uskutečněn pomocí 
nákladního automobilu s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou. Nasazení strojů 
se předpokládá 1 x – 2 x za měsíc. 
 Technické informace s nákresem jsou součástí přílohy č. 2.8, konkrétně pak 
odstavec 2.8.9 Kontejner pro odvoz stavebního odpadu, 2.8.10 Plastový kontejner 
1100 l. 
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2.4.5 Skladové kontejnery 
 Kontejnery budou sloužit pro skladování materiálu, který je náchylný na změny 
počasí. Také se zde bude skladovat materiál, stroje, nástroje a zařízení, které by mohli 
být pro svoji nízkou hmotnost snadno odcizeny. Budou zde uskladněny hmoždinky, 
hřebíky, podložky, matice, ocelové úhelníky, pásová ocel, elektrody, zvukově izolační 
prvky Schöck. geotextilie, suché směsi, žlabové háky, drobné bednící prvky a veškerý 
ostatní materiál a zařízení, které bude potřeba skladovat v uzavřeném prostoru. 
 Budou dovezeny dva mobilní ocelové kontejnery, které se umístí na betonové 
panely do řady obytných buněk nacházející se v jihozápadní části staveniště. Kontejnery 
o vnějších rozměrech 6,055 m x 2,435 m postačí pro skladování výše uvedených 
materiálů a zařízení s nutností ochrany proti povětrnostním vlivům či srážek, popř. 
ochrany proti odcizení. Skladové kontejnery budou uzamykatelné.  
Technické informace s nákresem jsou součástí přílohy č. 2.8, konkrétně pak 
odstavec 2.8.8  Skladový kontejner SK20. 
2.4.6 Prostor pro manipulaci s břemeny 
Pro účely zhotovení ztužujících polí bude zapotřebí vymezit plochu 
v odpovídající míře. Pole se skládají ze dvou dřevěných vazníků ve stanovené osové 
vzdálenosti dle PD a ztužujících vložek zabraňující bočnímu posunutí. Dle zjištěných 
osových vzdáleností vazníků a jejich délek je stanovena plocha o půdorysných 
rozměrech délky 15,0 m a šířky 3,0 m. Touto vymezenou oblastí je zaručen požadovaný 
prostor pro manipulaci a montáž  jednotlivých prvků potřebné pro vytvoření ztužujícího 
pole. Prostor je také využit v případě dovážky prefabrikovaných dílců. Tím se stává 
plocha pro manipulaci a koordinační činnosti týkající se zdvíhajících prefa 
železobetonových prvků. 
Plocha se nachází na hlavní příjezdové komunikaci, blíže ke stavebnímu 
objektu. Je uvažován příjezd jízdní soupravy s dováženými dřevěnými vazníky 
a ztužujícími vložkami přímo k této ploše, kdy pomocí mobilního jeřábu budou vazníky 
určené pro vytvoření ztužujících polí umístěny do prostoru pro manipulaci s břemeny. 
Poloha jízdní soupravy vůči této ploše je zakreslena ve výkrese B1.1 Zařízení 
staveniště. Podkladní vrstvou této plochy je štěrk frakce 32/64 mm. Dřevěné vazníky se 
budou umisťovat na již předem připravené dřevěné hranoly se zajištěním proti vybočení 
pomoc podpěrné vzpěry. 
2.4.7 Prostor pro shromažďování dřevěných palet 
 Tento prostor slouží pro veškeré volné palety vzniklé při spotřebě materiálu, 
který se na paletě nachází. Budou skladovány při hlavní staveništní komunikaci jižně od 
okraje. Únosnost je zajištěna štěrkovou plochou při maximálním stohování do 
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maximální výšky 2 m. Palety budou průběžně odváženy vozidlem s valníkem a to 
v době, kdy je stroj nasazen pro dovoz materiálu. Manipulace bude prováděna za 
pomoci hydraulické ruky vybavené závěsnými paletovými vidlemi nebo ručně. 
2.4.8 Skladování lešeňového materiálu 
 Lešeňový materiál se bude skladovat v severozápadní rohové části staveniště. 
Podklad zpevněné plochy bude tvořit štěrk frakce 32/64 mm. Plocha bude dostatečně 
únosná a odvodněná. Skladovat se zde bude svislá nosná trubková konstrukce, příčníky, 
podélníky, ztužení podélné i příčné, lešeňové žebříky a podlahy. Ostatní drobný 
materiál jako jsou nánožky a kotvy budou skladovány v uzavřeném skladovacím 
kontejneru. Plocha o rozměrech 6  m x 7 m je posouzena jako dostačující. 
2.4.9 Míchací centrum 
 Míchací centrum je plocha, zahrnující stroje pro výrobu zdící malty 
a zálivkového betonu. Suchá zdící směs bude dovezena v již naplněném sile přímo od 
výrobce, který prostřednictvím vlastního dopravního prostředku umístí silo o objemu 
18 m
3 
na zvolené místo v prostoru míchacího centra. Silo musí být umístěno tak, aby 
nebylo bráněno jeho vykládce a nakládce. Dalším nezbytným strojem sloužícím pro 
přeměnu suché zdící malty na maltu s požadovaným poměrem směsi a vody je 
horizontální kontinuální míchačka. Voda je napojena ze staveništního rozvaděče pomocí 
plastové hadice o průměru 3/4" do místa připojení vody k míchačce pomocí 
rychlospojky. Míchačka je pevně spojena se silem. K zajištění přepravy čerstvé zdící 
malty do požadovaného pracovního prostoru bude sloužit dopravní čerpadlo 
s napojenou pryžovou hadicí požadované délky. Čerpadlo je samovolně umístěno 
u vývodu konce míchačky. Jak kontinuální míchačka, tak čerpadlo je potřeba napojit na 
elektrickou energii. K tomuto účelu slouží staveništní rozvaděč RS2, ze kterého se 
napojí jednotlivé stroje nacházející se v prostorách míchacího centra. 
Dalším zařízením, které bude sloužit pro výrobu zálivkového betonu, je stavební 
míchačka o objemu bubnu 130 l. Do míchačky bude ručně sypána pytlovaná betonová 
směs a také bude zajištěn přívod vody. Je tedy nutné vytvořit rozdvojení přívodu 
plastové hadice v místě míchacího centra pomocí dvoucestného ventilu. Odbočka 
směřující ke stavební míchačce je také s plastové hadice. Hadice bude obsahovat 
přípojku na dvoucestný ventil a uzavíratelnou koncovku, popř. ve variantě rychlospojky 
a tlakové pistole s regulací tlaku. Stavební míchačka bude rovněž napojena elektrickou 
energii vedené ze staveništního rozvaděče RS2. 
 Míchací centrum se nachází v západní části staveniště, v blízkosti budovaného 
objektu ve vzdálenosti 1,5 m od vnější hrany. Plocha bude pevná, dostatečně únosná 
a odvodněná. K tomu bude nutné vytvořit podklad ze štěrku frakce 32/64 mm. 
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2.4.10 Parkoviště zaměstnanců 
 Parkoviště nacházející v jižní části staveniště při vedlejší staveništní bráně, 
umožní stání 8 osobních automobilů. Plochy stání o rozměrech 2,5 x 5,15 m budou 
sloužit výhradně pro účastníky stavby. Plocha musí být dostatečně únosná. Bude použit 
štěrk frakce 32/64 mm, který je později využit jako podkladní vrstva pod navržené 
odstavné plochy dle PD. 
2.4.11 Skládka materiálu – zastřešení 
 Materiál potřebný pro realizaci zastřešení bude skladován v prostorách 
budovaného objektu v posledním nadzemním podlaží. Plochy jsou dimenzovány pro 
možnost uložení OSB desek, hydroizolace, ztužujících prvků, klempířských prvků 
a drobného materiálu. Naskladnění bude probíhat po zcela volné ploše po přecházející 
činnosti zdění. Paletový materiál bude vertikálně přepravován pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou opatřený zařízením s paletovými vidlemi. Kusový 
materiál je zvedán pomocí úvazů uchycené na háku hydraulické ruky. Rozvoz palet 
v podlaží se provádí pomocí paletového vozíku. Kusový materiál je přepravován ručně 
k místu jeho skladování. V ploše se ukládá na dřevěné proklady umístěné v ose nad 
sebou a v takových rozestupech, aby nedocházelo k nežádoucím průhybům materiálu. 
V případě deštivého počasí je nutno veškerý skladovaný materiál chránit proti vodě. Pro 
ochranu proti dešti bude materiál skladován pod krycí plachtou.  
2.6 Přípojky inženýrských sítí pro ZS 
2.6.1 Dodávka a rozvod vody na staveništi 
 Pro provoz zařízení staveniště je potřeba zbudovat staveništní přípojku vody. 
Tato přípojka bude sloužit pro provoz sociálně hygienického zařízení a zásobování 
vodou míchací centrum. K připojení bude využita částečně zbudovaná vodovodní 
přípojka sloužící pro budovaný objekt. Přípojka bude ukončena provizorní vodoměrnou 
šachtou s ocelovým poklopem odkud je uskutečněn hlavní přípoj staveništního rozvodu 
vody. 
 Dimenze staveništní přípojky vychází z množství odebírané vody za stanovený 
časový úsek. Výpočet zahrnující potřebné množství vody pro provozní účely a sociálně 
hygienické účely během jedné směny, tj. 8 hodin, je součástí přílohy č. 2.9 – 2.9.2 
Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště. Výpočtem bylo stanoveno 
vodovodní potrubí průměru 20 mm, tj. 3/4" s maximálním průtokem 0,35 l/s a max. 
2 výtokovými jednotkami. 
 Vodovodní síť zařízení staveniště bude provedena jako větvová. Z provizorní 
vodoměrné šachty nacházející se za hranící ZS je vedeno hlavní plastové vodovodní 
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potrubí do staveništního rozvaděče vody. Zde se potrubí dále větví k odběrným místům, 
sanitární buňce a míchacímu centru. 
 Vodovodní větev vedoucí k sociálně hygienickému zařízení se nachází 
v jihozápadní části staveniště. K odběrnému místu bude vedena pod zemí v nezámrzné 
hloubce 1200 mm. Taktéž míchací centrum bude zásobováno vodou vedoucí ze 
staveništního rozvaděče plastovým potrubím v nezámrzné hloubce 1200 mm. Zde se 
pomocí dvojcestného zavitu rozvedou přípojky ke kontinuální a stavební míchačce. 
2.6.2 Zajištění staveniště elektrickou energií 
 Jelikož se na staveništi nacházejí stroje a zařízení, které pro svůj pohon 
a funkčnost potřebují elektrickou energii, bude potřeba zbudovat rozvodnou síť nízkého 
napětí, tj. třífázové vedení s napětím 400/230 V. 
 Staveništní přípojka elektrické energie bude napojena na elektroměrový 
rozvaděč nacházející se na západní fasádě sousedního stávajícího bytového domu. 
Odtud povede elektrickým kabelem vedený pod zemí k hlavnímu staveništnímu 
rozvaděči obsahující pojistkovou skříň, proudové chrániče a hlavní vypínač. Hlavní 
staveništní rozvaděč RS1 bude zásobovat elektrickou energií obytné buňky a LED 
osvětlení umístěné v blízkosti rozvaděče. K řadě obytných buněk je veden kabel pouze 
k první nejbližší buňce. Další buňky jsou pak zásobovány pomocí propojovacího 
elektrického kabelu. Vedení elektrické energie z hlavního rozvaděče do podružného 
rozvaděče bude uskutečněno nad vnitrostaveništní komunikací ve výšce 4,1 m vynesené 
dřevěnými sloupy osazené při okraji komunikace. Podružným staveništním rozvaděčem 
budou zásobovány stroje v prostorách míchacího centra, zařízení nacházející se v sekci 
A a sekci B budovaného objektu, LED osvětlení umístěné při rozvaděči stacionární 
čerpadlo pro dopravu betonové směsi a také elektrické zařízení a osvětlení vrátnice. 
Přívod energie bude proveden podzemním spojením s chráničkou. 
 Staveništní rozvaděče budou obsahovat hlavní vypínač, proudové chrániče 
a bezpečnostní jističe. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen elektroměrem, hlavní 
pojistkovou skříni s jističem 120 A. 400V výstup bude mít chránič o hodnotě 32A, 
230V pak 16 A. 
 Výpočet celkové potřeby elektrické energie pro staveništní provoz je součástí 
přílohy 2.9 – 2.9.1 Propočet příkonu pro staveništní provoz. Výpočet obsahuje stroje, 
venkovní a vnitřní osvětlení souběžně používané v průběhu jednotlivých fází výstavby. 
2.7 Zajištění ochrany a bezpečnosti provozu staveniště 
 Staveniště bude zajištěno zařízením proti vstupu nepovolaným osobám 
mobilním oplocením. Také bude na staveništi umístěno zařízení pro protipožární 
ochranu a zařízení pro bezpečný provoz na staveništi. 
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 Pro zajištění proti vstupu nepovolaným osobám a oddělení staveniště od 
okolního prostoru bude potřeba zhotovit dočasné oplocení. Jelikož se bude staveniště 
svojí polohou nacházet v zastavěném území, bude výška mobilního oplocení 2 m. 
Konstrukce oplocení je tvořena z drátěného plotového panelu o rozměrech (š x v) 3454 
x 2000 mm a sloupky z ocelových trubek s osovou vzdáleností 3,45 m. Pro zajištění 
stability celku oplocení budou sloupky osazovány do betonových patek s hmotností 
36 kg. Součástí oplocení je i příjezdová staveništní brána, která bude tvořena drátěným 
plotovým panelem s jedním pevným ocelovým sloupkem a jedním ocelovým sloupkem 
s pojízdným pogumovaným kolečkem v patě sloupu. Pevný sloup je opatřen spojením 
se sousedním sloupem příslušenstvím umožňující volný pohyb brány [3]. Dočasné 
oplocení bude nutno provést na jižní, západní a východní části staveniště. Severní část 
staveniště bude oplocena využitím stávajícího drátěného oplocení, které je ve vlastnictví 
majitele sousedního pozemku. S touto skutečností bude majitel pozemku řádně 
obeznámen a dle domluvy se stanoví podmínky užívání. 
 
Obr. 2.1 Mobilní oplocení F2 [3] 
 Za nezbytně nutné se také pokládá zřízení značení upozorňující, zakazující nebo 
informující, které se týkají dodržení bezpečnosti práce na staveništi i mimo něj. Značení 
bude instalováno před vjezdy na staveniště a to dočasnými svislými značkami. Jejich 
stabilita je zajištěna betonovými patkami. Dále bude umístěna tabule s výpisem 
a legendou značení, které se týkají bezpečnost a provozu staveniště (viz. obr. 2.2, 2.3) 
 
Obr. 2.2 Svislé dopravní značení [4] 
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Obr. 2.3 Tabulové značení [4] 
 Za účelem protipožární ochrany bude pořízen přenosný práškový hasicí přístroj. 
Hasicí přístroj bude umístěn uvnitř obytné buňky stavbyvedoucího a to ve výšce 1,5 m 
od podlahy a v prostoru buňky tak, aby byl dostatečně viditelný a volně přístupný. 
V buňce stavbyvedoucího bude také volně přístupná lékárnička, která obsahuje veškeré 
náležitosti týkající se včasného poskytnutí první pomoci raněným a odběrné místo 
OOPP pro pracovníky. Umístění hasicího přístroje a lékárničky první pomoci bude 
oznámeno bezpečnostními tabulkami na vnější stěně buňky stavbyvedoucího. (obr. 2.4) 
 
Obr. 2.4 Bezpečností tabulové značení [4] 
 Aby byl zaručen bezpečný provoz na staveništi, bude u hlavní příjezdové brány 
umístěna vrátnice. Ta bude sloužit jako místo, kde se eviduje příchod a odchod 
pracovníků, příjezd a výjezd vozidel stavby. Dále obsluha vrátnice koordinuje 
a informuje obsluhu vozidla přijíždějící na staveniště o volbě příjezdové brány a stavu 
probíhající na staveništi. U vrátnice bude zřízeno mobilní hygienické zařízení. 
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Technické parametry s nákresem vrátnice jsou součástí přílohy č. 2.1 – Technická data 
objektů ZS – 2.8.4 Obytný kontejner OK12 – Vrátnice 
2.8 Příloha č. 2.1 – Technická data objektů ZS 
2.8.1 Technické informace obytných a kancelářských kontejnerů 
Rozměry modulu obytného kontejneru (kromě OK12 – Vrátnice) 
  Délka  venkovní  6055 mm 
    vnitřní   5835 mm 
  Šířka  venkovní  2435 mm 
    vnitřní   2215 mm 
  Výška  venkovní  2820 mm 
    vnitřní   2500 mm 
  Hmotnost cca do 2500 kg 
Nosná konstrukce 
Tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. 
Podlaha 
Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 
100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), 
voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm nebo cementotřísková deska, 
tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou), PVC podlahová krytina – mramorovaná, 




Trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, 
uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného 
mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná 
dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy 
a stropu okopové lišty bílé barvy. 
Střecha 
Pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, 
dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná 
zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do 
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Závěsný stěnový elektrický konvektor 750 – 2000W s vestavěným termostatem, se 
samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou.  
Montáž a manipulace obytného kontejneru 
Kontejnery se pokládají na rovný zpevněný podklad. Na manipulaci je potřebný 
jeřáb nebo vysokozdvižný vozík, v případě kontejneru pro tento účel vybaveným otvory 
pro ližiny. 
Ke kontejneru je nutné přivést samostatně jištěný přívod elektrické energie 
a provést přizemnění dle ČSN nebo DIN. Kontejner není nutné vybavovat 
hromosvodem, nevyžadují-li to jiné předpisy.     [5] 
2.8.2 Obytný kontejner OK01 – Kancelář stavbyvedoucího a mistra 
Podlaha:  PVC lino 1,4mm, mramorované 
Vnější dveře: Vstupní, ocelové tepelně izolované – pozinkovaný plech 
810xl970 mm 
Okno:   Plastové s izotermickým sklem 1200xl200 mm, jednokřídlé 
Elektroinstalace: Ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 3 x 400/230V AC, 50Hz / TN-S 
 1 x rozvaděč 8MOD 
 1 x FI-chránič 40/4/003, dl = 30mA 
 2 x jistič  
 1 x vypínač 
 3 x zásuvky 
 2 x osvětlení 1 x 58W 
 1 x přívodka CEE 5 x 32A 
 1 x zásuvka CEE 5 x 32 A 
Dodatečná výbava: Elektrický konvektor 2000W     [5] 
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Obr. 2.5 Obytný kontejner OK01 [5] 
2.8.3 Obytný kontejner OK03 – Šatna pracovníků 
Podlaha:  PVC lino 1,4mm, mramorované 
Vnější dveře: Vstupní, ocelové tepelně izolované – pozinkovaný plech 
810xl970 mm 
Vnitřní dveře: Dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm 
Okno:   Plastové s izotermickým sklem 1200xl200 mm, jednokřídlé 
Elektroinstalace: Ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 3 x 400/230V AC, 50Hz / TN-S 
 1 x rozvaděč 8MOD 
 1 x FI-chránič 40/4/003, dl = 30mA 
 2 x jistič  
 1 x vypínač 
 3 x zásuvky 
 1 x osvětlení 1 x 58W 
 1 x přívodka CEE 5 x 32A 
 1 x zásuvka CEE 5 x 32 A      [5] 
 
2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
53 
 
Obr. 2.6 Obytný kontejner OK03 [5] 
2.8.4 Obytný kontejner OK12 – Vrátnice 
Rozměry (d x š x v): 3500 x 2435 x 2800 mm / 2500 mm 
Vnější dveře: Vstupní, ocelové tepelně izolované – pozinkovaný plech 
810xl970 mm 
Vnitřní dveře: Dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm 
Okno:   1 x Plastové s izotermickým sklem 1800xl200 mm, dvoukřídlé, OS 
   3 x Plastové s izotermickým sklem 900xl200 mm, jednokřídlé, OS 
Elektroinstalace: Ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 3 x 400/230V AC, 50Hz / TN-S 
 1 x rozvaděč s proudovým chráničem a jističi vypínače, zásuvky, osvětlení 
dle nákresu (Obr. 2.3) 
 1 x topení 2,0kW 
 1 x přívod, krabice ABOX, vč. svorkovnice 
Ostatní:   
 1 x datová zásuvka 2 x UTP Cat.5e pro telefon a PC 
 1 x venkovní osvětlení před vstupem 
 1 x předsíňka s vnitřními dveřmi 800x1970 mm 
 1 x pozinkovaná stříška nad vchodem 1000x900 mm, polykarbonát  
 1 x prostup v podlaze       [5] 
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Obr. 2.7 Obytný kontejner OK12 [5] 
2.8.5 Sanitární kontejner SAN20-01 
Vnější dveře: Vstupní, ocelové tepelně izolované – pozinkovaný plech 
810 x 1970 mm 
Vnitřní dveře: 1 x Dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm 
   2 x Dřevěné standardní, plné, bílé 600x1970 mm 
Okno:   1 x Plastové s izotermickým sklem 1800xl200 mm, dvoukřídlé, OS 
   3 x Plastové s izotermickým sklem 900xl200 mm, jednokřídlé, OS 
Elektroinstalace: Ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000 
 3 x 400/230V AC, 50Hz / TN-S 
 1 x rozvaděč s proudovým chráničem a jističi vypínače, zásuvky, osvětlení 
dle nákresu (Obr. 2.4) 
 1 x topení 2,0kW, IP44 
 1 x topení 1,5kW, IP44 
 1 x stěnový ventilátor s doběhem     
Vodoinstalace:   
 Přívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka 
 Odvod odpadní vody: trubka z PVC, Ø100 mm 
 Ohřev vody: elektrický boiler značky ARISTON (výběr zásobníku o objemu 
150 l) 
Sanitární výbava a doplňky:   
 2 x stacionární kloset 
 5 x umyvadlo 
 5 x baterie na studenou a teplou vodou 
 2 x sprchovací box 
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 2 x pisoár 
 2 x držák toaletního papíru 
 3 x nádobka na mýdlo 
 2 x osoušeč rukou 
 zrcadla, police, drátěný program, věšák, držák ručníků   [5] 
 
Obr. 2.8 Sanitární kontejner SAN20 – 01 [5] 
2.8.6 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou 
TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. 
Vybavení: 
 fekální nádrž (250 litrů) 
 dvojité odvětrávání 
 pisoár 
 držák toaletního papíru 
 jeřábová oka (zkušební protokol) 
 zásobník na čistou vodu pro mytí rukou (60 litrů) 
 zásobník papírových ručníků 
 dávkovač tekutého mýdla 
 Technická data: 
 šířka:   120 cm 
 hloubka:  120 cm 
 výška:   230 cm 
 hmotnost:  123 kg        [6] 
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Obr. 2.9 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou [6] 
2.8.7 RWA jímka 3.000 
Jímka na akumulaci odpadních splaškových vod, je vyrobena z vysoko 
jakostního polyetylénu.  Jsou určeny pro podzemní instalaci. Jsou plně samonosné. Při 
instalaci do země není potřeba betonovat jejich plášť. Jsou vhodné pro instalaci do 
písků, štěrků i jílů a také pod úroveň hladiny podzemní vody. 
Rozměry a technické údaje 
 A délka:  2070 mm 
 D šířka:  1530 mm 
 C výška:  1940 mm 
 hmotnost:   120 kg 
 objem:   3000 l       [7] 
 
Obr. 2.10 Rozměry RWA jímky 3.000 [7] 
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Návod na instalaci jímky na akumulaci odpadních a splaškových vod 
1. Velikost vykopané stavební jámy má být minimálně o 30 cm delší a širší než 
rozměr nádrže. 
Hloubka je stejná jako výška nádrže plus 15 cm zhutněného podkladu, bereme do úvahy 
maximální výšku zeminy nad nádrží 25 cm, na dno vykopané stavební jámy nasypeme 15 
cm písku a zhutníme ho, aby byla nádrž byla uložená na rovné ploše. 
2. Pro uložení nádrže do stavební jámy použijeme lano. Nádrž musí ležet na rovné 
ploše 
3. Naplníme polovinu nádrže vodou. Prostor mezi stěnou stavební jámy a nádrže 
zaplníme do poloviny pískem a to po vrstvách o mocnosti maximálně 40 cm. Každou 
vrstvu je nutno zhutnit. 
4. Nádrž postupně plníme a zasypáváme po vrstvách.  Maximální mocnost zeminy 
nad nádrží je 25 cm. 
5. Povrch nad nádrží je lehce stlačitelný a v žádném případě pojízdný. Stavební 
stroje a ostatní vozidla nesmí přejíždět nad nádrží. 
6. V případě průsaků podzemní vody můžeme dno stavební jámy vybetonovat do 
mocnosti 35 cm. Nádrž uložíme na betonové lůžko a připevníme ji pásovinou. Při silném 
prosakování podzemní vody je možné vybetonovat i boční stěny stavební jámy 
v mocnosti 15 cm. 
7.  Zasypeme jímku do poloviny a potom okolo nádrže uděláme bednění z desek, 
které vysypeme pískem až po povrch. Zbytek prostoru vyplníme zeminou.  [7] 
 
Obr. 2.11 Návod na instalaci jímky [7] 
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2.8.8 Skladový kontejner SK20 
Rozměry (d x š x v): 6055 x 2435 x 2600 mm 
Hmotnost:  1850 kg 
Konstrukce:   ohýbané ocelové profily tloušťky 3 a 4 mm 
Stěny:    lakovaný trapézový plech tloušťky 1,5 mm 
Strop:    hladký lakovaný plech tloušťky 2 mm 
Dveře: dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním 
a gumovým těsněním 
Podlaha:  podlahové nosníky kryté lakovaným rýhovaným ocelovým 
plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu 
Manipulace a montáž:  
Skladový kontejner lze manipulovat jeřábem nebo v případě skladového 
kontejneru opatřeného otvory vysokozdvižným vozíkem. Skladové kontejnery se ukládají 
na vodorovný zpevněný podklad.       [5] 
 
Obr. 2.12 Skladový kontejner SK20 [5] 
2.8.9 Kontejner pro odvoz stavebního odpadu 
V tomto kontejneru se může odvážet suť, beton, zemina, stavební odpad 
a komunální odpad. Tento kontejner se vozí malým autem (velikosti AVIA). 
Rozměry: 
 délka  3,4 m 
 šířka  2,0 m 
 výška  0,5 m        [8] 
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Obr. 2.13 Kontejner na odpad [8] 
2.8.10 Plastový kontejner 1100 l (zelený, modrý, žlutý, černý) 
Technické údaje: 
 hmotnost: 71 kg 
 rozměry (v x š x h): 1465 x 1370 x 1070 mm 
 objem: 1100 l 
 materiál: vysokohustotní polyethylen 
 vhodné pro sběr separovaného odpadu 
 čtyři celopryžová otočná kola (z toho dvě s brzdou) 
 max. doporučená hmotnost náplně 420 kg 
 hřebenové a čepové vyprazdňování 
 zelená: sklo, modrá: papír, žlutá: plast, černá: komunální odpad  [9] 
 
Obr. 2.14 Rozměrové údaje kontejneru MGB 1100 [9] 
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2.9 Příloha č. 2.2 
2.9.1 Propočet příkonu pro staveništní provoz 
Tab. 2.1 Výkon elektromotorů na staveništi; příkony převzaty z [10], [11], [5] 







Stacionární čerpadlo Cifa PC 307 45,0 1 45,0 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP 2,0 1 2,0 
Elektrický bojler ARISTON 150 l 2,0 1 2,0 
Elektrické topidlo – 2 kW 2,0 5 10,0 
Elektrické topidlo – 1,5 kW 1,5 1 1,5 
Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] P1 = 60,5 








Vnitřní osvětlení objektu 0,050 5 0,250 
Obytný kontejner OK01 – SV 0,058 2 0,116 
Obytný kontejner OK03 – Šatna 0,118 2 0,236 
Obytný kontejner OK12 – Vrátnice 0,132 1 0,132 
Sanitární kontejner SAN20-01 0,036 2 0,072 
Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW]  P2 = 0,806 








Přenosné LED osvětlení 0,1 3 0,3 
Instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] P3 = 0,3 
 
Střední hodnoty koeficientů náročnosti [–] 
Elektromotorů mechanizačních prostředků β1 = 0,5 
Vnitřního osvětlení β2 = 0,8 
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Fázový posun [–] 
  tgφ1 = 1,32 
  tgφ2 = 0,0 
 
tgφ3 = 0,0 
 
kde: 
 S  [kW]  zdánlivý příkon 
 1,1  [–]  koef. nepředvídané zvýšení výkonu 
β1–β3  [–]  koeficient náročnosti 
 P1–P3  [kW]  instalovaný výkon (viz. tab. 2.1–2.3)  
 tgφ1–tgφ3 [–]  fázový posun  











𝑆 = 1,1 ×
× √(𝛽1 × 𝑃1 + 𝛽2 × 𝑃2 + 𝛽3 × 𝑃3)
2 + (𝛽1 × 𝑃1 × 𝑡𝑔𝜑1 + 𝛽2 × 𝑃2 × 𝑡𝑔𝜑2 + 𝛽3 × 𝑃3 × 𝑡𝑔𝜑3)
2 (1)  
 
𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 60,5 + 0,8 × 0,806 + 0,9 × 0,3)2 + (0,5 × 60,5 × 1,32 + 0 + 0)2
= 𝟓𝟓, 𝟕𝟐 𝒌𝑾 (2)  
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2.9.2 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
Tab. 2.4 Spotřeba vody 
Spotřeba vody pro provozní účely; střední normy převzaty z [2] 









Ošetřování betonu m3 23,02 150 3453,00 
Výroba malty m3 1,62 220 356,40 
Provozní účely 3809,40 
 
Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely; střední normy převzaty z [2] 









Hygienické účely 1 zaměst. 15 40 600 
Sprchování 1 zaměst. 15 45 675 
Sociální a hygienické účely 1275,00 
 
Celkové množství vody 
 
5084,40 l 







= 𝟎, 𝟐𝟔𝟓 𝒍 𝒔⁄  
kde: 
 Qn  [l/s]  celková spotřeba vody 
 ∑Pn  [l]  celkové množství vody 
kn  [–]  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t  [hod]  počet hodin ve směně  
Tab. 2.5 Návrh světlosti vodovodního potrubí [2] 
Výpočtový průtok Q (l.s
-1
) 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 
Počet výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 
D 




 2     
mm 15 20 25 32 40 50 
 
Pro vypočtenou spotřebu vody 0,265 l/s je navrženo staveništní vodovodní potrubí 
světlosti 20 mm (3/4"). 
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3 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ 
3.1 Mobilní jeřáb GROVE GMK 3060 
Jeřáb Grove GMK 3060 od společnosti Manitowoc Cranes je samohybným 
pracovním nástrojem určený převážně na vertikální dopravu materiálu. Disponuje 
hydraulicky výsuvným výložníkem s celkovou délkou vyložení 43,0 m a únosností 
7,6 t. Při použití příhradového nástavce se délka vyložení dostává na hodnotu 59 m 
s únosností 2,4 t. Rozsah pohybu výložníku je udáván sklonem v rozmezí -2,7° – +82°, 
který je ovládaný pomocí hydraulického válce. Vlastní sklon příhradového výložníku se 
pohybuje v rozmezí 5° – 40°.  
Konstrukce mobilního jeřábu je přizpůsobena vlastnímu výkonu se zárukou 
bezpečné manipulace s břemeny dle zátěžového diagramu daný výrobcem. Zátěžový 
diagram a tedy samotná únosnost břemene jsou ovlivňovány těmito údaji: 
 délkou vyložení s/bez použití nástavce 
 horizontální vzdáleností 
 sklonu výložníku/nástavce 
 druhu stabilizace polohy jeřábu 
 zvoleného protizávaží 
 pohybem otočí jeřábu        [14] 
Rozměry, hmotnosti, výkon a další důležité parametry jsou shrnuty níže. 
 
Obr. 3.1 Mobilní jeřáb GROVE GMK 3060 [14] 
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Rozměry 
 Celková délka 11407 mm 
 Přepravní šířka vozidla 2550 mm 
 Celková šířka včetně podpor 6200 mm 
 Přepravní výška vozidla 3665 mm   [14] 
 
 
Obr. 3.2 GROVE GMK 3060 – boční pohled [14] 
 
 
Obr. 3.3 GROVE GMK 3060 – pohled shora [14] 
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Technické parametry 
 maximální výška výložníku 43,0 m 
 maximální výška výložník + nástavec 57,0 m 
 maximální nosnost 60 000 kg 
 celková provozní hmotnost 36 000 kg 
 zatížení na nápravu 12 000 kg 
 výkon motoru 265 kW 
 rozsah otáčení výložníku 360 ° 
 min./max. sklon výložníku -2,7/82  ° 
 rychlost otáčení výložníku 2,5 ot/min 
 doba max. vysunutí výložníku 270  s 
 doba max. zdvihnutí výložníku 40  s 
 maximální váha protizávaží 13,6 t 
 maximální cestovní rychlost 80 km/h   [14] 
 
Obr. 3.4 Zátěžový diagram autojeřábu GROVE GMK 3060 [14] 
Maximální nosnost na jeřábu je zaručena pouze při splnění vzájemně 
spolupůsobících náležitostí, tedy: 
 jeřáb opatřen hákem s nosností 63 t 
 celkový počet použitých kladek je roven 5 
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 zaručená hmotnost kladnice s hákem musí být 600 kg 
 prolanování v rozmezí 2 – 10      [14] 
 
Výběr mobilního jeřábu GROVE GMK 3060 byl stanoven na základě 
požadované únosnosti při vzdálenostech jednotlivých břemen a jejich vlastních 
hmotností. Svými parametry bude tento jeřáb plně dostačující pro pokrytí veškerých 
kritických míst. Byly posuzovány zejména kritická místa – poloha budoucího břemene – 
v rovině stropní konstrukce posledního nadzemního podlaží se stanovenou výškou 
14,85 m nad úrovní přilehlého terénu a také posouzení v rovině střešní, kde výška 
hřebene činí 19,00 m. 
 
Obr. 3.5 Posuzované kritické roviny 
3.2 Tahač IVECO Stralis AT 440S42 T/P 
Tahač od firmy Iveco řady Stralis v provedení pohonu 4x2 slouží pro dálkovou 
silniční dopravu s možností připojení účelových nástaveb pro stavebnictví. Celkové 
rozměry tahače jsou přizpůsobeny pro jízdu v běžném provozu, není proto potřeba 
žádného zvláštního povolení při jízdě na pozemních komunikacích. Výkon stroje 
zaručuje přeplňovaný vznětový motor o výkonu 309 kW a točivým momentem 
1 900 Nm [15]. 
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Obr. 3.6 Iveco Stralis AT 440S42 T/P [15] 
Rozměry 
 A rozvor 3 650 mm 
 B  celková délka 6 075 mm 
 D  zadní převis 1 048 mm 
 E  celková šířka 2 550 mm 
 K  celková výška 3 639 mm 
 M  rozchod kol přední nápravy 2 049 mm 
 N  rozchod kol zadní nápravy 1 818 mm 
 O  poloha točny od zadní nápravy 520 mm 
 Průměr otočení obrysový 14 580 mm   [16] 
 
Obr. 3.7 Parametry tahače IVECO Stralis AT 440S42 T/P [16] 
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Technické parametry: 
 Celková hmotnost vozidla 18 000 kg 
 Maximální hmotnost soupravy 44 000 kg 
 Povolené zatížení přední nápravy 7 100 kg 
 Povolené zatížení zadní nápravy 12 600 kg 
 Výkon motoru 309 kW 
 Objem palivové nádrže 570 l   [16] 
Tahač bude používán ve spojení s valníkovým návěsem pro horizontální 
mimostaveništní dopravu prefabrikovaných železobetonových dílců a střešních 
dřevěných vazníků. Bezkolizní doprava je zaručena posouzením jednotlivých tras 
s vytipováním zájmových bodů, únosností všech mostů a výšek podjezdů nacházející se 
na dané trase. Podrobný popis trasování a následného posouzení je popsán v kapitole 
č. 4. 
3.3 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 
Třínápravový valníkový návěs je svými rozměry a hmotností zcela ideální pro 
převoz stavebního materiálu do délky ložné lochy 13,62 m, šířky 2,48 m a maximální 
hmotnosti 39 t. Zesílená ocelová svařovaná konstrukce umožňuje až 2,0 t bodového 
zatížení. Ložná plocha je ohraničena 4 dílnými bočnicemi o výšce 1,2 m se zapuštěnými 
kotvícími třmeny. Bočnice jsou opatřeny sloupky pro možnost napojení plachtové 
zakrytí ložného prostoru. Podlaha vytvořena z překližky tloušťky 27 mm [17]. 
 
 Obr. 3.8 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P [17] 
Rozměry 
 Celková délka  13 675  mm 
 Celková šířka  2 550  mm 
 Délka ložné plochy  13 620 mm 
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 Šířka ložné lochy  2 480  mm 
 Rozvor mezi nápravami  1 310  mm 
 Délka mezi točnicí a zadní stěnou 13 620  mm 
 Výška ložné plochy  1 275  mm  
 Výška bočnic 1 200 mm   [17] 
 
 Obr. 3.9 Délkové parametry návěsu Schwarzmüller RH125 P [17] 
Technické parametry 
 Celková hmotnost soupravy  39 000 kg 
 Zatížení náprav  27 000 kg 
 Zatížení točnice  12 000 kg 
 Vlastní hmotnost návěsu  5 600 kg 
 Maximálně přípustná rychlost 90 km/h   [17] 
Ve spojení s tahačem tvoří hlavní dopravní prostředek pro horizontální přesun 
materiálu z výrobního závodu do místa realizace stavby. Jedná se o přesun 
prefabrikovaných předpjatých panelů a dřevěných střešních vazníků. Svojí ložnou 
plochou je návěs vyhodnocen jako dostačující pro přepravu veškerých prvků. 
3.4 Man TGS 35.440 s valníkem a hydraulickou rukou Hiab 
477 E-6 DUO 
Sestava automobilového podvozku od společnosti Man s výrobním označením 
TGS 35.440 a valníkové nástavby s hydraulickou rukou Hiab zaručuje bezpečnou 
horizontální i vertikální přepravu stavebního materiálu. Bude použit pro dovoz 
a vertikální dopravu materiálu skladovaný na paletách, armovacích košů, bednících 
prvků, nástroje, zařízení a ostatní drobný materiál jako jsou šrouby, podložky, vruty 
apod. 
3 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ 
70 
 
Obr. 3.10 Man TGS 35.440 s valníkem a hydraulickou rukou [18] 
Rozměry vozidla 
 Celková délka  10 700  mm 
 Celková šířka  2 550  mm 
 Délka ložné plochy  6 200 mm 
 Šířka ložné lochy  2 450  mm 
 Výška bočnic 800 mm  [19]  
 
Obr. 3.11 Délkové parametry nákladního automobilu Man TGS 35.440 [19] 
Rozměry – Hiab 477 E-6 DUO 
 Maximální horizontální vyložení  16 566  mm 
 Maximální vertikální vyložení 19 200  mm 
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 Minimální délka vyložení  4 891 mm 
 Šířka s podporami 6 980 mm 
 Šířka ve složené poloze 2 280  mm 
 Výška ve složené poloze 2 046 mm  
 Potřebný instalační prostor 1 560  mm  [20]  
 
Obr. 3.12 Parametry hydraulické ruky Hiab 477 E-6 DUO [20] 
Technické parametry vozidla 
 Vlastní hmotnost  23 400 kg 
 Celková hmotnost  35 000 kg 
 Maximální únosnost vozidla  11 600 kg 
 Maximálně přípustná rychlost 90 km/h 
 Objem motoru 12 500 cm3    
 Výkon motoru 324 kW  [19]  
Technické parametry – Hiab 477 E-6 DUO 
 Maximální únosnost – 3,0 m 12 000 kg 
 Maximální únosnost – 16,5 m 1 840 kg 
 Hmotnost hydraulické ruky 4 580 kg 
 Hmotnost podpěrného zařízení  700 kg 
 Úhel otáčení 400 ° 
 Pracovní tlak 34 MPa  [20] 
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Obr. 3.13 Zátěžový diagram hydraulické ruky Hiab 477 E-6 DUO [20] 
3.5 Autodomíchávač Man TGS 35.440 8x4 s nástavbou 
Schwing AM 8 C 
Autodomíchávač bude sloužit pro přepravu čerstvé betonové směsi sloužící ke 
zhotovení monolitických železobetonových věnců. 
 
Obr. 3.14 Autodomíchávač Man s nástavbou Schwing AM 8C [21] 
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Technické údaje 
 Jmenovitý objem bubnu 8 m3  
 Geometrický objem 14,12 m3 
 Vodorys 9340 l 
 Stupeň plnění 56,7 % 
 Sklon bubnu 12,45 ° 
 A – Průměr bubnu 2300 mm 
 B – Výška násypky 2499 mm 
 C – Průjezdná výška 2503 mm 
 D – Výsypná výška 1101 mm 
 Celková délka (vč. nástavby)  9 675  mm 
 Celková šířka  2 500  mm 
 Celková výška (vč. nástavby) 3 750 mm  [21]  
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3.6 Vysokozdvižný vozík Jungheinrich DFG 320 
Vysokozdvižný vozík bude sloužit pro rozvoz materiálu po staveništi. Také bude 
využit při vykládkách nákladních automobilů. 
 
Obr. 3.16 Vysokozdvižný vozík Jungheinrich DFG 320 [22] 
Rozměry 
 l1 Celková délka 3 368 mm  
 b Celková šířka 1 113 mm 
 h1 Celková výška (v zasunuté poloze) 2 023 mm 
 h4 Stavební výška (ve zdvihnuté poloze) 3 512 mm 
 s/e/l Rozměry vidlí 40/100/1 050 mm 
 Šířka prac. uličky (napíč/podél) 3 667/3 866 mm 
 Wa Poloměr otáčení 20,39 m   [23] 
 
Obr. 3.17 Rozměrové údaje – Jungheinrich DFG 320 [22] 
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Technické parametry 
 Pohon Diesel 
 Výkon motoru 31,2 kW 
 Spotřeba paliva 2,8 l/hod  
 Nosnost/náklad 2 000 kg 
 Vlastní hmotnost 2 980 kg 
 Pracovní tlak pro přídavná zařízení 210 bar 
 Hluk  82 dB  [22] 
3.7 Zásobníkové silo Profibaustoffe 
Silo se zdicí maltou umístěné v prostorách míchacího centra. Doprava suché 
zdící malty je přes kontinuální míchačku pevně spojenou se silem a napojením na vodu. 
Následně je pomocí dopravního čerpadla vytlačena čerstvá zdící malta do 
požadovaného podlaží.  
 
Obr. 3.18 Zásobníkové silo Profibaustoffe 
Technické parametry 
 Plocha základny  2,4 x 2,4 m 
 Výška 6,65 m 
 Objem 18 m3 
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3.8 Kontinuální míchačka PFT Lotus XL 
Je pevně spojena se silem, který je zásobníkem suché maltové směsi. 
 
Obr. 3.19 Kontinuální míchačka PFT Lotus XL [24] 
Technické parametry 
 Míchací výkon: 60 – 90 l/min, v závislosti na segmentu dávkovací hřídle, 45 
l/min standard 
 Připojení: Trojfázový proud – 400V, přívod - 16 A, 5x 2,5 mm2, jištění - min. 
10 kVA 
 Motor: 4 kW, 50 Hz, Otáčky – 280 ot. /min 
 Připojení vody: Hadice - 3/4“, tlak vody – min. 2,5 bar 
 Kontinuální hladina akustického tlaku: 72 ± 1 dB 
 Rozměry (V/Š/D): 730 / 720 / 2030 
 Hmotnost: 171,5 kg včetně řídící jednotky     [24] 
3.9 Dopravní čerpadlo PFT ZP3 XL FU 
Čerpadlo slouží pro dopravu čerstvé maltové směsi do požadovaného podlaží 
skrz dopravní hadici. 
 
Obr. 3.20 Dopravní čerpadlo PFT ZP3 XL FU [25] 
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Technické parametry 
 Dopravní výkon: 6 – 45 l/min  
 Dopravní vzdálenost: až 100 m 
 Dopravní tlak: max. 30 bar 
 Pohon: 7,5 kW motor s převodovkou, otáčky: 35 – 280 ot./min 
 Připojení: 400 V střídavý proud, 3 fáze, 50 Hz, jištění: 32 A 
 Objem zásobníku: 130 l 
 Rozměry (V/Š/D): 745 / 725 / 2255 
 Hmotnost: 240 kg         [25] 
3.10 Stacionární čerpadlo Cifa PC 307 
Čerpadlo bude sloužit pro dopravu čerstvého betonu do požadovaného podlaží.  
Technické parametry 
 Výkon: 45 kW 
 Výkon čerpadla: 30 m3/h 
 Tlak na beton: max. 70 bar 
 Kapacita zásobníku: 300 l 
 Hydraulický okruh: nízkotlaký 
 Podvozek: jednoosý 
 Rozměry (V/Š/D): 2230 / 1580 / 4400     [10] 
 
Obr. 3.21 Stacionární čerpadlo Cifa PC 307 [10] 
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Obr. 3.22 Rozměrové údaje Cifa PC 307 [10] 
3.11 Stavební míchačka ATIKA Comet 130l/230V 
Míchačka slouží pro výrobu zálivkového beton a maltového lože. Nachází se 
v prostorách míchacího centra, kde bude zřízené napojení na vodu a elektrickou energii. 
 
Obr. 3.23 Stavební míchačka ATIKA Comet 130l/230V [26] 
Technické parametry 
 Objem bubnu: 130 l 
 Motor: 230 V, 50 Hz 
 Výkon: 600 W 
 Rozměry (D/Š/V): 1200 / 680 / 1300 
 Hmotnost: 50 kg 
 Vlastnosti: Plastová kolečka – průměr 240 mm, kolo pro vyklápění, IP45 [26] 
3.12 Svařovací invertor Alfain PEGAS S 200 E Smart 
Svařovací agregát poslouží pro svaření výztuží v úrovni stropní konstrukce.  
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Obr. 3.24 Svařovací invertor Alfain PEGAS S 200 E Smart [27] 
Tab. 3.1 Technické parametry PEGAS S 200 E Smart [27] 




Síťové napětí V/Hz 1x230/50-60 
Rozsah svař. Proudu A 10 -200 
Napětí naprázdno U20  V 63 
Jištění A 16 @ (25 @) 
Max. efektivní proud I1eff A 16 (22,7) 
15,6 
(15,6) 
Svařovací proud (DZ=100%) I2 A 85 (120) 120 (120) 
Svařovací proud (DZ=60%) I2 
A  
A 110 (150) 140 (150) 













EN 60974-1 ed. 3 
Rozměry (š x d x v)  mm 112 x 343 x 215 
Hmotnost kg 6,4 
3.13 Úhlová bruska Hilti DCG 230–D 
Tato úhlová bruska firmy Hilti bude použita pro vyřezávání otvorů do 
prefabrikovaných stropních dílců a pro zkracování výztuží. 
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Obr. 3.25 Úhlová bruska Hilti DCG 230–D [28] 
Technické parametry 
 Přípustný proud/výkon (při 230V): 12 A / 2 600 W 
 Síťová frekvence: 50/60 Hz 
 Jmenovité otáčky: 6500 ot./min 
 Max. průměr kotouče: 230 mm 
 Rozměry (D/V/Š): 525 / 138 / 111 
 Hmotnost: 6,6 kg 
 Hlučnost: 90 dB (A) 
 Závit hnacího vřetena: M 14 
 Délka vřetena: 25 mm 
 Třída ochrany podle EN / IEC: Třída ochrany II (dvojitá izolace)  [28] 
3.14 Elektrická řetězová pila Makita UC3041A 
Hlavní náplní elektrické řetězové pily bude řezání keramických tvárnic dle 
potřeby. Rovněž může být použita i při úpravě tesařského bednění, popř. pro zkracování 
ztužujícího řeziva. 
 
Obr. 3.26 Elektrická řetězová pila Makita UC3041A [29] 
Technické parametry 
 Příkon: 1800 W 
 Délka lišty: 30 cm 
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 Délka řezu: 26,5 cm  
 Rychlost řetězu: 14,5 m/s  
 Rozteč řetězu: 3/8 "  
 Drážka: 1,1 mm 
 Hlučnost: 90,3 dB (A)  
 Hmotnost: 4,6 kg  
 Rozměry (D/Š/V): 455 / 245 / 200 mm     [29] 
3.15 Mechanický ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP 
Mechanický ponorný vibrator bude sloužit pro dokonalé zhutnění 
železobetonového věnce. 
 
Obr. 3.27 Mechanický ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP [11] 
Technické parametry 
Pohon 
 Příkon: 2000 W 
 Napětí: 230 V/ 50 Hz 
 Proud: 6 A 
 Otáčky: 16 000 ot./min 
 Rozměry: 320 / 135 / 220 mm 
 Hmotnost: 6 kg 
 Vlastnosti: Dvojitá izolace 
Ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 28/3 
 Průměr hlavice: 28 mm 
 Délka hadice: 3 m 
 Vibrační výkon: 8 m3/h 
 Hmotnost: 6 kg        [11] 
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3.16 Okružní pila Hilti SC 55W 
Okružní pila je svým výkonem a průměru pilového kotouče zcela vyhovující pro 
zkracování a úpravu veškerého dováženého řeziva. Využití bude mít i při zkracování 
OSB desek, popřípadě pro úpravu tesařského bednění. 
 
Obr. 3.28 Okružní pila Hilti SC 55W [30] 
Technické parametry 
 Příkon: 1200 W 
 Jmenovitý proud: 5,5 A 
 Síťová frekvence: 50/60 Hz 
 Hmotnost: 4,5 kg 
 Hlučnost: 89 dB (A) 
 Předepsaný průměr pilového kotouče: 160 – 165 mm 
 Upínací otvor pilového kotouče: 16 mm/ 20 mm 
 Hloubka řezu: Úhel řezu 0°: 55 mm 
 Úhel řezu 45°: 41 mm 
 Úhel řezu 50°: 37 mm 
 Volnoběžné otáčky: 5500 ot. /min 
 Rozměry (D/Š/V): 318 / 244 / 257 mm     [30] 
3.17 Vrtací kladivo Hilti TE 3-M 
Elektrické ruční vrtací kladivo bude použito pro vyvrtání otvorů do 
železobetonového věnce. Otvory budou sloužit pro uchycení ocelových vazníků pomocí 
průvlakových kotev. 
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 Obr. 3.29 Vrtací kladivo Hilti TE 3-M [31] 
Technické parametry 
 Příkon: 850 W 
 Hmotnost: 3,1 kg 
 Energie jednoho příklepu: 2,5 J 
 Rozsah vrtání do betonu/zdiva (vrtací kladivo): 4 – 28 mm 
 Rozsah vrtání do dřeva (plný vrták): 1,5 – 20 mm 
 Rozsah vrtání do kovu (plný vrták): 1,5 – 13 mm 
 Hlučnost: 92 dB (A) 
 Rozměry (D/Š/V): 377 / 88 / 204 mm     [31] 
3.18 Vrtací akumulátorový šroubovák Hilti SFH 22–A 
Výhodou vrtacího šroubováku je akumulátorová baterie. Je lehko přenositelný 
a proto své využití bude mít zejména v úrovni střešní konstrukce. Bude sloužit pro 
vrtání otvorů bez nutností příklepu a také bude použit jako šroubovák s univerzálním 
nástavcem pro osazení sady bitů. 
 
Obr. 3.30 Vrtací akumulátorový šroubovák Hilti SFH 22–A [32] 
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Technické parametry 
 Napětí (stejnosměrné): 21,6 V 
 Hmotnost: 2,58 kg 
 Počet převodových stupňů: 3 
 Otáčky: až 2140 ot. /min 
 Nastavení utahovacího momentu (15 stupňů): 2 – 12 Nm 
 Počet příklepů při vrtání na 3. stupeň: 39000/min 
 Vrtání s příklepem do zdiva (max. délka 100 mm): ∅ 4 – 12 mm 
 Rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla: ∅ 1,5 – 13 mm 
 Rozsah vrtání do dřeva (měkkého): ∅ 1,5 – 32 mm 
 Rozsah vrtání do dřeva (tvrdého): ∅ 1,5 – 20 mm 
 Rozsah vrtání do kovu: ∅ 1,5 – 13 mm 
 Hlučnost: 96 dB (A) 
 Rozměry (D/Š/V): 268 / 92 / 244 mm     [32] 
3.19 Ruční svářečka plastů Leister TRIAC ST 
Svářečka plastu poslouží pro vytvoření horkovzdušného sváru. Společně 
s měnitelnými hlavicemi a přítlačným válečkem tvoří nezbytné vybavení pro izolatéry 
pokládající hydroizolační vrstvu z PVC. 
 
Obr. 3.31 Ruční svářečka plastů Leister TRIAC ST [33] 
Technické parametry 
 Příkon (při 230 V): 1600 W 
 Síťová frekvence: 50/60 Hz 
 Teplota: 40 – 650 °C 
 Průtok vzduchu: max. 240 l/min 
 Koncovka pro násuvné trysky: ∅ 31,5 mm 
 Hlučnost: 67 dB (A) 
 Rozměry (∅ dmychadlo / D / ∅ rukojeť): ∅ 90 / 336 / ∅ 56 
 Hmotnost: 990 g 
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3.20 Stavební vysavač Hilti VC 40–U–Y 
Bude používán v celém průběhu realizace hrubé stavby.  
 
Obr. 3.32 Stavební vysavač Hilti VC 40–U–Y [34] 
Technické parametry 
 Příkon: 1200 W 
 Síťová frekvence: 50/60 Hz 
 Připojovací příkon integrované zásuvky pro připojení nářadí: 2000 W 
 Objem sběrné nádoby: 36 l 
 Užitné množství prachu: 40 kg 
 Průměr sací hadice: ∅ 36 mm 
 Délka hadice: 4650 mm 
 Hmotnost: 16,9 kg 
 Hlučnost: 71 dB (A) 
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3.21 Vysokotlaký čistič Bosch AQT 37–13 
Vysokotlaký čistič bude nasazen vždy v době odbedňování železobetonového 
věnce nebo stropní konstrukce.  
 
Obr. 3.33 Vysokotlaký čistič Bosch AQT 37–13 [35] 
Technické parametry 
 Příkon (při 230 V): 1700 W 
 Max. vstupní tlak: 10 bar 
 Max. výstupní tlak: 130 bar 
 Maximální provozní průtok: 370 l/h 
 Max. teplota přiváděné vody: 40 °C 
 Délka hadice: 6 m (PVC) 
 Jednoduché rychlopřípojky: ano 
 Typ čerpadla: tříválcový 
 Vodní filtr: ano 
 Hmotnost: 7,7 kg 





4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
87 
4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH 
DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
4.1 Obecné informace o lokalitě výstavby 
Výstavba bytového domu bude realizována v obci Moravský Krumlov, 
konkrétně v její obytné části, jižně od centra. Obec se nachází v okrese Znojmo 
v Jihomoravském kraji, 27 km jihozápadně od města Brna. 
Východní částí Moravského Krumlově prochází silnice II. třídy ozn. 413. Na 
tuto pozemní komunikace poté navazují okresní silnice III. třídy č. 4133, 4135 a 4134a. 
Silnice č. 4133 vede od kruhového objezdu do centra města a dále pokračuje východní 
částí směrem k obci Jezeřany-Maršovice. Okresní silnice č. 4135 tvoří spojovací úsek 
mezi obcemi Moravský Krumlov, Rybníky a Dobelice. Silnice III. třídy č. 4134a se 
nachází na jihu obce s uličním označením Okružní. 
Příjezd na staveniště je uskutečněn po místní komunikaci napojenou na silnici č. 
413. Hlavní vjezd i výjezd na staveniště š. 3,5 m, sloužící pro všechna vozidla stavby 
s maximálním poloměrem otáčení 15 m, se nachází na ulici Husova. Jedná-li se 
o příjezd jízdní soupravy tahače s návěsem, je potřeba provést vjezd couváním. Vjezd 
i výjezd je také možný uskutečnit i vedlejší bránou za předpokladu bezpečnostních 
opatření vedoucí k bezkoliznímu průjezdu všech vozidel stavby přes stávající parkoviště 
sousedního bytového domu s parc. č. 1327/2. Tento vjezd či výjezd je navržen pouze 
pro osobní automobily a automobily nákladní s poloměrem otáčení do 10 m. Hlavní 
a vedlejší přístup na staveniště je propojen vnitrostaveništní komunikací s proměnnou 
šířkou 5 m, která se s v průběhu části komunikace rovnoběžné se stavebním objektem 
zužuje na hodnotu 4 m. Tato zúžená šíře je poté neměnná až do výjezdu vedlejší bránou. 
4.2 Širší dopravní vztahy 
Pro realizaci stavebního objektu bude potřeba zajistit bezpečnou přepravu 
veškerého materiálu na staveniště s následným zabudováním na místo předurčené svojí 
polohou dle PD. Jelikož se jedná o stavební objekt skládající se z různorodých materiálů 
a výrobků, kdy rozhodujícím vstupním údajem na přepravu je jejich délka, výška a také 
hmotnost, bude potřeba zajistit přepravu pomocí jízdní soupravy tak, aby se předešlo 
během převozu ke značným potížím vyvolané neznalostí dané trasy. Výjimku tvoří tzv. 
nahodilé stavy, jako jsou dopravní zácpy a nečekané uzavírky na trase, kde není možné 
tento stav předem ovlivnit. Tyto skutečnosti se budou řešit v časovém průběhu 
výstavby, zda-li tento stav během realizace vůbec nastane. Za problematické, co se týče 
přepravy, byly vyhodnoceny prefabrikované dílce, střešní vazníky, keramické tvárnice 
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a čerstvá betonová směs. Ostatní materiály dovážené na staveniště nevyžadují 
posouzení jejich dopravy a to z důvodu malých hmotností, popř. délek. 
Přeprava prefabrikovaných dílců vyžaduje použití jízdní soupravy o celkové 
délce 16,5 m, šířce 2,55 m a maximální přípustné hmotnosti 44 t. Hodnoty nepřekračují 
největší povolené dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., není tak potřeba požadavku na zvláštní 
užívání komunikací [36]. Jízdní souprava bude tvořena tahačem Iveco Stralis AT 
440S42 T/P  a valníkovým návěsem Schwarzmüller RH125 P. Při vyhodnocování, zda 
plně naložená jízdní souprava nepřekročí maximální hodnoty dle vyhlášky, byl 
posouzen náklad složený z prefabrikovaných dílců s ozn. X01, X02, X03 dle PD (obr. 
4.1). Tento stav byl vyhodnocen jako nejkritičtější z hlediska celkové hmotnosti jízdní 
soupravy, která je součtem přepravovaného materiálu 22 t, tahače 6,7 t a návěsu 5,6 t. 
Získáváme hodnotu 34,3 t, která je nižší než přípustná hmotnost návěsu 39 t. Při 
přepravě prvků je nutno brát také zřetel na rozložení materiálu za podmínek 
maximálního zatížení náprav valníku 27 t a zatížení na točnici 12 t, přičemž plošné 
rozložení se nesmí lišit o více jak 10 %. Maximální výška přepravujících břemen na 
návěsu nesmí být vyšší jak 0,9 m. 
 
Obr. 4.1 Rozmístění prefabrikovaných dílců na návěsu 
Dřevěné vazníky nebyly potřeba oproti prefabrikovaným dílcům posuzovat na 
maximální přípustnou hmotnost soupravy. Jelikož hmotnost dílce nepřesahuje hodnotu 
0,12 t, zohledňovaly se pouze rozměry vazníků, a to délka 13,5 m a výška 1,249 m 
Rozměry jsou dle PD u všech dílců totožné. Výjimku tvoří prvky s ozn. P1, které jsou 
kvůli potřebnému provedení výměny v oblasti otvorů šachet výrobně zkráceny. Při 
porovnání ložné plochy valníkového návěsu délky 13,62 m a délky prvků je tak možné 
použít jízdní soupravu jako v případě přepravy prefabrikovaných dílců. Materiál bude 
převážen ve svislé poloze se zajištěním vazníků proti vybočení či posuvu a podpěrami 
v místech, kde je dle PD stanoven bod uložení na budoucí podpěrné zdivo. 
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Přepravním prostředkem zdícího materiálu je nákladní automobil Man TGS 
35.440 s valníkem a hydraulickou rukou Hiab 477 E-6 DUO o celkové délce 10,7 m, 
šířce 2,55 m a výšce 4,0 m. Hmotnost vozidla je bez nákladu 23,4 t. Při posouzení 
hmotností se vychází z maximální únosnosti vozidla, která je dle technických parametrů 
vozidla udávána hodnotou 11,6 t. Tento parametr je závazný, proto se od něj odvíjí 
i maximální možné naložení vozidla materiálem. Ložná plocha umožňuje přepravu 14 
typizovaných europalet o rozměru 1200 x 800 mm. Za předpokladu plného využití 
ložné plochy těmito paletami s nejtěžším převažovaným materiálem keramické tvárnice 
PTH 30 P10, kdy hmotnost jedné palety je 1,232 t, je nepřípustné plné naložení. Proto 
v tomto případě, kdy je převážen takto těžký materiál, je maximální počet palet 
stanoven na 9 ks. Ostatní přepravovaný materiál je vždy překontrolován výpočtem 
a posouzení únosnosti dopravního prostředku.  
Čerstvá betonová směs bude přepravována autodomíchávačem o objemu 
míchacího bubnu 10 m
3
, celkové délce 9 m, šířce 2,55  a výšce 3,75. Je–li míchací 
buben naplněn, má dopravní prostředek celkovou hmotnost 35 t. Udávané parametry 
autodomíchávače a nákladního automobilu přepravující zdící materiál nepřekračují 
největší povolené dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., není tak potřeba požadavku na zvláštní 
užívání komunikací [36]. 
4.3 Přeprava prefabrikovaných železobetonových dílců 
4.3.1 Popis řešené dopravní trasy 
Počátkem trasy je výrobna prefabrikovaných železobetonových dílců Prefa 
Trade a. s. nacházející se v průmyslové zóně na severu města Kuřim. Kuřim je město 
v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji ležící 14 km severozápadně od města 
Brna.  
Jakmile je valníkový návěs naložen požadovanými dílci, opouští jízdní souprava 
závod Prefa Kuřim jihovýchodní výjezdovou bránou, která ústí na místní komunikaci 
v průmyslové zóně. Po této komunikaci ujede zhruba 300 m až ke křižovatce napojující 
se na silnici II. třídy č. 386. Je-li dodržen příkaz svislé dopravní značky č. P 6 „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“ [37], je možné odbočit vlevo a dále pokračovat až k další, 200 m 
vzdálené, křižovatce s připojovacími pruhy, rozdělující silnici II. třídy č. 386 a silnici I. 
třídy č. 43. Po silnici č. 43 pokračuje souprava směr Brno. Následující sjezd je na 
komunikaci s ozn. 640 tzv. velký městský okruh začínající při sjezdu směrem na Bystrc, 
Žabovřesky. VMO opouští zhruba po 2,5 km dlouhé jízdy, kde okruh končí a navazuje 
v pravotočivé zatáčce silnice č. 42, po níž projede zbylou částí města Brna přes 
Pisárecký tunel délky 512 m až k nájezdu na dálnici D1 směrem na Prahu. Dálnici 
souprava opouští prvním výjezdem na silnici I. třídy č. 23 směr Třebíč, Rosice. Úsek 
dálnice, na níž se bude tahač s návěsem pohybovat, není zpoplatněn. 3 km dlouhý 
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pojezd po silnici č. 23 končí odbočením vpravo směrem na Ivančice. Nájezd do 
křižovatky je uskutečněn odbočovacím pruhem zařazením se vlevo. Po této křižovatce 
následuje pohyb soupravy na silnici II. třídy č. 394, která prochází městy Tetčice, 
Neslovice a končí v městě Ivančice, kde po projetí dvěma křižovatkami začíná silnice 
s ozn. 152, na níž bude pokračovat jízda až do obce Polánka. Projetím kruhovým 
objezdem a použití 2. výjezdu vpravo, navazuje poslední silnice II. třídy č. 413, která 
ústí do města Moravský Krumlov s návaznosti na místní komunikaci vedoucí k místu 
staveniště. 
Celková délka trasy pro přepravu prefabrikovaných žb dílců je 60 km. Na trase 
bylo vyhodnoceno několik tzv. bodů zájmu, které jsou uváděné svojí polohou, popisem 
a posouzením v následujícím odstavci této kapitoly. 
 
Obr. 4.2 Trasa Prefa Kuřim – Rezidence Husova s body zájmu 
4.3.2 Body zájmu 
Zvolená jízdní souprava na trase vedoucí z Kuřimi do místa polohy staveniště 
v obci Moravský Krumlov, musí bezpečně projet i s nákladem všemi úseky. Byly tedy 
vyhodnoceny na trase tzv. body zájmu, které je možné obecně popsat jako místa, kde 
hrozí komplikace vyvolané situací, kdy je např.: 
 únosnost mostu menší než posuzovaná hmotnost jízdní soupravy s nákladem 
 volná výška podjezdu menší než výška nejvyššího bodu soupravy 
 poloměr směrového oblouku menší než poloměr otáčení soupravy 
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 nadjezd 
 poplatky za užívání pozemní komunikace 
Jednosměrky, úzké vozovky, nadjezdy a poplatky za užívání komunikace se na 
dané trase nevyskytují. Mosty, podjezdy a směrové oblouky již ano, a tak bylo nutné 
posoudit jejich projetí či podjetí bez dalších komplikací. 
 
Důležité parametry jízdní soupravy s nákladem: 
 Délka   16,5 m 
 Šířka   2,55 m 
 Výška   3,65 m 
 Hmotnost  34,3 t 
 Poloměr otáčení 15 m [38] 
Směrové oblouky byly posuzovány s poloměrem otáčením soupravy. Oblouky 
křižovatek a kruhového objezdu se měřili pomocí internetové mapy a nástroje měření, 
kdy výchozí bod při vytyčování směrových oblouků je jeho poloměr. Poloměry oblouků 
získané měřením pomocí mapy nevytváří žádné komplikace, jelikož nejmenší poloměr 
oblouku na trase je 15 m 
Posouzení se také týkalo únosnosti mostů, které se na dané trase vyskytují. 
Informace týkající se označení, polohy a únosnosti mostů byly zpracovány z webové 
stránky systému hospodaření s mosty (BMS). Pomocí mapy, která je také obsahem 
zmiňované stránky, se mosty analyzovaly a posuzovaly s hmotností soupravy zahrnující 
vlastní hmotnost tahače a návěsu s maximální navrženou hmotností nákladu. 
Nejkritičtějším bodem na trase se stal most přes Bobravu před Tetčicemi, kdy při 
maximálním možným zatížení, které je možné vyvinout na plochu mostu, má únosnost 
19t. Při porovnání s celkovou hmotností jízdní soupravy je tento most nevyhovující, 
a tak byla zvolena objízdná trasa, která je popsána níže (viz BZ č. 5, bod G). Ostatní 
body zájmu zaměřené na únosnosti mostů byly shledány za přijatelné a bez větších 
obtíží průjezdné. 
Volné výšky podjezdů jsou také zahrnuty do bodů zájmů. Na trase se nachází 
nejmenší podjezd o volné výšce 4,8 m. Výška jízdní soupravy je menší výšky. Je tak 
zaručen bezpečný průjezd. 
Výpis únosností veškerých mostních konstrukcí nacházející se na dané trase je 
předmětem kapitoly 4.8.2 Příloha č. 4.2 
 
. 
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Obr. 4.3 Bod č.1 – detail 
 bod A – Most č. 386–001 přes řeku Kuřimku  
o délka mostu 10,7 m 
o celková šířka 9,3 m 
normální zatížení   Vn (t) =  32 t 
výhradní zatížení  Vr (t) =  51 t ≥ 34,3 t hmotnost soupravy 
výjimečná zatížení  Ve (t) =  183 t 
VYHOVÍ – výhradní zatížení 51 t  
OPATŘENÍ: Pohyb po mostě umožněn pouze jízdní soupravě bez jakéhokoliv dalšího 
zatížení. Je potřeba zastavit obousměrný provoz po dobu přejezdu. 
  
 bod B – křižovatka tvaru T spojující výjezd z průmyslové zóny na silnici II. 
třídy č. 386 
o poloměr směrového oblouku R20 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
VYHOVÍ 
 
Obr. 4.4 Bod A, B – Most přes Kuřimku; Křižovatka při vjezdu na silnici II/386 
A 
B 
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Obr. 4.5 Bod č.2 – detail 
 bod C – Podjezd č. 43-003..2 – Hradecká pod Novoměstská – Podhájí 
o volná výška podjezdu 5,11 m ≥ 3,65 m výška soupravy 
VYHOVÍ 
 
Obr. 4.6 Bod C – Podjezd č. 43-003..2 
C 
 5,11 m 
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Obr. 4.7 Bod č.3 – detail 
 bod D – Podjezd č. 42–002d2 Žabovřeská – galerie směr Žabovřeská 
o volná výška podjezdu 4,8 m ≥ 3,65 m výška soupravy 
VYHOVÍ 
 
Obr. 4.8 Bod D – Podjezd č. 42–002d2 
 bod E – Pisárecký tunel 
o délka 512 m 
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Obr. 4.9 Bod E – Pisárecký tunel 
 
Obr. 4.10 Bod č.4 – detail 
 bod F – křižovatka tvaru T spojující průběžnou silnici I třídy č. 23 s odbočkou 
na silnici II. třídy č. 394 
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Obr. 4.11 Bod F – Křižovatka T spojující komunikaci č.23 a č.394 
 bod G – Most č. 394–001 Přes Bobravu před Tetčicemi 
o délka mostu 8,4 m 
o celková šířka 6,55 m 
normální zatížení   Vn (t) =  9 t 
výhradní zatížení  Vr (t) =  11 t  
výjimečná zatížení  Ve (t) =  19 t ≤ 34,3 t hmotnost soupravy 
NEVYHOVÍ  
OPATŘENÍ: Navržení objízdné trasy 
 
Obr. 4.12 Bod G – Most č. 394–001 
Popis objízdné trasy 
Začínající změnou na trase je pokračování ve směru jízdy po silnici I. třídy č. 23 
přes obec Rosice až do obce Zastávka u Brna, kde souprava odbočí vlevo na první 
možné křižovatce ve směru Babice. Zde začíná úsek silnice II. třídy č. 395, která vede 
19 t 
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obcí Kratochvilka až do místa napojení původní navržené trasy pro přepravu 
prefabrikovaných dílců. Jízdní souprava se napojí na křižovatce tvaru T směrem na 
Ivančice. 
Na trase byly vyhodnoceny celkem 3 body zájmu týkající se posouzení soupravy 
projíždějící směrovým obloukem v daném bodě. Celková délka objízdné trasy je 10 km. 
Mění se tak i celková délka přepravy dílců na hodnotu 65 km při odečtení původního 
úseku s nevyhovujícím přejezdem přes most v Tetčicích. 
 
Obr. 4.13 Nově navržená objízdná trasa 
Nově vzniklé body zájmu na objízdné trase 
 bod G.1 – Směrový oblouk v obci Rosice ul. Brněnská, komunikace č. 23  
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Obr. 4.14 Bod G.1 – Směrový oblouk v obci Rosice, ul. Brněnská 
 bod G.2 – Směrový oblouk v obci Rosice ul. Na Mýtě, komunikace č. 23  
o poloměr směrového oblouku R20 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
VYHOVÍ 
 
Obr. 4.15 Bod G.2 – Směrový oblouk v obci Rosice, ul. Na Mýtě 
 bod G.3 – Křižovatka tvaru T spojující komunikace č. 23 a č. 395  
o poloměr směrového oblouku R15 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
VYHOVÍ 
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Obr. 4.16 Bod G.3 – Křižovatka tvaru T spojující komunikace č. 23 a č. 395 
 
Obr. 4.17 Bod č.5 – detail 
 bod H – Křižovatka tvaru T spojující komunikace č. 393 a č. 395  
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Obr. 4.18 Bod H – Křižovatka tvaru T spojující komunikace č. 393 a č. 395 
 bod I – Křižovatka tvaru T spojující komunikace č. 394 a č. 152  
o poloměr směrového oblouku R12 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
NEVYHOVÍ 
OPATŘENÍ: pozastavení obousměrného provozu v křižovatce pomocným vozidlem 
jedoucí před jízdní soupravou. Zvýší se tak poloměr oblouku na hodnotu 
15 m, což se stává vyhovující pro průjezd křižovatkou. 
 
Obr. 4.19 Bod I – Křižovatka tvaru T spojující komunikace č. 394 a č. 152 
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 bod J – dva na sebe navazující směrové oblouky za obcí Ivančice, komunikace 
č. 152 
o poloměr 1. směrového oblouku R20 m ≥ R15 m poloměr otáčení 
soupravy 




Obr. 4.20 Bod J – Směrové oblouky za obcí Ivančice 
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 bod K – kruhový objezd v obci Polánka u Moravského Krumlova 
o poloměr kruhového objezdu  R15 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
VYHOVÍ 
 
Obr. 4.22 Bod K – Kruhový objezd v obci Polánka 
 
 bod L – směrový oblouk mezi obcemi Polánka a Moravský Krumlov ležící ne 
silnici č. 413 




Obr. 4.23 Bod L – Směrový oblouk mezi obcemi Polánka a Moravský Krumlov 
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 bod M – kruhový objezd v obci Moravský Krumlov na komunikaci č. 413 
o poloměr kruhového objezdu R16,5 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
VYHOVÍ 
 
Obr. 4.24 Bod M – Kruhový objezd v obci Moravský Krumlov na komunikaci č. 413 
4.4 Přeprava dřevěných střešních vazníků 
4.4.1 Popis řešené dopravní trasy 
Dřevěné vazníky budou dováženy z výrobního areálu firmy Goben zabývající se 
výrobou a montáží dřevěných střešních konstrukcí. Výrobní závod se nachází na 
severozápadním okraji obce Lesná ležící severovýchodně od 4 km vzdáleného města 
Vranov nad Dyjí, poblíž prameniště Klaperova potoka. Tato výrobna je počátečním 
bodem trasy pro přepravu dřevěných vazníku, která má za cíl bezpečně dopravit 
materiál na staveniště v Moravském Krumlově. 
Je–li materiál naložen na návěs jízdní soupravy, opouští areál firmy Goben 
výjezdní bránou přímo sousedící s komunikací I. třídy č. 408, která bude následně po 
odbočení vpravo prvním úsekem trasy. Na této vozovce souprava setrvává svých 
prvních 35 km jízdy, kdy okrajově projíždí obcemi Vranovice a Milíčovice, středem 
obce Citonice, Přímětice a Kuchařovice, až se dostává k první křižovatce v obci 
Suchohrdly, kde pokračuje jízdní souprava odbočením vpravo do ulice Těšetická. Zde 
dochází ke změně značení pozemní komunikace na č. 413. Jak již název ulice napovídá, 
trasa směřuje na obec Těšetice, dále pak centrem Prosiměřic se dvěma směrovými 
oblouky nacházející se na hlavní komunikaci č. 413. Za obcí následuje přejezd přes řeku 
Jevišovka, který se nachází v polovině úseku mezi Prosiměřicemi a následnými 
Vítonicemi, které souprava projíždí pouze jihovýchodní částí obce. Pozemní 
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komunikace I. třídy č. 413 nadále míří severovýchodním směrem do města Hostěradice, 
kde tahač s návěsem volí levotočivý směrový oblouk, který je součástí hlavní pozemní 
komunikace. Zhruba 6 km po výjezdu z obce Hostěradice, nastává změna značení 
komunikace (Silnice III. třídy č. 4135), přímý směr jízdy po hlavní komunikaci však 
nadále zůstává. Po projetí obcemi Dobelice a Rybníky, se znovu setkávají tyto dvě 
rozpojené komunikace. Nastává tak před městem Moravský Krumlov kde se nachází 
staveniště 1 km od napojení se na komunikaci č. 413.  
Podrobný příjezd na staveniště přes místní komunikaci je řešen v odstavci č. 4.6.  
Celková délka navrhované trasy pro převoz dřevěných střešních vazníků činí 47 km.  
 
Obr. 4.25 Trasa Goben Lesná – Rezidence Husova s body zájmu 
4.4.2 Body zájmu 
Na trase navržené pro převoz vazníků bylo shledáno několik bodů zájmů. Jedná 
se zejména o směrové oblouky, které byly vyměřeny pomocí webové mapy 
s obsahujícím nástrojem měření automaticky se přizpůsobující zvolenému měřítku. 
Jelikož se v úseku mezi výrobnou firmy Goben a polohou staveniště v Moravském 
Krumlově nevyskytují žádné podjezdy ani kruhové objezdy, důležitými body zájmu 
jsou v tomto případě posudky mostů s jejich maximální únosností uváděné na 
webových stránkách se systémem pro hospodaření s mosty. Na této stránce jsou 
uváděny tři přípustné úrovně působícího zatížení na mostní konstrukci. Normální, 
výhradní a výjimečné. Normální zatížení je charakterizováno jako běžné zatížení, 
vyvolané při přejezdu po mostní konstrukci nákladními vozidly. Další dvě uvedená 





4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
105 
přídavného zatížení, tedy ostatních vozidel. Výjimečné zatížení je pak vynásobením 
hodnoty výhradního zatížení koeficientem 1,82 [39]. 
Při povaze převáženého materiálu, který je o lehké hmotnosti ale za to velkého 
rozponu, byl kladen důraz na posudek veškerých poloměrů kritických směrových 
oblouků, které musí být pro bezpečný průjezd vyšší hodnoty než poloměr otáčení jízdní 
soupravy 15 m 
Důležité parametry jízdní soupravy s nákladem: 
 Délka   16,5 m (jízdní souprava) 
 Šířka   2,55 m (nejširší část soupravy) 
 Výška   3,65 m (nejvyšší bod tahače) 
 Hmotnost  16,3 t (náklad: 36 vazníků po 0,112 t = 4,032 t) 
 Poloměr otáčení 15 m (jízdní souprava) [38] 
Délkou se má na mysli celková délka jízdní soupravy tvořená tahačem a valníkového 
návěsu. Bylo použito stejné soupravy, jako v případě přepravy prefabrikovaných dílců. 
Dřevěné vazníky se svojí výškou 1,249 m a délkou 13,5 m nikterak nepřesahují ložnou 
plochu ani nejvyšší bod tahače. 
Výpis únosností veškerých mostních konstrukcí nacházející se na dané trase je 
předmětem kapitoly 4.8.1 Příloha č. 4.1 
 
 
Obr. 4.26 Vazníky bod č.1 – detail 
 bod A – 1. křižovatka tvaru T v Příměticích spojující komunikace č. 408 a č. 
361 
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VYHOVÍ 
 bod B – 2. křižovatka tvaru T v Příměticích spojující komunikace č. 408 a 
č. 361 
o poloměr směrového oblouku R12 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
NEVYHOVÍ 
OPATŘENÍ: pozastavení obousměrného provozu v křižovatce pomocným vozidlem 
jedoucí před jízdní soupravou. Zvýší se tak poloměr oblouku na hodnotu 
15 m, což se stává vyhovující pro průjezd křižovatkou. 
 
 
Obr. 4.27 Bod A, B – křižovatky tvaru T v Příměticích 
 
Obr. 4.28 Vazníky bod č.2 – detail 
 bod C – Křižovatka v Suchohrdlech spojující komunikace č. 408 a č. 413 
o poloměr směrového oblouku R18 m ≥ R15 m poloměr otáčení soupravy 
C 




Obr. 4.29 Bod C – křižovatka v Suchohrdlech 
 
Obr. 4.30 Vazníky bod č.3 – detail 
 bod D – Směrový oblouk na hl. komunikaci č. 413 v Prosiměřicích 
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Obr. 4.31 Bod D – Směrový oblouk na hl. komunikaci č. 413 v Prosiměřicích 
 bod E – Křižovatka tvaru T v Prosiměřicích spojující komunikace č. 41313 a 
č. 413 




Obr. 4.32 Bod E – Křižovatka tvaru T v Prosiměřicích 
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 bod F – Most č. 413–012 přes místní potok před obcí Vítonice 
o délka mostu 6,5 m 
o celková šířka 6,3 m 
normální zatížení   Vn (t) =  14,4 t 
výhradní zatížení  Vr (t) =  36 t ≥ 16,3 t hmotnost soupravy 
výjimečná zatížení  Ve (t) =  123 t 
VYHOVÍ – výhradní zatížení 36 t  
OPATŘENÍ: Pohyb po mostě umožněn pouze jízdní soupravě bez jakéhokoliv dalšího 
zatížení. Je potřeba zastavit obousměrný provoz po dobu přejezdu. 
 
Obr. 4.33 Bod F – Most č. 413–012 přes místní potok před obcí Vítonice 
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 bod G – Most č. 413–004 přes místní potok v obci Rybníky 
o délka mostu 8,0 m 
o celková šířka 6,3 m 
normální zatížení   Vn (t) =  17 t ≥ 16,3 t hmotnost soupravy 
výhradní zatížení  Vr (t) =  18 t  
výjimečná zatížení  Ve (t) =  0 t 
VYHOVÍ – normální zatížení 17 t  
 
Obr. 4.35 Bod G – Most č. 413–004 přes místní potok v obci Rybníky 
 bod H – Most č. 413–002 přes Dobřínský potok za městem Moravský Krumlov 
o délka mostu 7,0 m 
o celková šířka 11,6 m 
normální zatížení   Vn (t) =  16 t 
výhradní zatížení  Vr (t) =  29 t ≥ 16,3 t hmotnost soupravy 
výjimečná zatížení  Ve (t) =  168 t 
VYHOVÍ – výhradní zatížení 29 t  
OPATŘENÍ: Pohyb po mostě umožněn pouze jízdní soupravě bez jakéhokoliv dalšího 
zatížení. Je potřeba zastavit obousměrný provoz po dobu přejezdu. 
17 t 
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Obr. 4.36 Bod H – Most č. 413–002 přes Dobřínský potok za městem Moravský 
Krumlov 
4.5 Přeprava zdících prvků Porotherm a čerstvé betonové 
směsi  
4.5.1 Popis řešené dopravní trasy 
Veškerý zdící materiál bude dovážen z místních stavebnin firmy 
OSP spol. s. r. o. sídlící na ulici Okružní vzdálené 1,3 km od místa budovaného 
bytového domu. Součástí areálu firmy OSP je také betonárna vyrábějící betonovou směs 
požadovaného typu C dle PD. Majitel společnosti je též investorem výstavby. 
Nákladní automobil a autodomíchávač, mající totožnou trasu přepravy 
materiálu, vyjíždí jižní bránou sloužící jako výjezd z areálu firmy OSP, kde poté odbočí 
vpravo na pozemní komunikaci III. třídy č. 4134a. Po ujetí 200 m se dostává ke 
křižovatce tvaru T, která spojuje komunikaci č. 4134a se silnicí II. třídy č. 413. 
Odbočením vpravo ve směru Ivančice pokračuje zhruba 500 m ke křižovatce s možností 
napojení na místní komunikaci vedoucí ke staveništi. Podrobný popis úseku od napojení 
se na místní silnici až k samotnému staveništi je součástí odstavce č. 4.6. 
29 t 




Obr. 4.37 Trasa OSP – Rezidence Husova s body zájmu 
4.5.2 Body zájmu 
Převoz zdícího materiálu a přepravy čerstvé betonové směsi není svojí krátkou 
vzdálenosti mezi počátečním bodem areálu OSP a koncovým bodem staveniště nikterak 
náročný pro posuzování zájmových bodů. Na trase o celkové délce 1,3 km se nachází 
pouze 4 směrové oblouky, z čehož 3 se nacházejí na místní komunikaci vedoucí k místu 
staveniště. Tyto body zájmu jsou popsány a posouzeny v kapitole č. 4.6. 
U autodomíchávače byla posuzována maximální doba dopravy čerstvé betonové 
směsi. Při navržené celkové době skládající se z plnění míchacího bubnu 
autodomíchávače, převozu směsi na staveniště a dobou, kdy je směs spotřebovávána, je 
tento stav vyhovující. Maximální doba primární dopravy betonové směsi je stanovena 
na 5 minut. 
Parametry nákladního automobilu (autodomíchávače) 
 Délka   10,7 m (9,1 m) 
 Šířka   2,55 m (2,55 m) 
 Výška   4,0 m (3,75 m) 
 Hmotnost max. 35 t (35 t) 
 Poloměr otáčení 10 m [38] 
 
 bod E – Křižovatka tvaru T v M. Krumlově spojující komunikace č. 4134a a 
č. 413 










Obr. 4.38 Zdící materiál, betonová směs bod č. 1 – detail 
4.6 Řešení dopravy v místě staveniště 
Příjezd do místa staveniště je proveden pomocí příjezdové komunikace vedoucí 
ze silnice I. třídy č. 413 ulicí Břízová a dále po odbočení vpravo prochází ulicí Husova, 
kde se po ujetí 250 m nachází vjezd na staveniště hlavní bránou s orientací na 
příjezdovou ulici. Je–li k příjezdu využito vedlejší staveništní brány, bude potřeba projet 
přes stávající staveniště nacházející se těsně pod staveništěm, jihozápadně od 
stavebního objektu. Z hlediska prostorových možností příjezdu, popř. výjezdu, na 
staveniště je adekvátní variantou pro jízdní soupravu tahače s návěsem využití hlavní 
brány. Vedlejší vjezd je pak určen pouze osobním automobilům pracovníků nebo 
nákladním automobilům stavby menších rozměrů o maximálním poloměru otáčení 
10,0 m.  
Pohyb nákladních automobilů je po místní komunikaci zakázán svislou dopravní 
značkou B 12 „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“, která se týká také veškerých 
nákladních automobilů převyšující svou celkovou hmotností 3,5 t [37]. Bylo tedy nutné 
zažádat na městském úřadě Moravský Krumlov o výjimku z místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích a to konkrétně na úpravu týkající se zákazu vjezdu vozidel 
nad 3,5 t. Formulář obsahuje osobní údaje žadatele, polohu úpravy provozu, časový 
interval platnosti výjimky a odůvodněním s popisem činnosti, která je nutná pro vjezd 
nákladních automobilů do úseku, kde je provoz upraven značením. Tuto výjimku již 
před realizací výstavby zajistil investor stavby. S povolením od městského úřadu 
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Moravský Krumlov se tak místní komunikace stává průjezdnou a je tedy považována 
jako hlavní příjezdová cesta ke staveništi. 
Celková délka trasy je 550 m. Pro zajištění bezpečného příjezdu ke stavebnímu 
objektu byly na trase posuzovány veškeré zájmové body a dopravní značení. Dále také 
výjezdy a vjezdy na staveniště s nutností zajištění bezpečnosti a ochrany osob. 
 
 Obr. 4.39 Trasa hlavní příjezdové komunikace 
  bod 1 – Křižovatka tvaru T v Moravském Krumlově spojující 
komunikace č. 413 a hlavní příjezdovou cestu ke staveništi 
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Obr. 4.40 Příjezdová komunikace bod č. 1 – detail 
  bod 2 – Křižovatka tvaru T v Moravském Krumlově, spoj ulice Břízova 
a ulice Husova 
o poloměr směrového oblouku R15,1 m ≥ R15(R10) m poloměr otáčení 
vozidla 
VYHOVÍ 
OPATŘENÍ: pozastavení obousměrného provozu v křižovatce pomocným vozidlem 
jedoucí před jízdní soupravou 
0  
Obr. 4.41 Příjezdová komunikace bod č. 2 – detail 
4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
116 
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4.7 Přílohy únosností mostních kcí a volných výšek podjezdů 
4.7.1 Příloha č. 4.1 
Tab. 4.1 Výpis mostů na trase Prefa Kuřim – Moravský Krumlov 
Č. mostu Název 
Zatížení [t] 
Normální Výhradní Vyjím. 
386-001 Most přes Kuřimku v Kuřimi 32 51 183 
43-013 Most přes podchod pro pěší u Podlesí 40 48 80 
43-012 
Most přes trať ČD Brno - Havlíčkův 
Brod za Českou 
38 112 234 
43-011 Most přes větev MÚK za Českou 29 84 176 
43-006..2 Hradecká přes Maříkovu 32 70 117 
43-005..2 Hradecká, estakáda přes Hapalovu 32 80 196 
43-004..2 Hradecká přes Podhájí 32 80 196 
640-004..2 Hradecká přes Purkyňovu 32 80 196 
42-002a.2 Žabovřeská přes Horovu 32 80 196 
42-002..2 Žabovřeská přes Fanderlíkovu 32 80 196 
23-066..2 Bítešská přes Čertík 32 80 196 
23-063..3 Bítešská přes Jemelkovu 32 80 196 
d1-224..2 Dálniční most přes silnici 48 95 337 
d1-223..1 Dálniční most přes silnici III/15268 48 93 346 
d1-221..2 Dálniční most přes místní komunikaci 48 93 346 
d1-220..2 Dálniční most přes silnici III/3947 48 100 314 
d1-219..3 Dálniční most přes lesní cestu 48 90 400 
23-061..1 Most přes dálnici D1 23 48 80 
394-001 Most přes Bobravu před Tetčicemi 9 11 19 
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Tab. 4.2 Výpis podjezdů na trase Prefa Kuřim – Moravský Krumlov 







43-010..1 Podjezd pod silnici III/37917 u České - - 
43-007..2 Podjezd Hradecká - Mácova 11,6 5,43 
43-003..2 Podjezd Hradecká pod Novoměstská - Podhájí 12,14 5,11 
640A-005..2 Podjezd, Hradecká pod Palackého třídou 14,64 5,67 
640-003..2 Podjezd, Hradecká pod lávkou k VUT 10,44 5,36 
42-002d2 Žabovřeská - galerie směr Žabovřeská 9,16 4,97 
42-001a.2 Podjezd Žabovřeské pod estakádou 11,5 5,49 
42-001..1 Podjezd Žabovřeská pod tramvajovou tratí 9,75 5,75 
42-000b.2 Podjezd Bauerova, Žabovřeská - Hlinky 8,5 4,95 
42-000a.2 Podjezd Bauerova - rampa G 5,24 5,08 
23-065..2 Podjezd Bítešská-Kamenice 11,05 5,2 
23-064..2 Podjezd Bitešská-Jihlavská 12,7 5,9 
d1-218..2 Podjezd, St.lesy Náměšť - 5,51 
d1-217.1 Podjezd větve křižovatky Kývalka pod sil. I/23 - 5,3 
Tab. 4.3 Výpis tunelů na trase Prefa Kuřim – Moravský Krumlov 
















4.7.2 Příloha č. 4.2 





Norm. Výhr. Vyjím. 
408-011 
Most přes ČD trať č.24 Okříšky-Šatov za obcí 
Citonice 
50 130 420 
408-012 Most přes místní potok v obci Přímětice 40 104 336 
413-016 Most přes potok Únanovka v obci Těšetice 32 80 196 
413-015 Most přes mlýnský náhon v obci Prosiměřice 21 25 298 
413-014 Most přes řeku Jevišovku před obcí Prosiměřice 32 80 196 
413-013 Most přes Křepický potok ve Vitonicích 20 26 110 
413-012 Most přes místní potok před obcí Vitonice 14,4 36 123 
413-010 Most přes Skalický potok za obcí Hostěradice 21 36 348 
413-009 Most přes Míšovický potok v obci Hostěradice 40 64 304 
413-006 Most přes místní potok před obcí Dobelice 20 20 - 
413-005 Most přes řeku Rokytnou v obci Rybníky 32 80 196 
413-004 Most přes místní potok v obci Rybníky 17 18 - 
413-002 
Most přes Dobřínský potok za městem 
Moravský Krumlov 
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVEDENÍ 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  
5.1 Obecné informace  
5.1.1 Popis stavby 
Název stavby: BYTOVÝ DŮM – MORAVSKÝ KRUMLOV 
Místo stavby:  Moravský Krumlov, parc. č. 1330, 1329, 1328, 1383/1, 1283/1  
Okres:   Znojmo 
Kraj:   Jihomoravský 
Stavební úřad:  Moravský Krumlov 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor:  OSP spol. s r. o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 
Projektant: OSP spol. s r. o. – Projekční kancelář, Okružní 394, 672 01 
Moravský Krumlov 
Zastavěná plocha stavbou bytového domu 544,00  m
2
 
Obestavěný prostor bytového domu 11647,00  m
3 
 
Stavební objekt se nachází v zastavěné části obce Moravský Krumlov parc. 
č. 1330, jižně od centra. Lokalita je volná bez objektů a vzrostlých stromů. Jedná se 
o výstavbu bytového domu se 6 nadzemními podlaží, kde první podlaží slouží jako 
administrativní zázemí a 2. – 6. podlaží pak pouze pro účely bydlení. Na každém 
podlaží budou 4 byty. 
Stavební konstrukce novostavby bude provedena klasickou zděnou technologií 
z cihelných tvárnic. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými železobetonovými 
panely Spiroll tl. 250 mm. Konstrukce spojující různé výškové úrovně jsou taktéž 
prefabrikované dodávané společností Prefa Brno.  
5.1.2 Informace o procesu 
Bude zpracován technologický předpis montáže střešní konstrukce. Střešní 
konstrukce se skládá z nosné části a střešního pláště. Nosná část bude tvořena 
příhradovými dřevěnými vazníky sedlového tvaru spojovanými pomocí pozinkovaných 
desek s prolisovanými trny. Střešní plášť bude dle návrhu tvořit skladbu skládající se 
z celoplošného bednění OSB deskami tl. 22 mm, geotextilie plnící funkci separační 
a povrchovou hydroizolační vrstvu z PVC folie tl. 1,5 mm. 
Dřevěné vazníky o celkové délce 13,5 m a výšce ve středové ose 1,25 m, jsou 
tvořeny z dřevěných fošen tloušťky 50 mm dále se dělící na horní pás s navrženou 
šířkou 120 mm, diagonály o šířce 80 mm a dolní pás s šířkou 100 mm. Plocha 
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pozinkovaných desek s trny umístěné v každém styčném spoji jsou navrženy dle 
statického posouzení.  
5.2 Materiály, doprava a skladování 
5.2.1 Materiál 
Dřevěné vazníky 
 Úhelník OR – 90x90x2,5x65 mm 94  ks 
 Úhelník MR – 70x70x2,5x55 mm 50  ks  
 Úhelník MR – 90x90x2,5x65 mm 4 ks 
 Závěs – 90 MR 2 ks 
 Závěs – 105 MR 2  ks 
 Průvlaková kotva – M10x90/20 s podložkou a maticí 98 ks 
 Průvlaková kotva – M8x90/25 s podložkou a maticí 50 ks 
 Konvexní hřebík – 4x40 mm 821 ks 
 Konvexní hřebík – 4x60 mm 48 ks 
 Konvexní hřebík – 4x90 mm 1952 ks 
 Deska OSB – 2500x675x22 mm 16,875 m2  
 Montážní podélné zt. – prkno 24x100x5000; 330 bm 0,792 m3  
 Montážní brzdné zt. – prkno 24x100x4000; 40 bm 0,096 m3  
 Podélné ztužení HP – prkno 32x120x5000; 110 bm 0,422 m3  
 Podélné ztužení DP – prkno 32x120x5000; 110 bm 0,422 m3  
 Ondřejské kříže – prkno 32x120x1500; 240 bm 0,922 m3  
 Podélné konzolové zt. – prkno 32x120x5000; 110 bm 0,422 m3  
 Křížové konzolové zt. – prkno 32x120x5000; 108 bm 0,415 m3  
 Impregnační přípravek – Bochemit QB 15 l 
Střešní plášť 
 Deska OSB – 2500x675x22 mm 663 m2 
 Vrut do dřevotřísky – 4,5x60 mm 2304 ks  
 Samořezný šroub – 4,8x35 mm 610 ks 
 Vrut zápustný – 5x40 mm 2530 ks 
 Roznášecí podložka – Ø40 mm 2530 ks 
 Poplastovaný plech – závětrná lišta RŠ 250 mm 28 m 
 Poplastovaný plech – okapnice RŠ 250 mm 94 m 
 Půlkruhové háky 96 ks 
 Zachytávače sněhu 50 ks 
 Kotevní body TOPSAFE dle PD 
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 Geotextilie – Filtek 300g/m2 663 m2 
 PVC folie Fatrafol 810 – š. 1300 mm, tl. 1,5 mm 29  rolí  
 
Obr. 5.1 a) úhelník MR neposuvný a úhelník OR posuvný, b) trámová botka, c) 
samořezný šroub, d) konvexní hřebík, e) vrut do dřeva, f) průvlaková kotva, g) sněhový 
zachytávač, h) kotvící bod, i) žlabový hák, j) geotextilie, k) PVC Fatrafol 810, l) 
Bochemit QB ( [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47]) 
5.2.2 Doprava materiálu 
Primární 
Přeprava dřevěných střešních vazníků a částí ztužujících polí je z výrobny 
společnosti Goben do místa staveniště zajištěna jízdní soupravou složená z Tahače 
IVECO Stralis AT 440S42 T/P a valníkového návěsu Schwarzmüller RH125 P. 
Vazníky budou převáženy ve svislé poloze s podklady v místech podepření dle PD 
a tak, aby bylo zabráněno vertikálnímu a horizontálnímu posuvu vazníků v ploše 
návěsu. OSB desky, PVC folie, geotextile, klempířské prvky, ztužující prkna a veškerý 
drobný materiál bude dovážen nákladním automobilem Man TGS 35.440 s valníkem 
a hydraulickou rukou Hiab 477 E-6. Materiál na valníkovém návěsu nákladního 
automobilu bude řádně zajištěn proti posuvu či naklonění. 
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Sekundární 
Střešní vazníky a ztužující pole budou přemísťovány pomocí mobilního jeřábu 
GROVE GMK 3060 za pomoci vahadel. Vertikální dopravu ostatního materiálu bude 
zajištěna pomocí hydraulické ruky s odpovídajícím manipulačním nástroje dle tvaru 
materiálu. Palety jsou přepravovány pomocí paletového zařízení umístěné na konci 
hydraulické ruky. Jedná–li se o zdvih kusového materiálu, jako jsou ztužující prkna, 
bude použito vahadla a popruhů s odpovídající únosností. Horizontální přeprava 
v úrovni posledního NP bude zajištěna paletovým vozíkem, popř. ručně. 
5.2.3 Skladování materiálu 
Jelikož se budou dovážené střešní vazníky odebírat přímo z valníkového návěsu 
jízdní soupravy, není potřeba navržení skladovacích prostor. Pouze v případě, kdy je 
nutné zhotovení ztužujícího pole složeného z dvojice vazníku s osovou vzdáleností dle 
PD a příhradovými ztužidly v úrovni horní a dolního pásu, přičemž v polovině rozpětí 
bude vložena dodatečná vzpěra proti prostorovému vybočení pole, bude zajištěn pevný, 
dostatečně únosný prostor pro možnost manipulace a zhotovení pole. Tento prostor se 
nachází na hlavní staveništní komunikaci a je navržen rovnoběžně s přistavenou jízdní 
soupravou, která převáží dřevěné vazníky. Pomocí mobilního jeřábu opatřeným 
rozpěrnou tyčí a popruhy s předepsanou únosností se jednotlivé části přepraví na 
předem připravenou montážní plochu v těsné blízkosti jízdní soupravy. Při úvazu 
vazníků je nutno respektovat polohu tzv. závěsných bodů, které byly odsouhlaseny 
projektantem a jsou tedy závazné jako jediné možné body úchytu. [48] Vazníky se 
budou osazovat na podklady umístěné na ploše ve vzdálenostech odpovídající poloze 
budoucích podpor dle PD. Dále budou přichystány a následně použity veškeré prvky, 
kterými je potřeba zaručit stabilitu jednotlivých částí pole. Tvorba ztužujícího pole 
a jeho manipulace je popsána v kapitole č. 5.7 Pracovní postup. 
PVC folie šířky 1,3 m bude skladována na dovážených paletách s originální 
obalovou folií. Odběr jednotlivých rolí je přímo z palety a to tak, že obalovou folii 
nařízneme pouze v požadované délce pro odběr role. Ostatní role z folií musí být při 
postupném odběru stále fixovány obalovou folií. Prostor pro skladování PVC folií se 
nachází v posledním nadzemním podlaží. Jelikož budou dovezeny pouze 2 palety po 19 
rolích, není prostor velký, avšak stále platí podmínky skladování. Teplota skladování 
v rozsahu –5°C – +30°C, chránit folii před znečištěním a působením povětrnostních 
vlivů. [46] Pokládka PVC folie se předpokládá v jarních měsících a skladování bude 
v uzavřených prostorách. Podmínky skladování budou splněny. 
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Obr. 5.2 Počet rolí folie Fatrafol 810 na paletě [46] 
 Desky OSB jsou přepravovány ve svazcích po 42 kusech pevně svázány 
páskem. Desky jsou opatřeny ochranou proti poškození čelních hran i rohů a jsou 
přepravovány na podkladních hranolech optimální výšky pro možné podebrání svazku 
např. paletovými vidlemi. Pomocí hydraulické ruky, která je součástí nákladního 
automobilu dovážející materiál pro zastřešení, se přemístí desky do posledního NP, kde 
se následné převezou paletovým vozíkem na volnou plochu zbavenou nečistot. Jakmile 
je nutný odběr OSB desek, stahovací pás se odstraní. 
 
Obr. 5.3 Svazek OSB desek – přeprava a skladování [49] 
 Deskové řezivo tl. 24 mm a tl. 32 mm a délkou do 5 m bude skladováno 
v posledním nadzemním podlaží tak, aby bylo zabráněno přímému styku s podlahou. 
Jako podkladní prvek budou sloužit dvě, popř. tři palety umístěné na koncích a ve středu 
dodaného svazku prken. Tím se vytvoří mezera o výšce rovné podkladní paletě 
165 mm, která je dostačující proti možnému navlhnutí spodních vrstev prken. Vrstvy 
budou podloženy hranolky umístěné nad sebou v osové vzdálenosti po délce prken 
max. 150 cm. Odběr deskového řeziva bude proveden po vrstvách. 
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 Veškerý ostatní materiál jako je geotextilie, klempířské prvky, spojovací 
a ochranné prostředky budou skladovány v uzavřeném skladě nacházející se v západní 
části staveniště. Při tomto způsobu skladování je zaručena ochrana proti povětrnostním 
vlivům a znečištění. Tento materiál bude ručně přepravován do úrovně posledního 
nadzemního podlaží dle potřeby. Je–li materiál skladován na tomto podlaží, bude pro 
něj vyhrazeno místo, které bude čisté a suché. Bude tak dosaženo uložením tohoto 
materiálu na palety. 
5.3 Připravenost a převzetí pracoviště 
5.3.1 Připravenost staveniště 
 Před zahájením montáže střešní konstrukce je potřeba překontrolovat staveniště. 
Staveniště musí být oploceno min. do výšky 1,8 m, vnitrostaveništní komunikace 
zpevněná a dostatečné široká s vymezenými poloměry směrových oblouků. Dále se 
kontroluje příjezdová komunikace na staveniště s požadovaným poloměrem otáčení. 
Staveniště musí být vybaveno sociálně hygienickým zařízením, buňkou pro 
administrativu budovy a uzamykatelnými sklady. Skladovací plochy musí být řádně 
odvodněné a dostatečně únosné. Budou vybudovány přípojky k požadovaným médiím, 
tj. elektrická energie a voda. U přístupových staveništních bran bude umístěno značení 
zakazující vstupu nepovolaným osobám a vjezdu vozidel s dodatkovou tabulí mimo 
vozidel stavby. Také zde bude umístěna značka informující o výjezdu vozidel ze 
staveniště. Objekt pro administrativu stavby bude vybaven přenosným hasicím 
přístrojem, lékárničkou s první pomocí a skladem OOPP. Obytná buňka s takovým 
vybavením bude označena informačními tabulemi. 
5.3.2 Připravenost pracoviště 
 Technický dozor investora společně se stavbyvedoucím kontrolují zejména 
dokončené vodorovné stropní konstrukce, svislé nosné stěny vynášející železobetonový 
věnec, který musí vykazovat pevnost v tlaku nejméně 70%. Tvrdost je zkoušena pomocí 
Schmidtova tvrdoměru. Dále se kontroluje osazená stropní konstrukce z předpjatých 
panelů nad schodišťovým prostorem. Zda–li je vše překontrolováno v souladu s KZP 
a PD, je tato skutečnost sepsána a zaznamenána do stavebního deníku. 
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5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Práce jsou zakázány provádět za deště, námrazy či sněžení. Zákaz provádění 
stavebních prací platí i v případě:  
 silného větru dosahující rychlosti 8 m/s (platí při práci na plošinách nebo 
žebřících nad 5 m výšky), 11 m/s (úplný zákaz) 
 viditelnosti do vzdálenosti menší než 30 m 
 poklesu teploty pod -10°C 
 teploty ovzduší nad 36°C (zákaz pobytu pracovníků na přímém slunci) 
 nebezpečí pádu z výšky 
5.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Osazení dřevěných vazníku je povoleno pouze v případě, vykazuje–li 
železobetonový věnec alespoň 70% své únosnosti. Také bude zajištěna vizuální 
kontrola. V případě nečistot je třeba zajistit jejich odstranění. 
Desky OSB sloužící jako plnoplošné bednění budou naskladněny nejméně 48 
hodin co nejblíže k místu zabudování. 
Dřevěný materiál, který se skladuje v posledním nadzemním podlaží, bude 
v případě nepřízni počasí chráněn přehozem, který umožňuje prostup vodní páry. 
Pokládat folii z PVC je přípustné pouze za předpokladu, neklesne–li teplota 
ovzduší pod hodnotu -5°C. Pokládka izolace se provádí v období, kdy se nepředpokládá 
nízká teplota s poklesem teplot pod 0°C, není tak podmínkou řešit zimní opatření. Další 
závaznou podmínkou týkající se fólii z PVC je nutnost temperovat hydroizolační fólii 
ve vytápěných prostorách a to, jestli je to možné, co nejblíže k místu zpracování. Tato 
podmínka je platná v případě, klesne–li teplota ovzduší pod +5°C. 
Pohyb pracovníků po zabudované hydroizolační fólii je možný pouze za použití 
obuvi s měkkou podešví, kterou je zabráněno mechanickému poškození fólie. Tato obuv 
bude každým pracovníkem řádně kontrolována, zejména podrážku, která musí být před 
samotným vstupem na fólii očištěna a zbavena drobných zaklíněných předmětů nebo 
kamínku, které by mohli hydroizolační fólii mechanicky poškodit. 
5.4.3 Instruktáž pracovníků 
 Pracovníci podílející se svou činností na realizaci střešní konstrukce budou 
řádně proškoleni v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. Proškolení pracovníku zajišťuje stavbyvedoucí popř. 
mistr a to v době před zahájením stavebních prací a v jejich průběhu. Následně bude 
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prokazatelně proškolenými pracovníky podepsán příslušný formulář o uskutečněné 
instruktáží v řešených oblastech. 
 Stavbyvedoucí či mistr jsou také povinni předkládat pracovníkům veškeré 
dokumenty, které úzce souvisí s vykonávající činností. Dokumenty se má na mysli 
projektová dokumentace budovaného stavebního objektu, technologické předpisy 
a postupy, podklady týkající se BOZP. Poskytované dokumenty budou předkládány 
s odborným komentářem obsahující výčet možných problémů a rizik vznikající 
v průběhu prací, a kroky vedoucí k jejich odstranění. 
Výpis hlavních legislativních dokumentů týkající se BOZP 
 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace 
a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
5.5 Personální obsazení 
3x Vedoucí pracovní čety (Tesaři, klempíři a izolatéři) 
 Kontroluje a organizuje pracovní četu. Podílí se společně s SV na kontrole 
jakosti provádějících činností 
 Kvalifikace  – středoškolské vzdělání s 3 roky praxe v oboru stavebnictví 
 
2x Vazači břemen 
 Zajišťuje správné a bezpečné uchycení prvků 
 Kvalifikace  – platný vazačský průkaz 
 
1x Obsluha autojeřábu 
 Zodpovědný za bezpečný přesun materiálu autojeřábem s bezvadným stavem 
 Kvalifikace  – platný průkaz jeřábníka 
 
1x Řidič nákladní soupravy 
 Zodpovědný za bezpečný přesun materiálu jízdní soupravou s bezvadným 
stavem 
 Kvalifikace  – řidičské oprávnění skupiny C 
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1x Řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
 Zodpovědný za bezpečný přesun materiálu jízdní soupravou s bezvadným 
stavem 
 Kvalifikace  – řidičské oprávnění skupiny C, osvědčení pro práci 
s hydraulickou rukou, platný jeřábnický průkaz 
 
4x Tesař 
 Osoba provádějící tesařské práce, tj. montáž dočasného i trvalého ztužení 
vazníků, zhotovení ztužujícího pole, osazení příhradových vazníků, bednění 
 Kvalifikace  – Výuční list v oboru, proškolení 
 
2x Klempíř 
 Osoba provádějící klempířské práce, tj. montáž klempířských prvků, sněhových 
zachytávačů, kotvícího zařízení (bodů) 
 Kvalifikace  – výuční list v oboru, proškolení 
– v případě osazení kotvících bodů musí být pracovník řádně 
proškolen a seznámen s návodem montáže kotvícího zařízení 
 
4x Izolatér 
 Osoba provádějící izolatérské práce, tj. pokládka geotextile a hlavní 
hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC 
 Kvalifikace  – výuční list v oboru, proškolení 
 
2x Pomocný dělník 
 Vykonává pomocné stavební práce 
 Kvalifikace  – proškolení a seznámení s náplní práce 
5.6 Stroje, nástroje a pomůcky 
5.6.1 Stroje 
Dřevěné vazník 
 Mobilní jeřáb Grove GMK 3060 
 Tahač IVECO Stralis AT 440S42 T/PMan 
 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 
 Vysokozdvižný vozík Jungheinrich DFG 320 
Střešní plášť 
 Man TGS 35.440 s valníkem a hydraulickou rukou Hiab 477 E-6 
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 Vysokozdvižný vozík Jungheinrich DFG 320 
5.6.2 Elektrické a ruční nářadí 
Dřevěné vazníky 
 Okružní pila Hilti SC 55W 
 Vrtací kladivo Hilti TE 3-M 
 Vrtací akumulátorový šroubovák Hilti SFH 22–A 
 Stavební vysavač Hilti VC 40–U–Y 
 Štípací kleště 
 Kladivo 
 Momentový klíč 
 Upínací ztužidla 
 Vidiový vrták 
 Sada hlavic a bitů 
Střešní plášť 
 Okružní pila Hilti SC 55W 
 Vrtací akumulátorový šroubovák Hilti SFH 22–A 
 Stavební vysavač Hilti VC 40–U–Y 
 Ruční svářečka plastů Leister TRIAC ST 
 Nůžky na plech 
 Kladivo 
 Pryžové přítlačné válečky 
 Nůžky 
 Ohýbačka háků 
 Trysky na horkovzdušný svařovací přístroj 
 Kombinované kleště 
 Nůž ulamovací 
 Křížový šroubovák 
5.6.3 Měřící pomůcky a přístroje, značkovače a ostatní 
 Zkušební jehla pro testování svarů 
 Teodolit 
 Rotační laser 
 Vodováha 
 Metr svinovací 
 Úhelník 
 Olovnice 





 Tesařská tužka 
 Mastná křída 
 Podložka na řezání folie 
 Mechanické houby 
 Pytle z PE na odpady 
5.6.4 Kolektivní ochrana 
 Trubkové lešení (kovové trubky, spojky, kovové nánožky, kotvící prvky), 
dvoutyčové zábradlí, patní zarážka, podlážky, lešenářské žebříky, záchytné sítě 
5.6.5 OOPP 
 Ochranná přilba 
 Pracovní oděv 
 Reflexní vesta 
 Ochranné rukavice 
 Ochranná obuv s měkkou podešví a bezpečnostní špičkou 
 Ochranné brýle 
 Nákoleníky 
 Brýle proti slunci s UV filtrem 
 Chrániče sluchu 
 Respirátor 
 Bezpečnostní postroj se záchytným systémem 
5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Zaměření polohy 
 Pro přesné zaměření polohy osazovaných dřevěných vazníků je potřeba zhotovit 
pomocné lehké lešení ve vnitřních prostorách objektu a to v místech, kde dojde ke styku 
dolního pásu vazníku a železobetonového věnce. Využije se tedy pomocného lešení 
použité u předchozích činností. Se systematickým rozmístěním tohoto lešení muže 
započít přesné měření poloh dřevěných vazníků. 
 Na železobetonovém, dostatečně únosném věnci si pomocí tesařské tužky 
a měřícího nástroje vyznačíme polohu dřevěných vazníků dvěma čarami, které značí 
hrany dolního pásu osazovaných vazníků. Jestliže je vytvořen a překontrolován výměr 
hran, může se započít s osazováním ocelových úhelníků. Zde je nezbytně nutné 
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dodržovat použití vhodného typu úhelníku, který je stanoven dle PD na posuvný 
a neposuvný. Posuvný úhelník se vyznačuje oválným otvorem sloužící k možnosti 
dodatečného pohybu vazníku vyvolané vlivem dotvarování. Neposuvný úhelník má 
otvor kruhový, pevný. Ocelový úhelník přiložíme k již zakreslenému obrysu na žb věnci 
a za pomoci tesařské tužky přeneseme přesnou polohu otvoru pro vrtání. Otvor 
vyvrtáme pomocí příklepové vrtačky s vidiovým vrtákem. Průměr vrtáku odpovídá 
průměru použité průvlakové kotvy. Hloubka vrtaného otvoru musí být o 5 mm hlubší, 
než je celková délka kotvy. Vyvrtaný otvor zbavíme hrubých zrn a nečistot a pomocí 
kladiva zatlučeme průvlakovou kotvu tak, aby svírala ocelový úhelník. Následně se 
ráčnou s předepsaným utahovacím momentem kotva dotáhne (obr. 5.4) [50]. Při 
dotahování kotvy je třeba kontrolovat svislá i vodorovná rovinnost stran úhelníku, 
zejména té, která bude ve styku se spodním pásem. 
 Spojení příhradového vazníku s podpůrnou konstrukcí je dle PD pouze 
jednostranné.         [48], [1] 
 
Obr. 5.4 Postup montáže průvlakové kotvy [50] 
 
Obr. 5.5 Osazený ocelový úhelník MR – neposuvný [51] 
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5.7.2 Rozražení svazku vazníků 
 Jakmile jsou jízdní soupravou dovezeny příhradové vazníky a řádně 
zkontrolovány dle dodacího listu a PD s následným zápisem do stavebního deníku, 
může se začít s montáží vazníků. 
 Příhradové vazníky jsou přepravovány ve svazcích stažené ocelovým pásem a ve 
svislé poloze podložené dřevěnými hranoly v místech, kde dojde ke styku s žb věncem, 
tj. v místě podpor. Aby bylo zabráněno destabilizaci celého svazku vazníků, která může 
nastat po odstranění ocelového pásu, musíme připevnit hřebíkem dřevěné lišty na 
několika místech po délce horního pásu. (obr. 5.6)      [48] 
 
Obr. 5.6 Metoda rozražení svazku vazníků [48] 
5.7.3 Zhotovení ztužujícího pole 
Počáteční činností při osazování dřevěných vazníku je tvorba ztužujícího pole 
skládající se z dvojice vazníků a ztužujících příhradovin umístěných na horním 
a spodním pásu. Provedeme důkladnou kontrolu montážní plochy, která musí být 
dostatečně únosná a odvodněná. Překontrolujeme, zda jsou k dispozici veškeré nástroje 
a materiály potřebné pro vytvoření ztužujícího pole. Kontrolu provádíme před 
manipulací s břemenem. Pro zdvih vazníků a příhradovin budou použity ověřené 
a nepoškozené vázací prostředky s požadovanou únosností. Vazači provedou úvaz 
pomocí vázacích popruhů v tzv. závěsných bodech, které byly odsouhlaseny 
projektantem a jsou tedy závazné jako jediné možné body úchytu. Jednotlivé prvky pole 
postupně nadzdvihneme zhruba do výšky 0,2 m a překontrolujeme správnost zavěšení, 
a zda vázací prostředky plní svojí funkci. Mobilním jeřábem přepravíme břemena nad 
montážní plochu a ve výšce 0,2 m nad místem předem určeném ustálíme. Následně 
pokládáme na předem připravené dřevěné hranoly.     [48] 
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Obr. 5.7 Mechanická manipulace s vazníky [48] 
Nejprve přepravujeme pár vazníků, které po pokládce na montážní ploše 
stabilizujeme prkny proti vybočení. Osovou vzdálenost mezi vazníky kontrolujeme dle 
PD s použitím měřicího nástroje. Bližší rozměry jsou poté dány vloženou příhradovinou 
mezi vazníky. Ztužující příhradoviny postupně pokládáme. Pokládka začne od spodního 
pásu, kde se ztužidlo pomocí svorek přichytí k již stabilizovaným vazníkům. Pokračuje 
se s manipulací ztužidel horního pásu a ztužidel svislých, které rovněž zajistíme 
sevřením sponkami k vazníkům. Takto přichystané stabilní pole nyní spojíme pomocí 
konvexních hřebíků, které zatloukáme pomocí kladiva. Hřebíky budou rozmístěny po 
vzdálenosti 500 mm a to po celém obvodu a svislicích kde se nacházejí ztužidla, to vše 
z obou stran ztužujícího pole. Svorky a prkna sloužící proti vybočení odstraníme 
a následně je sestavené pole vyzvednuto pomocí mobilního jeřábu do okapové úrovně. 
[48] 
 
Obr. 5.8 Příhradové ztužující pole [48] 
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5.7.4 Osazení vazníků a ztužujících polí 
Aby při přepravě vazníků či ztužujících polí do okapní roviny nedocházelo 
k jejich vybočení nebo přetáčení, je na spodní pás osazeno doprovodné lano, kterým při 
zdvihu pracovník koriguje pohyby břemene. Následná manipulace je zcela totožná 
s popisem v kapitole 5.7.2. 
Prvním osazovaným prvkem v okapní rovině je zužující pole. Osadíme jej do již 
předem vyznačené polohy dané PD. Místo je již opatřeno ocelovými úhelníky na každé 
z podpor a tak je proveden spoj úhelníku a dolního pásu pomocí konvexních hřebíků. 
Počet hřebů spadající na spoj je dán dle PD a musí být striktně dodržován. 
K zafixovanému ztužujícímu poli postupně přikládáme příhradové vazníky vždy 
v požadované osové vzdálenosti k ocelovým úhelníkům.  
 
Obr. 5.9 Postup montáže příhradových vazníků [48] 
Vazníky dočasně ztužíme proti vybočení podélným a brzdným montážním 
ztužení skládající se z prken průřezu 24 x 100 mm. Montážní ztužení postupně klademe 
od ztužujícího pole na horní a spodní pásy osazovaných vazníků. Je počítáno, že na 
horní pás připadnou 3 řady montážního podélného ztužení a na spodní pás 2 řady 
vhodně rozmístěné. Brzdné montážní ztužení se provede přes 3 vzniklé pole. Jako 
spojovací prostředek budou použity konvexní hřebíky 4 x 90 mm. Na každý spoj 
připadnou dva hřebíky. Následně provedeme hřebíkové spojení v úrovni spodního pásu 
pomocí ocelového úhelníku umístěný na žb věnci. Tento postup osazení vazníků 
uplatňujeme v celém rozsahu střešní konstrukce, vždy začínající osazením ztužujícího 
pole. 
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Obr. 5.10 Montážní ztužení (podélné a brzdné) [48] 
Výjimku tvoří štítové vazníky a vazníky s nutnou výměnou kolem 
prostupujících otvorů. Vazník určený svou polohou jako štítový nejprve přepravíme do 
montážní plochy vedle jízdní soupravy a na jedné straně osadíme OSB desky tl. 22 mm, 
které budou sloužit jako bednění štítové stěny. Pomocí vrutů do dřeva kotvíme desky 
k příhradovému vazníku. Je–li kotvení provedeno a překontrolováno, osadí se vazník na 
obvodovou stěnu tak, aby stěna s OSB deskami byla v rovině se svislou konstrukcí 
objektu dle PD. Štítový vazník ztužujeme k sousedním vazníkům brzdnými 
a podélnými ztužidly o průřezu 24 x 100 mm a následné fixujeme pomocí ocelových 
úhelníků a konvexních hřebů počtu dle PD. Vazníky s výměnou jsou opatřeny trámovou 
botkou, která přenáší zatížení do sousedních příhradových vazníků. Trámová botka se 
kotví konvexními hřebíky k výměně a následně se do ní vloží zkrácený dřevěný vazník, 
který se taktéž kotví k trámové botce. Ve spoji mezi výměnou a zkráceným vazníkem 
nesmí vzniknout mezera. Poloha provedené výměny se kontroluje s PD.  [48] 
 
Obr. 5.11 Použití trámové botky [48] 
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5.7.5 Ztužení vazníků 
 Jsou–li všechny vazníky i ztužující pole osazeny dle PD a zkontrolována jejich 
svislost a zarovnání, je možné provádět ztužení kompletní střešní konstrukce. Jedná se 
o podélné ztužení dolního a horního pásu, globální ztužení Ondřejskými kříži, křížové 
a podélné ztužení konzolové části. 
 Podélné ztužení je tvořeno z prken průřezu 32 x 120 mm a spojovacím 
prostředkem je konvexní hřebík 4 x 90 mm. Pokládkou ztužujících prken začínáme 
u štítové stěny přibitím. Prkno dlouhé 5 m prochází přes 5 polí a zde je navázáno na 
další ve stejném směru pokračující prkno. Spojení v úseku návaznosti dvou ztužujících 
prken je řešeno v rámci páru sousedících vazníků (obr. 5.12). Tento způsob je aplikován 
u veškerého podélného ztužení střešní konstrukce. 
 
Obr. 5.12 Spojení ztužujících podélných prken [48] 
 Globální ztužení je provedeno pomocí Ondřejských křížů umístěných na 
diagonálách příhradového vazníku. Prkna průřezu 32 x 120 mm a délky 1,5 m se vloží 
mezi diagonály tak, aby se vytvořil kříž. Limitujícími body křížů je dolní pás a styčník 
u horního pásu. Každé prkno osadíme s přesahem nejméně 100 mm za hranu vazníku. 
Takto vytvořený kříž spojíme 2 konvexními hřebíky 4 x 90 mm ve všech místech styku 
s vazníkem. 
 
Obr. 5.13 Globální ztužení – Ondřejské kříže [48] 
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 Ztužení podélné a křížové v konzolové části je totožné s prováděcím postup výše 
uvedených (viz. podélné ztužení, Ondřejské kříže)     [48] 
 
Obr. 5.14 Ztužení konzolové části [48] 
5.7.6 Montáž bednění 
Bednění je tvořeno z OSB desek s perem a drážkou tl. 22 odolné proti vlhkosti. 
Bednění začínáme pokládat od okapní hrany. První desku osadíme tak, aby stranou na 
které se nachází pero, směřovala ke hřebeni. Zarovnáme spodní hranu desky s okapní 
hranou a následně kotvíme ke každému příhradovému vazníku. Desky k podkladu 
kotvíme vruty do dřeva 4,5 x 60 se vzájemnou vzdálenosti max. 300 mm ve středu 
desky a max. 150 mm. při okrajích desky. Při pokládce další řady desek dbáme na 
tvoření vzájemné vazby a důkladnému spojení pera a drážky s vytvořenou dilatací 
1 mm. V konečné fázi montáže bednění se provedou výřezy prostupů a výlezů 
v místech dle PD.         [52] 
 
Obr. 5.15 Dilatace a kotvení OSB desek [46] 
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5.7.7 Montáž střešních prvků 
Před nadcházející činností, pokládkou geotextilie, musí být předem zhotoveny 
vybrané prvky ve střešním plášti. Těmi jsou kotvící body, žlabové háky a zachytávače 
sněhu. 
Kotvicí bod má základnu velikosti 200 x 200 mm a sloupek o průměru 16 mm. 
Instalace probíhá pomocí 16ti nerezových samořezných šroubů připevněných do OSB 
desky. Určeno pro OSB desky min. tloušťky 22 mm. [42]. Poloha kotvících bodů je 
stanovena dle PD – kotevní plán dodaný statikem 
 
Obr. 5.16 Nerezový kotvící bod TSL–H1016 [42] 
 Montáž žlabových háků začíná tak, že si rozdělíme jednotlivé háky dle spádu. 
Následně hák s nejhlubším spádem umístíme do místa, kde bude umístěn žlabový kotlík 
dle PD. V bednění vybrousíme drážku šířky a tloušťky odpovídající osazovaného háku.  
Následně zakotvíme pomocí konvexních hřebíků. Na každý žlabový hák připadnou 
2 hřebíky. Jakmile je hák s nejhlubším spádem ukotven, osadíme z druhého konce, 
bráno po délce budoucího žlabu o daném spádu, hák umístěný v nejvyšším bodě. 
Kotvíme obdobně jako hák s nejhlubším spádem. Jsou–li oba koncové háky osazeny, 
napneme mezi nimi šňůru, kterou vedeme spodním okrajem. Mezilehlé žlabové háky se 
řídí a následně upravují dle úrovně šňůry (obr. 5.16). Kotvení mezilehlých háku je 
totožné s koncovými.         
 [53] 
 
Obr. 5.17 Úprava žlabových háků [53] 
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Rozmístění zachytávačů sněhu je součástí PD – kladečský plán. Pokud je známa 
přesná poloha zachytávače, přikotvíme jej k podkladní vrstvě pomocí vrutů do dřeva. 
Sněhový zachytávač má již předem vyrobeny otvory pro osazení, je tak zřejmé, že pro 
řádné kotvení budou potřeba 4 vruty s rozměry 5 x 40 mm.    [44] 
 
Obr. 5.18 Rozměry zachytávače sněhu TW SZ [44] 
5.7.8 Pokládka separační vrstvy 
 Pro zajištění mechanické ochrany povlakové hydroizolace se provede separační 
vrstva z geotextilie gramáže 300 g/m
2
. Roli geotextilie si na zhotoveném bednění 
přichystáme k rozvinutí. Postupným odvíjením z role klademe geotextilii na podklad 
směrem od okapu po hřeben rovnoběžně s okapovou hranou. Řezání provádíme pomocí 
ulamovacího nože nebo nůžek. Geotextilii klademe zcela volně, jelikož je následně 
chycena pomocí obvodových úchytných prvků. Vzájemné podélné a příčné přesahy 
musí být minimální šíře 50 mm.       [46] 
5.7.9 Montáž obvodových úchytných prvků 
 Úchytné prvky jsou tvořeny z poplastovaného předem tvarovaného plechu. 
Jedná se o závětrnou lištu v oblasti štítové stěny, okapnici nacházející se u okapové 
hrany a oplechování střešního výlezu. Tyto prvky slouží zároveň jako fixace geotextilie 
proti účinkům sání větru. 
 Na střešní plášť si přichystáme požadované úchytné prvky, náležité ruční 
i strojní nářadí a další pomůcky. Následně prvky, které jsou normové délky 2 m, 
osadíme na místo zabudování. Jestliže je potřeba docílit kratšího rozměru, budou za 
účelem zkracování prvku použity nůžky na plech. Kotvení provádíme pomocí 
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samořezných šroubů 4,8 x 35 mm se stanovenou minimální hustotou kotvení 4 ks/m. 
V průběhu kotvení dbáme na to, aby byla geotextilie podvlečena pod úchytné prvky 
a zajištěna šrouby. Délka použitých šroubů zaručuje dokonalé spojení staticky stabilní 
vrstvy, tedy OSB desky. Při následném napojení dvou liniových tvarovaných plechů je 
nutné vytvořit mezi styčnými spárami minimálně 2 mm. Tuto spáru je také potřeba 
dodržet v místě objektového rozdělení dilatační spárou rozdělující stavební objekt na 
sekci A a sekci B. Spoje obvodových úchytných prvků dotěsníme pomocí separační 
pásky šíře 20 mm s následným přeplátováním páskem fólie šířky min. 80 mm. Pásek 
kotvíme pomocí ruční svářečky a přítlačného válečku.    [46] 
 
Obr. 5.19 Přeplátování spoje páskem folie š. 80 mm [46] 
5.7.10 Pokládka hydroizolační fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, š. 
1300 mm 
 Před samostatnou pokládkou hydroizolační fólie zkontrolujeme stav 
a neporušenost obalů. Je–li stav vizuálně zkontrolován, rozvineme fólii na ploše, na 
které je pokládka uskutečňována. Zde znovu proběhne kontrola avšak kontrola stavu 
fólie. Kontrolujeme etiketu obsahující základní parametry fólie, mechanické poškození, 
znečištění nebo různé odchylky od přímosti. Objevíme–li jakoukoliv závadu či 
nesrovnalost vedoucí k možnému výskytu komplikací při instalaci, fólii v žádném 
případě nezabudováváme. 
 Jestliže je fólie řádně zkontrolována a v případě poškození vadné role vyřazeny, 
můžeme začít s pokládkou na separační textilii za podmínky, jsou–li osazeny obvodové 
úchytné prvky. Pokládka pásů hydroizolační folie se provádí se vzájemnými podélnými 
a příčnými přesahy. Pro učení požadovaného přesahu použijeme informační potisk na 
lícové straně fólie, který udává délku přesahu 120(100) mm.  
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Obr. 5.20 Pokládka hydroizolační fólie s přesahem 120(100) mm [46] 
Délka i šířka pásů jsou upravovány ulamovacím nožem nebo nůžkami, nikdy 
však trháním. 
 
Obr. 5.21 Trhání fólie je nepřípustné! [46] 
Kotvení 
Po položení pásů do požadované polohy se fólie dle PD – kotevní plán 
mechanicky kotví příslušným množstvím navrženého typu kotev pro jednotlivé oblasti 
střechy. Navržená kotva je v tomto případě zápustný vrut do dřeva 5 x 40 mm 
s roznášecí podložkou vnějšího průměru 40 mm. Střecha se skládá z oblasti rohové, 
okrajové a středové. Každá oblast má svá specifika a požadavky na množství a polohu 
kotvení. Množství a poloha kotvících prostředků je dána dle PD a také s ověřením 
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pomocí grafu určující vzdálenosti kotvících prvků ve vztahu k předepsané hustotě 
kotvení a výčtu z tabulky týkající se dimenzování stabilizačních opatření u střech výšky 
do 30  m (obr. 5.22 a 5.23).  
 Okraj   – šířka 1,35 m 
 Roh   – 1,35 m x 1,35 m 
 Středová plocha – 44,35 x 3,744 a 44,35 x 4,555 (m) 





Obr. 5.22 Hustota kotvení dle Tab. X střechy do výšky 30 m [46] 
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Kotvení fólie v okrajích pásů 
Při kotvení v okrajích pásů hydroizolační folie dbáme na to, aby:  
 okraj podložky byl vzdálen minimálně 10 mm od okraje pásu 
 min. vzdálenost kotev v řadě byla 150 mm, max. 500 mm 
Následně je proveden svár přesahu volné fólie. Ruční svářečkou plastů 
nastavenou na požadovanou svařovací teplotu pro PVC–P 500°C postupně zahříváme 
pomocí proudu horkého vzduchu ze štěrbinové trubice svařovacího přístroje povrch 
folie. Svářečku plynule posouváme ve směru nesvařeného spoje tak, aby hubice 
částečně přesahovala okraj horní folie a to cca o 3–5 mm. Pomocí přítlačného 
silikonového válečku, který je v těsném závěsu za přístrojem, je natavovaná kontaktní 
plocha stlačována. Vzniklý horkovzdušný svar musí být min. šířky 30 mm. 
 
Obr. 5.24 Tvorba horkovzdušného svaru [46] 
Bodové kotvení fólie v ploše pásů 
Kotvení se provádí v linii v ploše pásů navrženými kotevními prvky použitými 
pro kotvení pásů v okrajích. Řada kotev se následně převaří kruhovou záplatou nebo 
páskem fólie FATRAFOL 810 min. šířky 120 mm.  
Osa vložených řad kotevních prvků musí být po celé délce pásu, resp. 
v příslušném úseku střešní plochy v linii, bez vybočení, či nejednotné orientace oválných 
roznášecích podložek bodových kotev. Pro vynesení kotevní linie je možno použít 
vynášecí šňůru s práškovou barvou.       [46] 
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5.7.11 Opracování detailů 
 Ukončení povlakové krytiny v rovině střechy provádíme úplným překrytím 
klempířských prvků, které jsou již opatřeny separační páskou tl. 20 mm a pásem 
homogenní folie tl. min. 80 mm. Hydroizolační fólii ukončíme až v místě odkapu vody. 
Při napojování používáme ruční svářečku se silikonovým přítlačným válečkem. Postup 
tvorby horkovzdušného svaru je popsán výše v kapitole 5.7.9. 
 
Obr. 5.25 Ukončení povlakové krytiny úplným překrytím [46] 
Veškeré kruhové i nekruhové prostupy střešní konstrukcí izolujeme 
hydroizolační fólií do výšky minimálně 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní 
plochy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při převodu vodorovné izolace na svislou. 
Tento spoj (převod) nesmí být namáhán tlakovou vodou, pouze vodou stékající po 
povrchu konstrukcí. Je tedy nutná kontrola převodové části. Převedení z plochy 
vodorovné na svislou musíme provést ve dvou etapách. Nejprve se na vodorovnou 
izolaci převede samostatně svislá část povlakové krytiny. Následně se fólie přilepí 
pomocí PU a poté zajistíme pozici proti sesunutí stahovací páskou, která je 
v nekorodujícím provedení. 
 Vystupující tyčové prvky ve střešním plášti (kotvící body) se provedou pomocí 
tvarovaného uzavřeného profilu s možností bezproblémového přechodu a ukončení. 
Převodové spoje provádíme pomocí ruční svářečky a přítlačného silikonového válečku. 
Postup pro zhotovení horkovzdušného svaru je popsán v kapitole 5.7.9  [46] 
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Obr. 5.26 Uzavřený profil tyčových prvků [46] 
5.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
VSTUPNÍ 
 Kontrola PD 
 Kontrola připravenosti staveniště 
 Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontrola strojů a zařízení 
 Kontrola dodaného materiálu a jeho skladování 
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
MEZIOPERAČNÍ 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola osazení vazníků 
 Kontrola správnosti zavětrování a ztužení vazníků 
 Kontrola bednění z OSB desek 
 Kontrola montáže střešních prvků 
 Kontrola separační vrstvy z geotextilie 
 Kontrola montáže klempířských prvků 
 Kontrola hydroizolační vrstvy z PVC folie 
 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
VÝSTUPNÍ 
 Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
 Kontrola kotvících bodů 
 Kontrola kompletní střešní konstrukce 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během montáže střešní konstrukce je povinností každého účastníka výstavby 
dodržovat tyto legislativní dokumenty: 
 Zákon č. 262/2006 Sb.: zákoník práce 
 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb.: , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č. 309/2006 Sb.: kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.: , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků 
 Vyhláška č. 20/2012 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby 
5.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
S opady se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění včetně souvisejících předpisů a nařízení. Dále také podle vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady a vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 
Odpady vznikající během provádění střešní konstrukce budou separovány 
a shromažďovány v příslušných shromažďovacích prostředcích v prostorách staveniště 
sloužící k ukládání odpadu. Po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství 














03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 
N sběrný dvůr 
03 02 05 
Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující 
nebezpečné látky 
N sběrný dvůr 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N sběrný dvůr 
16 01 19 Plasty O sběrný dvůr 
17 01 01 Beton O sběrný dvůr 
17 02 01 Dřevo O sběrný dvůr 
17 04 07 Směsné kovy O sběrný dvůr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O sběrný dvůr 
    N – nebezpečný odpad 
  O – ostatní odpad 
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6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
PROVEDENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Tabulka týkající se kontrolního a zkušebního plánu provedení střešní konstrukce 
je samostatně vypracována a je součástí přílohy B4.1 
6.1 Vstupní kontrola 
6.1.1 Kontrola PD 
Projektová dokumentace bude kompletní se všemi náležitostmi dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., zhotovena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
a respektováním platných norem. Dále bude označená razítkem autorizované osoby 
a následně odsouhlasena stavebním úřadem a investorem. Projektová dokumentace musí 
být aktuální s platným stavebním povolením. Kontroly se zúčastní stavbyvedoucí, 
technický dozor investora a projektant jakožto autor PD. Následuje zápis do stavebního 
deníku. 
Legislativa:  Zákon č. 183/2006 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb. 
Vyhláška č.62/2013 Sb., Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
Kontrolu provádí:  Stavbyvedoucí, technický dozor investora, projektant 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně  
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola oplocení staveniště min. do výšky 1,8 m, vnitrostaveništní komunikace 
zpevněné a dostatečné široké s vymezenými poloměry směrových oblouků. Dále se 
kontroluje příjezdová komunikace na staveniště s požadovaným poloměrem otáčení, 
objekty zařízení staveniště, uzamykatelné sklady a skladovací plochy, které musí být 
řádně odvodněné a dostatečně únosné. Kontrola přípojek k požadovaným médiím, tj. 
elektrická energie a voda, zákazového a výstražného značení, vybavenosti staveniště 
přenosným hasicím přístrojem, lékárničkou s první pomocí a skladem OOPP. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Následuje zápis do 
stavebního deníku. 
Legislativa:  Vyhláška č. 268/2009 Sb., Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 
Projektová dokumentace 
Kontrolu provádí:  Stavbyvedoucí, technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
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Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením  
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 
Technický dozor investora společně se stavbyvedoucím kontrolují zejména 
dokončené vodorovné stropní konstrukce, svislé nosné stěny vynášející železobetonový 
věnec, který musí vykazovat pevnost v tlaku nejméně 70% a s maximální odchylkou 
8 mm na 4 m. Tvrdost je zkoušena pomocí Schmidtova tvrdoměru. Dále se kontroluje 
osazená stropní konstrukce z předpjatých panelů nad schodišťovým prostorem. Celkově 
se poté kontroluje čistota povrchů. Zda–li je vše překontrolováno, je tato skutečnost 
sepsána a zaznamenána do stavebního deníku. 
Legislativa: ČSN 73 0205, ČSN 730212–1, ČSN EN 13670, ČSN 73 
2011, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády 
136/2016 Sb., Projektová dokumentace 
Kontrolu provádí:  Stavbyvedoucí, technický dozor investora, geodet, statik 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením  
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.1.4 Kontrola strojů a zařízení 
Provádí se kontrola technického stavu a bezpečnosti provozu strojů a zařízení, 
vybavenost strojů ochranným zařízení tam, kde existuje riziko kontaktu s pohyblivou 
částí stroje. Dále se kontroluje čistota a vykonaná údržba na stroji s platnou revizí. 
V případě manipulačních prostředků jsou kontrolovány předepsané únosnosti a funkce 
zajištění stability stroje při manipulaci s břemenem. Veškeré stroje, zařízení i ruční 
nářadí budou nepoškozené, plně funkční a ve stanoveném počtu. Kontrolu provádí mistr 
a následně provede zápis do stavebního deníku s doložením platných revizí strojů 
a elektrického zařízení. 
Legislativa:  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Technický list, Provozní 
deník 
Kontrolu provádí: Mistr 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku, provozní deník 
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6.1.5 Kontrola dodaného materiálu a jeho skladování 
Při dodávce materiálu stavbyvedoucí, popřípadě mistr kontroluje počet 
dovezeného materiálu, jeho neporušenost balení nebo vlastního materiálu, rozměry, 
označení, atesty, certifikáty a technickou dokumentaci. Nastane–li nesoulad s dodacím 
a objednacím listem nebo je materiál anebo jeho obal poškozen, nebude dodávka 
s materiálem převzata. Osoba provádějící kontrolu následně provede zápis do 
stavebního deníku, do kterého budou dodatečně vloženy listy dodací a objednací. 
Kontrola skladování PVC folií: skladování na dovážených paletách s originální 
obalovou folií. Ostatní role z folií musí být při postupném odběru stále fixovány 
obalovou folií. Teplota skladování v rozsahu –5 °C – +30 °C. Kontrola ochrany folie 
před znečištěním a působením povětrnostních vlivů 
Kontrola skladování OSB desek: stabilita dováženého svazku, ochrana proti 
poškození čelních hran i rohů, přepravování na podkladních hranolech optimální výšky 
pro možné podebrání svazku, plocha únosná a zbavená nečistot.  
Kontrola skladování deskového řeziva: zabránění přímému styku s podlahou, 
vrstvy budou podloženy hranolky umístěné nad sebou v osové vzdálenosti po délce 
prken max. 150 cm, odběr deskového řeziva proveden po vrstvách, plocha únosná 
a zbavená nečistot. 
 Ostatní materiál bude skladován v uzamykatelném suchém skladu, kde 
kontrolujeme zejména funkčnost zamykání skladu, rovinnost a únosnost. 
Mezi veškerým skladovacím materiálem je také kontrolována šířka průchozí 
uličky, která musí být minimálně 600 mm. Osoba provádějící kontrolu následně 
provede zápis do stavebního deníku, do kterého budou dodatečně vloženy listy dodací 
a objednací. 
 
Legislativa:  ČSN 26 9030, Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 
312/2005 Sb., Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., Projektová 
dokumentace, Technický list, Dodací list 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku, dodací list 
6.1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Pracovníci podílející se svou činnosti na realizaci stavebního objektu budou 
náležitě proškoleni v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti 
a s možným nebezpečím pádu z výšky. Dále budou seznámeni s provozem staveniště, 
použitými technologiemi a projektovou dokumentací. Také se kontroluje řádné 
proškolení v oblasti požární ochrany. Kontroluje se, zda jsou pracovníci zdravotně 
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způsobilí pro výkon určené práce, průkazy a osvědčení, pracovní povolení 
a namátkovou zkouškou výskytu alkoholu v krvi. Pracovníci, kteří byli důkladně 
proškoleni a seznámeni se všemi náležitostmi podepíší list o seznámení pracovníků se 
staveništěm a BOZP a PO. Následuje zápis do stavebního deníku osobou vykonávající 
kontrolu. 
Legislativa: BOZP předpisy, Pracovní povolení, Profesní průkaz 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2 Mezioperační kontrola 
6.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Mistr denně kontroluje teplotu měřením a to v časech 7:00, 14:00 a dvakrát 
započítaná teplota v době 21:00. Naměřenou hodnotu denní teploty pak dostaneme 
zprůměrováním naměřených údajů. Kontrolujeme teplotu při pokládce hydroizolační 
folie z PVC kdy je udáváno dle výrobce rozmezí teploty při které je možné provádět 
pokládku. Výrobcem je teplota dána rozsahem -5 °C – +40 °C. Dále se kontroluje, zda 
teplota prostředí během provádění prací není nižší než -10 °C, dohlednost v místě práce 
není menší než 30 m, nedosahuje rychlost větru hodnoty 8 m/s (jsou–li v tuto dobu 
vykonávány práce na pojízdných lešeních nebo žebřících nad 5 m) anebo 11 m/s. Také 
se pozoruje, zda se netvoří bouře, déšť popřípadě sněžení nebo námrazy. Jestliže je 
jedna z tohoto výčtu podmínek nedodržena, je nutní přerušit práci ve výškách. 
Následuje zápis do stavebního deníku. 
Legislativa: Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Technologický předpis 
Kontrolu provádí: Mistr 
Četnost kontroly:  Denně 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2.2 Kontrola osazení vazníků 
Kontrolujeme polohu dřevěných vazníků dle projektové dokumentace, vhodně 
použité ocelové úhelníky dle druhu podpor, provedení zužujícího pole a výměny, 
kvalitu a únosnost úvazků. Při osazených příhradových vaznících se kontroluje 
maximální mezní odchylka odklonu od svislice 25 mm a odchylka posunu uložení      
+/- 7 mm. Stavbyvedoucí, popřípadě mistr provedou zápis do stavebního deníku. 
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Obr. 6.1 Odchylky uložení vazníku [55] 
Legislativa: ČSN 73 2810, Projektová dokumentace 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  Každý prvek 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2.3 Kontrola správnosti zavětrování a ztužení vazníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují správné zavětrování. Při osazování vazníku 
kontroluje dodržení počtu montážního ztužení dle PD s odpovídajícími kotvícími 
prostředky a kvalitou ztužujících prken. Ve fází ztužení celkové střešní konstrukce 
kontrolu převážně použití vhodného materiálu a kotvících prostředků dle PD. Také 
kontroluje přesahy při styku dvou ztužujících prken a přesahy Ondřejských křížů 
a ztužení křížové v konzolové části. Následuji zápis do stavebního deníku. 
Legislativa: ČSN 73 2810, Projektová dokumentace, Technologický 
předpis 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  Průběžně 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2.4 Kontrola bednění z OSB desek 
Mistr kontroluje, zda je dodržena mezní odchylka rovinnosti bednění maximálně 
5 mm na 2 m lati. Dále zkontroluje plochu bednění, kde nesmí vystupovat ostré hrany 
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nebo předměty a také spoj pero a drážky se stanovenou dilatací 1 mm. Mistr o kontrole 
bednění proveden zápis do stavebního deníku. 
Legislativa: ČSN 73 2810, Technický list, Technologický předpis 
Kontrolu provádí: Mistr 
Četnost kontroly:  Průběžně 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2.5 Kontrola montáže střešních prvků 
Střešní prvky skládající se ze zachytávačů sněhu, kotvících bodů a žlabových 
háku kontroluje mistr společně se stavbyvedoucím. Při kontrole žlabových háků se 
kontroluje kotvení vruty do OSB desky. Jeden hák musí být kotven minimálně dvěma 
vruty po maximální vzdálenosti 60 mm. Dále se u žlabových háků kontroluje jejich 
požadovaný spád a plynulost vyspárování háků a hloubka zabroušení do podkladu. 
Jakožto u háku se i u zachytávače sněhu kontroluje řádné kotvení k podkladu 4 vruty do 
dřeva. Také je nutné respektovat správné osazení a polohu dle PD. Kotvící body budou 
osazovány certifikovanou a řádně proškolenou osobou, která po montáži bodů vydá 
doklad o odborné montáži. Kontroluje se rozmístění dle PD a počet kotvících 
prostředků stanovený výrobcem, který udává počet druh kotvících prostředků 
a utahovací moment dle druhu podkladní vrstvy. Po kontrole střešních prvků následuje 
zápis do stavebního deníku.  
Legislativa: ČSN EN 795, ČSN 73 3610, Technický list, Projektová 
dokumentace  
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  Průběžně 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2.6 Kontrola separační vrstvy z geotextilie 
Kontroluje se celoplošná pokládka neporušené geotextilie rovnoběžně s hranou 
okapu s minimálními podélnými a příčnými přesahy šířky 50 mm. Kontrolují se 
provedené řezy kolem osazených střešních prvků. Kontrolu provádí mistr a následně 
provede zápis do stavebního deníku. 
Legislativa: ČSN 73 1901, Technický list, Technologický předpis, 
Projektová dokumentace 
Kontrolu provádí: Mistr 
Četnost kontroly:  Průběžně 
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Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2.7 Kontrola montáže klempířských prvků 
U poplastovaných obvodových prvků se kontroluje stav, kotvení a dilatace. U 
kotvení pomocí samořezných šroubů je kontrolována jejich vzdálenost, která nemá být 
větší než 250 mm, respektive je předepsána hustota kotvení 4 ks/m délky. Kontroluje se 
uchycení geotextilie při kotvení obvodových prvků. Dále je kontrolována styčná 
dilatační spára v oblastech napojení dvou liniových nebo rohových plechů nebo 
v oblasti dilatačního objektového rozdělení. Styčná spára musí být šířky minimálně 
2 mm. Při vizuální kontrole stavu poplastovaných plechů se kontroluje prohnutí, 
promáčknutí, oděrky a také ostré hrany. Mistr následně provede zápis do stavebního 
deníku. 
Legislativa: ČSN 73 3610, Technický list, Projektová dokumentace 
Kontrolu provádí: Mistr 
Četnost kontroly:  Průběžně 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
6.2.8 Kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie 
Před zahájením pokládky PVC folie je nutné zkontrolovat kvalitu dodané folie, 
tloušťku a druh odpovídající PD. V průběhu pokládky hydroizolační folie kontrolujeme 
způsob kladení kdy podélný a příčný přesah fólií musí být min 100 mm, polohu 
kotevních prvku od okraje pásů stanovená hodnotou min 10 mm a rozteče prvků, které 
se kontrolují v závislosti na dané oblasti kotvení. Také je nezbytné zkontrolovat způsob 
svařování a šířku horkovzdušného přesahu minimálně 30 mm při ručním svařování. Při 
opracování detailů je kontrolováno vytažení svislé hydroizolační fólie do úrovně 
150 mm nad přiléhajícím povrchem a provedení převodu vodorovné izolace na svislou. 
U dvouetapového opracování detailu se kontrolu trvanlivost PU lepidla a dotažení 
stahovacích pásek. Obvodové prvky z poplastovaného plechu budou kontrolovány, zda 
jsou celoplošně překryty PVC folií. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 
Následuje zápis do stavebního deníku. 
Legislativa: ČSN 73 1901, ČSN EN 13956, Technický list, 
Technologický předpis 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  Průběžně 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku 
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6.2.9 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou nosit osobní ochranné 
pracovní pomůcky (pracovní rukavice, oděv, obuv, helmu, reflexní vestu). Práce ve 
výškách je vykonávána pouze z obvodového lešení nebo pomocného lešení z vnitřní 
strany objektu. Všichni pracovníci pohybující se na střešní konstrukci budou používat 
ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky. Kontrola bude zaměřena na striktní 
dodržování veškerých předpisů a nařízení týkající se BOZP a PO. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí popřípadě mistr. Následuje zápis do stavebního deníku. 
Legislativa: BOZP předpisy 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  Průběžně 
Způsob kontroly:  Vizuálně 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku, protokol 
6.3 Výstupní kontrola 
6.3.1 Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 
Pomocí zkušební jehly se kontrolují horkovzdušné vary hydroizolační fólie. 
Jehlu je možno použít nejdříve 1 hod po svaření. Jehlu je tažena po spoji kovovým 
hrotem a tam, kde jehla pronikne do spoje, je tuto část spoje uvolnit, očistit a znovu poté 
svařit. Pro kontrolu je spoj znovu zkontrolován zkušební jehlou. 
Legislativa: ČSN EN 1593, ČSN 73 1901, Technický list 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně, zkouškami 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku, protokol 
6.3.2 Kontrola kotvících bodů 
Kotvící body budou osazovány certifikovanou a řádně proškolenou osobou, 
která po montáži bodů vydá doklad o odborné montáži. Kontroluje se rozmístění dle PD 
a počet kotvících prostředků stanovený výrobcem, který udává počet druh kotvících 
prostředků a utahovací moment dle druhu podkladní vrstvy. Po kontrole kotvících bodu 
následuje zápis do stavebního deníku, kde bude také uschován doklad o odborné 
montáži. 
Legislativa: ČSN EN 795, Projektová dokumentace 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora 
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Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
Zápis kontroly:  Zápis do stavebního deníku, protokol 
6.3.3 Kontrola kompletní střešní konstrukce 
Kontroluje se shoda rozměru dle projektové dokumentace a skutečného 
provedení. Za účasti stavbyvedoucího, mistra, technického dozoru investora a geodeta 
se zaměří přesný sklon střechy a zkontroluje celkové provedení hydroizolační folie. 
Následuje zápis do stavebního deníku. 
Legislativa: ČSN 73 0212–1, ČSN 73 0210–1, Projektová 
dokumentace, Technologický předpis 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor investora, geodet 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuálně, měřením 
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7 BEZPEČNOST PRÁCE PRO MONTÁŽ 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE   
7.1 Legislativní předpisy 
Při výstavbě musí být zajištěna bezpečnost na přilehlém prostranství. Všichni 
účastnící prací na staveništi budou dodržovat příslušná ustanovení a zákony týkající se 
BOZP, a to zejména: 
 Zákon č. 262/2006 Sb.: zákoník práce 
 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb.: , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č. 309/2006 Sb.: kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.: , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků 
 Vyhláška č. 20/2012 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby 
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.: , kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
7.2 Rizikové faktory a opatření k působení rizik 
Riziko: Nebezpečí pádu z výšky nebo do volné hloubky 
Opatření: Po obvodu bude zřízeno lešení kolektivní ochrany se záchytnými sítěmi. 
Pracovníci budou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Při 
provozování prací na střeše budou mít pracovníci bezpečnostní postroj s lanem 
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opatřeným tlumičem pádu. Na střeše budou osazeny kotvící body dle PD. Proškolení 
pracovníků z předpisů BOZP a platná lékařská prohlídka 
 
Riziko: Poškození zdraví či ohrožení života nesprávným skladování materiálu 
a manipulací s materiálem 
Opatření: Materiál musí být skladován a uložen tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 
a zabráněno poškození zdraví pracovníků; nebyly překročeny limity únosnosti podkladu. 
Pracovník může manipulovat s břemeny do max. hmotnosti 50 kg. [46] 
 
Riziko: Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení a zachycení o různé překážky 
a vystupující konstrukce v prostoru staveniště. 
Opatření: Z komunikačních prostorů se odstraní veškeré překážky a zajistí se, aby bylo 
dodržováno volného prostoru na trasách. Vytvoření pro pracovníky transportní trasy 
 
Riziko: Uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu stupně 
Opatření: Zajištění čistoty a funkčnosti protiskluzného povrchu na vertikálních 
komunikacích. Pracovníkům bude znázorněn správný způsob chůze po schodištích. 
Pracovníci budou používat ochranou obuv. 
 
Riziko: Pořezání nožem, smeknutí řezného břitu a/nebo jeho prasknutí ⇒ pořezání 
rukou, nohou a přední části trupu. 
Opatření: Zvýšení opatrnosti při zacházení s nožem. Použití pouze osvědčeného nože 
s atestací přímo od výrobce. Na řezaný materiál zvolit doporučený typ řezného nástroje. 
Použití OOPP, konkrétně kevlarové rukavice 
 
Riziko: Poranění očí odlétnuvším úlomkem či šponou (sekání materiálu, vrtání do 
betonu či kovu, atd.). 
Opatření: Používání pouze nářadí, které je nepoškozené. Použít OOPP k ochraně očí 
a obličeje 
 
Riziko: Zasažení pracovníka uvolněným nástrojem nebo jeho částí (kladivo, sekáč, 
vrták apod.) 
Opatření: Používání OOPP, zejména přilbu, brýle, pracovní obuv a oděv, rukavice. 








Riziko: Namotání oděvu resp. jeho volných částí na rotující nástroj (nejčastěji vrták 
u el. vrtaček, brusný kotouč, kotevní technika apod.)    
  
Opatření: Použití vhodného ochranného oděvu, který přiléhá co nejpevněji k tělu. Při 
práci s točivými částmi nářadí nepoužívat rukavice. Pracovník musí být na vykonávající 
práci soustředěný 
 
Riziko: Pohmoždění končetin manipulací s břemeny (např. rolí fólie, paletou) 
Opatření: Pracovník bude vhodně chráněn v oblasti rukou a nohou např. pracovní obuv 
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8 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VE 
VÝSTAVBĚ 
8.1 Vybraná legislativa vztahující se k ekologii a životnímu 
prostředí 
 Zákon č. 185/2001 Sb.: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb.: Vyhláška Ministerstva životního prostředí 
o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb.: o Katalogu odpadů 
 Vyhláška č. 141/2007 Sb.: , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
8.2 Odpady vznikající při výstavbě 
Veškerý vznikající materiál se musí třídit dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu 
odpadů. Dle roztřídění odpadu se určí způsob likvidace. Při výstavbě bude vznikat také 
nebezpečný odpad z impregnačních látek, rozpouštědel, odpadních olejů a palivové 
kapaliny strojů a vozidel pracovníků. Tyto nebezpečné odpady budou odváženy 
specializovanou firmou. Nebezpečný odpad je umožněn také odvážet do sběrného dvora 
v Moravském Krumlově, kde proběhne ekologická likvidace. Zbylý odpad 
vyhodnocený jako nezávadný se bude třídit a skladovat v prostorách staveniště. 
V případě částečného naplnění je zajištěn odvoz odpadu do sběrného dvora 
v Moravském Krumlově. 
Vznikající odpad během výstavby (zatřídění dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.) 
 
03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
nebezpečné látky 
03 02 05 Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
12 01 13 Odpady ze svařování 
13 02  Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
13 07 02 Motorový benzín 
8 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VE VÝSTAVBĚ 
164 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
16 01 19 Plasty 
17 01 01 Beto 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
8.3 Ochrana životního prostředí na staveništi a v jeho okolí 
Aby byly minimalizovány vlivy výstavby na životní prostředí, je třeba se řídit 
platnými vyhláškami a zákony říkající obecně o hlukových limitech, omezení prašnosti 
a znečištění výfukovými plyny. Dále se musí dbát předpisům mající za úkol omezit 
znečišťování povrchových vod komunikací. 
8.3.1 Znečištění komunikací 
Vozidla, která opouští staveniště, musí nejprve řádně zkontrolovat stav svého 
vozidla, vyhodnotit jej a musí učinit nutná opatření. Opatření se týká očisty vozidla před 
napojením se na místní komunikaci. 
Bude navrhnuto každodenní čištění místní komunikace na ulici Husova 
a uvedena do stavu umožňující její bezproblémové užívání. 
8.3.2 Únik provozních kapalin strojů a zařízení 
 Jako preventivní opatření v případě úniku provozních kapalin, bude v uzavřeném 
kontejneru naskladněn sypký sorbent, který slouží pro čistění pórovitých povrchů 
a svými vlastnostmi využitelný při možné havárii, při které může dojít k úniku 
nebezpečných kapalin ohrožující zejména povrchové vody.   [56] 
8.3.3 Znečištění povrchových vod 
Na území staveniště se předpokládá samovolné vsakování dešťové. Nebyl tedy 
navrhnut odvodňovací systém. Jižně spádovaný terén směrem od objektu umožňuje 
využití v případě velkých dešťových srážek kanalizaci sloužící pro odvodnění 
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stávajícího parkoviště. Součástí kanalizační sítě určené pro odvodnění parkoviště je 
i odlučovač ropných látek. Tak je na staveništi skladován sypký sorbent zamezující 
znečištění povrchových vod 
8.3.4 Zatížení životního prostředí hlukem 
Hygienické limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Uvažovaná pracovní doba je 
8 hodin. Začátek pracovního dne je od 6:00 až do konce prac. dne v 15:00 ( zde je 
počítáno i s hodinovou přestávkou) 
Korekce dle přílohy č. 3 je stanovena na 30 dB. Při započítání korekce do součtu 
základní hladiny akustického tlaku 50 dB, získáme hodnotu 80 dB. Taková hodnota se 




















 Cílem této bakalářské práce byl stavebně technologický projekt zaměřující se na 
hrubou vrchní stavbu bytového domu. Prvním krokem pro dosažení kvalitního 
zpracování práce bylo seznámení se s projektovou dokumentací. Dalším krokem bylo 
hrubé naplánování výstavbového procesu, při kterém jsem vyloučil všechny metody, 
které byly neekonomické či časově více náročné. 
 Práce začala technickou zprávou zařízení staveniště se situací. Zde bylo řešeno 
prostorové uspořádání objektů, vnitrostaveništní komunikací a způsob skladování 
materiálu. V další části byly posuzovány hlavní dopravní trasy materiálu dodávaného na 
staveniště s vytipováním zájmových bodů. Poté byl řešen technologický předpis, ve 
kterém byl popsán pracovní postup počínající dodávkou dřevěných vazníku a konče 
pokládkou hydroizolační vrstvy. Následně jsem taktéž pro střešní konstrukci zhotovil 
kontrolní a bezpečnostní plán, který byl stanoven na základě platných norem a zákonů. 
Posledními částmi mé práce bylo řešení problematiky v rámci bezpečnosti a ochranou 
životního prostředí. V rámci realizace hrubé vrchní stavby byl také vytvořen rozpočet 
a časový plán. 
 Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel z načerpaných znalostí během 
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parc. č.    parcelní číslo 
k. ú.   katastrální úřad 
spol. s r. o.  společnost s ručením omezeným 
kk   kuchyňský kout 
SO   stavební objekt 
vč.   včetně 
ing.   akademický titul inženýr 
BD   bytový dům 
JKSO   jednotná klasifikace stavebních objektů 
DN   vnitřní průměr 
IS   inženýrské sítě 
NP   nadzemní podlaží 
UT   upravený terén 
tl.   tloušťka 
MC   cementová zdící malta 
apod.   a podobně 
VC   vápenocementový 
ČSN   český technická norma 
ČSN EN  harmonizovaná evropská norma 
Sb.   sbírka zákonů 
SDK   sádrokarton 
č.   číslo 
např.   například 
VZT   vzduchotechnika a klimatizace 
ZTI   zdravotně technické instalace 
RŠ   rozvinutá šířka 
ul.   ulice 
SDZ   svislá dopravní značka 
NN   nízké napětí 
PVC   polyvinylchlorid 
lPe   lineární polyetylen – liten 
PP   polypropylen 
AYKY  hliníkový vodič 
mgr.   akademický titul magistr 
resp.   respektive 
vyhl.   vyhláška 
NV   nařízení vlády 
PO   požární ochrana 
SEZNAM ZKRATEK 
178 
zaměst.  zaměstnanec 
koef.   koeficient 
popř.   popřípadě 
a. s.   akciová společnost 
VMO   velký městský okruh 
BZ   bod zájmu 
kce   konstrukce 
ZS   zařízení staveniště 
bm   běžný metr 
HP   horní pás 
DP   dolní pás 
zt.   ztužení 
prac.   pracovní 



















B1  Výkresová část 
• B1.1 Zařízení staveniště  
• B1.1.1 ZS – legenda značek 
• B1.2 Poloha prvků – stropní kce 
• B1.3 Poloha prvků – střešní kce 
• B1.4 Grove GMK 3060 posouzení prvků – stropní kce 
• B1.5 Grove GMK 3060 posouzení prvků – střešní kce 
• B1.6 Širší vztahy v okolí staveniště 
B2  Rozpočet 
• B2.1 Položkový rozpočet  
• B2.2 Propočet stavby dle THU  
• B2.3 Limitka materiálů 
• B2.4 Limitka profesí  
• B2.5 Limitka strojů 
B3  Časový plán stavby 
• B3.1 Časový plán výstavby objektu SO01 
• B3.2 Nasazení pracovníků v čase 
• B3.5 Nasazení strojů v čase 
B4  Kontrolní a zkušební plán 
• B4.1 Kontrolní a zkušební plán střešní konstrukce 
 
 
 
 
 
 
 
 
